

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายวันชัย จันท์พร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสิริมา วัฒนโน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๓. นายโสภณ สุวรรณรัตน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๔. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๕. นายกล้าณรงค์ คนรู้	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๖. นางบำเพ็ญพร สุริยมล	ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา	พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นางสาวสิริณัฐ รัชเมื่อง	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นายวิวัฒน์ ศรีธนะบุตร	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. นางรานีย์ ท่าโพธิ์	(แทน) เกษตรจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๑. นายณัฐวุฒิ รัตนมณี	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๑	กรรมการ
๑๒. นายธนายุทธ ไยแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นางสาวกษิรา เพ็องกระแสร์	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๔. นายสุวิทย์ เศรษฐ์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นางสาวอรุณี กำแก้ว	(แทน) พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๖. นายกิจธนะ ธราภิตติรัฐ	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๗. นางปิติพร คำบัว	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๘. นายวร หินดี	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๙. นายประเสริฐ ศรีล้อม	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๐. นายเวชยันต์ ช่างรักษา	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ

๒๑. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๒. พันจ่าเอกวิทยา สิทธิมงคล	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย	กรรมการ
๒๓. นายสัญญาพงศ์ เมืองนางชัยวุฒิ	นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๔. นายราชันย์ วัฒนาพรหม	นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๕. จ่าเอกวิชิต คำบุรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ
๒๖. นายวุฒิชัย ญาณเดโช	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๗. นายวิชัย จันทร์หอม	ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๘. นางจิตติภา สุนทรธนากุล	รองกรรมการบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคี หนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	กรรมการ
๒๙. นายเชิด สิงห์คำป๋อง	ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน จังหวัดเลย	กรรมการ
๓๐. นางเกษิณ ลำมะยศ	ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเลย	กรรมการ
๓๑. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ	ประธาน อสม. จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๓๒. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง	ประธานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๓๓. นางศิริวัฒนา ปทุมซ้าย	ข้าราชการบำนาญ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๓๔. ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์	ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๓๕. นายจำรัส นาแฉล้ม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖. นายวสันต์ ไทยสุวรรณ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๘. นางสาวณัฐธา ไชยภักดี	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ

๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ
๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติดราชการ
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดราชการ
๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดราชการ

๕. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติดภารกิจ
๖. ผศ.พิศมัย ธารเลิศ ผู้แทนคณะทำงานพัฒนาองค์กรชุมชน จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติดภารกิจ
๗. นายวาปี เณระสุระ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาสังคม ด้านสังคม จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสาครินทร์ จำปา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.
๒. นายนิรุฒ หัตถะณะสุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.
๓. ผศ.ปณิธาน เมฆกมล	รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๔. นายศุภประวัติ รัตนศิริร้อย	นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
๕. นางสาวมณฑนา ดวงคำน้อย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
๖. นางสาวจุฑามาศ พรหมคุณ	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
๗. นายปรโมทย์ จันทรวีฑูร	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
๘. นายพิจิตร สุโข	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
๙. นายพัฒนากร โลกธาด	ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
๑๐. นายปรีภทร์ ปู่วัง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๑๑. นายวสันต์ ไทยสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดเลย
๑๒. นางศศิวรรณ ทมเจริญ	ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ
๑๓. นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเลย
๑๔. นายยศเสถียร ทองปั้น	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเลย
๑๕. นางสาวบัณฑิตา สุดาทิพย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๖. นางสาวพัทธรา กิบบินส์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. นางสาวปรมาภรณ์ ชัยฤทธิ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘. นางสาวสมฤทัย วารีศรี	พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙. นางสาวธรินรัตน์ พลະສາ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐. นายปิยะณัฐ พาณิชยเจริญกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑. นายชัยบูรณ์ บัวเกิด	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
๒๒. นายพรพิทักษ์ อามาททัศน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
๒๓. นายสิริพงศ์ ไพบูลย์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบึงกาฬ
๒๔. นางพิสวาท ไชยวงษ์	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

๒๕. นางขวัญใจ รอสุงเนิน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสิงห์ จังหวัดบึงกาฬ
๒๖. นางนภาพร แก้วสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๗. นายวีรภัทร ชาวสำอางค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๘. นางสาวกานต์พิชชา แผลมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๙. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๐. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๑. นางสาวปริดา พันแสง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๒. นางสาวรณิดา โสภา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๓. นายอภิรักษ์ ชนุนันท์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ตีตราชการ
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จึงมอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม
และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ขอแนะนำผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุม
ในวันนี้ จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

๑. นายสาครินทร์ จำปา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.

๒. นายนิรุต หิตตะผะสุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.

ระเบียบวาระที่ ๒

นางนภาพร แก้วสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เรื่อง รับบรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัด
ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว
ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อด)/ว ๔๙๖๕ และ ว ๔๙๖๖ ลงวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ
<http://www.osmnortheast-no.moi.go.th/new/> รายงานการประชุม
ก.บ.ก. เพื่อทราบและตรวจสอบแล้ว จึงขอให้รับบรองรายงาน
การประชุมในครั้งนี้ ต่อไป

ประธาน

ประเด็นการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
มีอะไรบ้าง

นางนภาพร แก้วสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

ประเด็นการพิจารณาที่สำคัญ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ประเด็นการพัฒนา ได้แก่

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสบายดีให้ได้มาตรฐานสากล

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- จัดเรียงความสำคัญตามลำดับความพร้อมของโครงการ/กิจกรรม ข้อมูลพื้นฐานโครงการ (วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลลัพธ์/แบบแปลน/ปร.๔ ปร.๕/การขออนุมัติ/อนุญาตใช้พื้นที่/หน่วยงานรับโอนเพื่อบริหารจัดการความซ้ำซ้อนโครงการ/กิจกรรม และการกักถ่ายโอน ความเหมาะสมโดยมีความเชื่อมโยงการได้รับประโยชน์ ๒ จังหวัดขึ้นไป ประกอบด้วย

- ส่วนที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพตามความต้องการรายพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด จำนวน ๗ โครงการ ๓๙ กิจกรรม งบประมาณ ๖๙๘,๑๘๑,๔๐๐ บาท

- ส่วนที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๘ โครงการ ๒๘ กิจกรรม งบประมาณ ๔๒๑,๔๙๔,๓๐๐ บาท

- รวมงบประมาณทั้งส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๑๙,๖๗๕,๗๐๐ บาท

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

นางนภาพร แก้วสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว

๓.๑ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๕๓๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประสานสิทธิ์พึงสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้กลุ่มจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะทำงานประสานสิทธิ์พึงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๒) ตรวจสอบและสำรวจสิทธิ์พึงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อทำการโอนสิทธิ์คุณภาพดีให้กับหน่วยงานผู้รับโอนเพื่อไปบำรุงดูแลรักษา พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงการโอนสิทธิ์ในระบบ GFMS ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ โดยกลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดส่งรายงานสิทธิ์พึงค้างในระบบไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว คงเหลือจังหวัดที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานจำนวน ๓ จังหวัด จึงขอให้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้มีคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานสิทธิ์พึงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เป็นประธานคณะทำงาน โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย คลังจังหวัดอุดรธานี, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี, ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี, ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และได้จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประธาน

นางนภาพร แก้วสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด เร่งรัดดำเนินการโอนสิทธิ์ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งให้จังหวัดได้รายงานด้วยหรือไม่

กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีการสำรวจสิทธิ์พึงค้างในระบบที่เกิดจากรายจ่ายงบประมาณประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ โดยมีสิทธิ์ที่เป็นของกลุ่มจังหวัดซึ่งได้แจ้งจังหวัดได้จัดส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทย แต่ยังมีเหลือบางจังหวัดยังไม่จัดส่งข้อมูลให้ จึงขอให้รีบดำเนินการด้วยที่ผ่านมากกระทรวงมหาดไทย ได้ขอขยายเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีโดยได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เป็นกรณีเฉพาะราย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังไม่ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ แต่อย่างไร

ประธาน

ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด สํารวจสินทรัพย์คงค้างในระบบตามแบบที่กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดส่ง เพื่อกลุ่มจังหวัดฯ จะได้จัดส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

นายสาครินทร์ จำปา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการโอนสินทรัพย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องรอดูข้อมูลจากการรายงานทั้ง ๑๘ กลุ่มจังหวัดก่อน หลังจากนั้นจะได้รายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๓.๒ การบันทึกและรายงานข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางนภาพร แก้วสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๘/ว ๖๐๑๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- แนวทางการปฏิบัติเดิม

๑. การนำเข้าข้อมูลโครงการและการดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม

๒. การนำเข้าข้อมูลแผนระดับที่ ๓ (แผนปฏิบัติราชการรายปีและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี)

๓. ให้กลุ่มจังหวัดพิจารณานำเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่กลุ่มจังหวัดเป็นเจ้าของในฐานะข้อมูล Open-D ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และนำเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๕ ในฐานะข้อมูล Open-D ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามความเหมาะสมของรอบการจัดเก็บข้อมูล และงานวิจัยที่จัดทำโดยนักวิจัยหรือบุคลากรของรัฐ ในฐานะข้อมูล Open-D ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้นำเข้าข้อมูลแผนระดับที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ ๒๕ กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๘๘,๗๑๗,๓๐๐ บาท ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ด้วยแล้ว และได้จัดประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ชี้แจงแนวทางในการนำเข้าข้อมูล แผนงาน/โครงการ (M๑ - M๕) และรายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส (M๖) ให้กับหน่วยงาน ๑๗ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ eMENSCR

ประธาน

ขอให้จังหวัดเน้นย้ำส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำเข้าข้อมูล รายละเอียดโครงการในระบบ eMENSCR ตามที่กลุ่มจังหวัดฯ ได้เชิญ เจ้าหน้าที่มาชี้แจงแนวทางในการนำเข้าข้อมูล วิธีการ ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับในการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR คือ อะไร

นางนภาพร แก้วลี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

ระบบ eMENSCR เป็นข้อมูลที่สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดทำขึ้น เพื่อให้รับทราบ รายงานผลความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ในการทำงานและสิ่งสำคัญ คือการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละไตรมาส มีแนวทางในการวางแผน ไว้ว่าอย่างไร โดยเริ่มปีแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐในการ นำเข้าข้อมูล

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

นางนภาพร แก้วลี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๗ โครงการ ๑๖ กิจกรรม งบประมาณ ๑๗๔,๔๓๔,๕๔๘.๒๘ บาท กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๔๕,๒๔๘,๘๙๑.๒๒ บาท ประกอบด้วย

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการค้า การลงทุน และสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๑๙,๒๕๗,๒๐๐ บาท กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๙,๒๓๘,๐๐๐ บาท ได้แก่

๑.๑ กิจกรรม งานปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก. ๔๐๐๑ แยก ทล.๒๐๙๕ - บ้านดอนอุดม อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑.๗๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๗,๔๒๖,๙๐๐ บาท กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๗,๔๑๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

๑.๒ กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๓๐๐ กม. งบประมาณ ๑๑,๘๓๐,๓๐๐ บาท กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๑,๘๒๘,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์ อย่างเป็นระบบ (Green Economy) จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๘๙๒,๗๒๐ บาท กันไว้เบิกเหลือมปี ๖๖๒,๑๐๐ บาท ได้แก่

๒.๑ กิจกรรม ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผสมผสาน งบประมาณ ๙๖๗,๕๖๐ บาท กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๙๑,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

๒.๒ กิจกรรม ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผสมผสาน งบประมาณ ๙๒๕,๑๖๐ บาท กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๔๗๑,๑๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

๓. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพื่อการแข่งขันมาตรฐานสากล จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๗๔๕,๐๐๐ บาท กันไว้เบิกเหลือมปี ๕๑๐,๒๐๐ บาท ได้แก่

๓.๑ กิจกรรม การยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์และการค้าชายแดนสู่ CLMV และจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๑,๗๔๕,๐๐๐ บาท กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๕๑๐,๒๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๔. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route) จำนวน ๘ กิจกรรม งบประมาณ ๑๔๐,๑๗๔,๐๐๐ บาท กู้ไว้เบิกเหลือในปี ๑๑๘,๑๗๒,๙๖๒.๙๔ บาท ได้แก่

๔.๑ กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนห้วยเชียงดา - ปากชม ช่วง กม.๑๑๕+๗๕๐ - ๑๑๖+๘๕๐ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๔,๘๔๐,๐๐๐ บาท กู้ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒๑,๑๑๔,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลขที่ ๑

๔.๒ กิจกรรม ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Skywalk) ภูแอ่น อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า - ภูพานคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เสาคานสูงประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร ความยาวเรียบตามเส้นทางประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท กู้ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

๔.๓ กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม. ๑๓๕+๔๔๙ - ๑๓๖+๔๔๙ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๙,๘๗๑,๐๐๐ บาท กู้ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๗,๘๘๗,๒๑๒.๙๔ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬ

๔.๔ กิจกรรม พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยาน ภู่อปิด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงทางเดินความยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดพัก และงานไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ต้น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กู้ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย

๔.๕ กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ และ ๒๑๑ พื้นที่อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน และอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ก่อสร้างป้าย Sign Plate พื้นที่รวม ๑๐๐.๘๐ ตารางเมตร และป้าย Overhang Traffic Sign ขนาด ๓.๐๐ x ๓.๕๐ เมตร ความสูงประมาณ ๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑๔ แห่ง งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท กู้ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓,๔๗๓,๕๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลขที่ ๑

๔.๖ กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ท่าบ่อ - บ้านว่วน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖+๘๘๕ - กม.๑๐+๔๔๐ งบประมาณ ๓๗,๓๘๕,๐๐๐ บาท กั้นไว้เบิกเหลี่ยมปี จำนวน ๓๑,๗๖๐,๒๕๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงหนองคาย

๔.๗ กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนาโอง - บ้านทุ่งกว้างพัฒนา ตำบลนาโง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กั้นไว้เบิกเหลี่ยมปี จำนวน ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

๔.๘ กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนบ่อโพธิ์ - โคกงาม ระหว่าง กม.๗๕+๕๒๒ - กม.๗๖+๙๒๒ (ด้าน LT) ระยะทาง ๑.๐๗๕ กม. งบประมาณ ๗,๕๗๘,๐๐๐ บาท กั้นไว้เบิกเหลี่ยมปี จำนวน ๗,๕๗๘,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด้านซ้าย)

๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๖,๒๕๔,๐๐๐ บาท กั้นไว้เบิกเหลี่ยมปี จำนวน ๖,๒๕๔,๐๐๐ บาท ได้แก่

๕.๑ กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic Concrete สายบ้านดงบก - วัดพระพุทธรบาทภูเก้า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา ๔ ซม. ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร งบประมาณ ๖,๒๕๔,๐๐๐ บาท กั้นไว้เบิกเหลี่ยมปี จำนวน ๖,๒๕๔,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

๖. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กั้นไว้เบิกเหลี่ยมปี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๗. เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๑๑๑,๖๒๘.๒๘ บาท กั้นไว้เบิกเหลี่ยมปี จำนวน ๑๑๑,๖๒๘.๒๘ บาท หน่วยดำเนินการ คือ จังหวัดหนองบัวลำภู

ประธาน

สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มจังหวัดฯ
ได้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗ โครงการ ๑๖ กิจกรรม จำนวน
๑๔๕,๒๔๘,๘๘๑.๒๒ บาท ทั้งนี้ ขอให้ ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย
ได้ชี้แจงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ว่ามี
แนวทางการดำเนินงานอย่างไร

นายสาครินทร์ จำปา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีผลการ
เบิกจ่ายอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย
อยากให้กลุ่มจังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด

ประธาน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและประเมินผล
การดำเนินงานฯ นั้น ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ชุดดังกล่าว จะได้ออก
ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กันไว้เบิกเหลือในปี
จำนวน ๗ โครงการ ๑๖ กิจกรรม ในโอกาสต่อไป ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ
จะได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และคณะทำงานฯ อีกรอบ
โดยจะลงพื้นที่ ทั้ง ๕ จังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

นภาพร แก้วสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

๓.๔ การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			รวมงบประมาณ	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น					
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	69,750.00	2.33	2,930,250.00	97.68
2	อุดรธานี	1,288,600.00	70,000,000.00	400,000.00	71,688,600.00	-	-	71,688,600.00	100.00
3	เลย	4,470,200.00	56,161,000.00	400,000.00	61,031,200.00	15,000.00	0.02	61,016,200.00	99.98
4	หนองคาย	4,543,000.00	48,200,000.00	400,000.00	53,143,000.00	15,000.00	0.03	53,128,000.00	99.97
5	หนองบัวลำภู	-	105,386,500.00	400,000.00	105,786,500.00	-	-	105,786,500.00	100.00
6	บึงกาฬ	-	93,668,000.00	400,000.00	94,068,000.00	-	-	94,068,000.00	100.00
	รวมงบประมาณ	10,301,800.00	373,415,500.00	5,000,000.00	388,717,300.00	99,750.00	0.03	388,617,550.00	99.97

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ได้รายงานสถานการณ์
ดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินต่อที่ประชุม

นายจำรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
อุดรธานี

๓.๕.๑ จังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรร จำนวน
๓ โครงการ ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๗๑,๖๘๘,๖๐๐ บาท

- ผลการดำเนินงาน

- งบดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม คือ
โครงการ : พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร กิจกรรม : การพัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑งบประมาณ ๑,๒๘๘,๖๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนิน
โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้มีการประชุม
เตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

- งบลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑. โครงการ : พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route)
และ นาคีรุท (Nakhee Route) จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

๑.๑ กิจกรรม : ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๔ เมตร
สายทางบ้านม่วง ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี -
บ้านกุดผึ้ง ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

๑.๒ กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางพารา
แอสฟัลต์ หนา ๐.๐๔ เมตร สายทางบ้านลาดหอคำ ตำบลคำด้วง
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี - บ้านห้วยไช้ ตำบลผาตั้ง อำเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี

๒. โครงการ : พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route)
และนาคีรุท (Nakhee Route) จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม :
ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๔ เมตร สายทางบ้านเชียงดี
ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี - บ้านม่วง
ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ช่วง กม.๒๓+๕๖๐ -
กม.๓๐+๘๗๕ ระยะทางรวม ๗.๓๑๕ กิโลเมตร งบประมาณ
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทางพัสดุ และอนุมัติโครงการแล้ว

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ

มติที่ประชุม

นายวสันต์ ไทยสุวรรณ
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดเลย

รับทราบ

๓.๕.๒ จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณ ๖๑,๐๓๑,๒๐๐ บาท

- ผลการดำเนินงาน

- งบดำเนินงาน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม คือ

๑. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route)) ประกอบด้วย

๑.๑ กิจกรรม การจัดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงาน และเปลี่ยนหน่วยงานดำเนินการโดยจะนำไปประชุม ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในวันนี้)

๑.๒ กิจกรรม ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดสบายดี งบประมาณ ๔๓๐,๒๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.๕) อนุมัติโครงการ/มอบอำนาจให้ส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว

- งบลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคีรุท (Nakhee Route) จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑.๑ กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่งท่องเที่ยวในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) จังหวัดเลย งานป้ายประเภท Microprismatic พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) อนุมัติโครงการ/มอบอำนาจให้ส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว

๑.๒ กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๒๑๙๕ ผิวทางพาราแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเชียงคาน - ปากคาน ช่วง กม.๑๕+๐๐๐ - กม.๑๘+๐๐๐ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลขที่ ๒ (ด้านซ้าย) (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม โดยจะนำที่ประชุม ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในวันนี้)

๑.๓ กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ผิวทางแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอนห้วยเชียงดา - ปากชม ช่วง กม.๑๔๓+๗๔๐ - กม.๑๔๔+๗๐๐ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง ๐.๙๖๐ กม. งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลขที่ ๑ อนุมัติโครงการ/มอบอำนาจให้ส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาฮี รุท (Nakhee Route)) จำนวน ๑ กิจกรรม กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มดอกไม้งาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๑๖๑,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนหน่วยงานดำเนินการโดยจะนำที่ประชุม ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในวันนี้)

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่าย จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒

มติที่ประชุม

นางลดาวัลย์ โภคานิตย์
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดหนองคาย

รับทราบ

๓.๕.๓ จังหวัดหนองคาย ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓ โครงการ ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๕๓,๑๔๓,๐๐๐ บาท

- ผลการดำเนินงาน

- งบดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม คือ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาฮี รุท (Nakhee Route)) กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และกิจกรรมสบายดี Festival “สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำโขง”

งบประมาณ ๔,๕๔๓,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- งบลงทุน จำนวน ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิต ลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาฮีรุท (Nakhee Route) จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑.๑ กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร สายทาง นค.๓๐๑๐ แยก ทล.๒๑๒ - บ้านหนองยอง (ตอนหนองคาย) อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ช่วง กม.๑+๘๐๐-กม.๔+๘๓๕ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๓.๐๓๕ กิโลเมตร พร้อมงานไหล่ทาง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนประกาศจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

- คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน (ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง)

๑.๒ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ผิวทางแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน ๑ ช่วง กม.๕๙+๐๐๐ - กม.๖๐+๐๐๐ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงหนองคาย

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนประกาศจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกลงประกาศหาตัวผู้รับจ้าง วันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ๒๗ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน (ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง)

๑.๓ กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร สายทาง นค.๓๐๒๖ แยก ทล.๒๑๑ - บ้านเชียงดี (ตอนหนองคาย) อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม. ๑+๔๘๕ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๑.๔๘๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนประกาศ
จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

- คาดว่าจะลงนามได้ภายใน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๕ วัน (ระยะเวลาดำเนินการ
ก่อสร้าง)

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่าย จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๐๒

มติที่ประชุม

นายก้านรงค์ คนรู้
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

รับทราบ

๓.๕.๔ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔ โครงการ
๖ กิจกรรม งบประมาณ ๑๐๕,๗๘๖,๕๐๐ บาท

- ผลการดำเนินงาน

- งบดำเนินงาน - ไม่มี -

- งบลงทุน จำนวน ๓ โครงการ ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรมานติก รุท (Romantic Route)
และ นาคีรุท (Nakhee Route) จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑.๑ กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๔ เมตร
สายทางแยกบ้านหนองเล้าข้าว ตำบลบ้านถิ่น - บ้านวังมน - บ้านชัยมงคล
ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผิวจราจรกว้าง
๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๕๓๘ กิโลเมตร งบประมาณ ๔,๘๙๔,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ คือ อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำร่วมกับ
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ)

๑.๒ กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พระพุทธชนันต์
วัดดอยเทพสมบูรณ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๖๒ กิโลเมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๗๒ ตารางเมตร งบประมาณ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู (อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

๑.๓ กิจกรรม ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวงหมายเลข ๒๑๔๖ ตอนหนองบัวลำภู - เชื้อนอุบลรัตน์ ช่วง กม.
๕๑+๘๐๐ - กม.๕๒+๙๐๐ และ กม.๕๓+๙๔๙ - กม.๕๕+๐๐๐
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทางรวม ๒.๑๕๑ กิโลเมตร
พร้อมงานไฟฟ้าส่องสว่าง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู (อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Dino Park ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๓๑,๙๙๒,๕๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู อนุมัติโครงการแล้ว (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยจะนำที่ประชุม ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในวันนี้)

๓. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route)) จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ @NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ความสูงประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู อนุมัติโครงการแล้ว (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยจะนำที่ประชุม ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในวันนี้)

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติที่ประชุม

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

รับทราบ

๓.๕.๑ จังหวัดบึงกาฬ ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓ โครงการ ๖ กิจกรรม งบประมาณ ๙๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท

- ผลการดำเนินงาน

- งบดำเนินงาน - ไม่มี -

- งบลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติกรุท (Romantic Route) และนาคีรุท (Nakhee Route) จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๖ ผิวทางแอสฟัลต์หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองหึ่ง - เหล่าหลวง ช่วง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๒๙+๙๓๐ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (บริเวณทางแยกเข้าหาดคำสมบูรณ์) ระยะทาง ๑.๙๓๐ กิโลเมตร

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬ

๒. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และ นาคีรุท (Nakhee Route) จำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่

๒.๑ กิจกรรม ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูถ้ำกวาง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๔,๔๘๘,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ อุทยานแห่งชาติภูถ้ำกวาง/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบึงกาฬ

๒.๒ กิจกรรม จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ OVERHANG ขนาด ๒.๔๐ * ๓.๐๐ เมตร ติดตั้งบริเวณทางหลวงชนบท ในพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

๒.๓ กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงชนบท ผิวทางแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตร สายทาง บก.๔๐๑๕ แยก ทล.๒๐๒๖ - น้ำตกถ้ำพระ ตำบลโสกก้าม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ช่วง กม.๑๗+๒๓๐ - กม.๑๙+๙๙๐ ระยะทาง ๒.๗๖๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

๒.๔ กิจกรรม ปรับปรุงถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์ ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร สายทางแยก ทข.บก. ๓๐๐๗ - ภูสิงห์ (หินสามวาฬ) ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ช่วง กม.๑+๘๐๐ - กม.๔+๗๕๐ และ กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๔๕๐ ระยะทางรวม ๓.๔๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้อนุมัติโครงการฯ และมอบอำนาจให้ส่วนราชการไปดำเนินงานทุกโครงการฯ แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

นภาพร แก้วลี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

๓.๕ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เมื่อกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต้องเร่งรัดดำเนินโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาล
กำหนดตาม มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีอย่างเคร่งครัดหากมีความจำเป็นเร่งด่วน
ที่กลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง กลุ่มจังหวัด
จะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดำเนินการตาม
ระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องและ ให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการของ
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ทั้งกรณี
งบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ดังนี้

๑. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอโครงการใหม่
ซึ่งไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอโครงการเพื่อขอ ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
หรือคณะกรรมการบริหารงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบ
ในการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า กลุ่มจังหวัดจัดส่งคำขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค)
เพื่อพิจารณากลับกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน
อ.ก.บ.ภ.ที่กำกับดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอ
คำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ.ภาค
ภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณนั้นๆ

๒. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในกรณีอื่นๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนักงบประมาณ และดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้อย่างงานการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ก.ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง โครงการ ได้แก่

๒.๑ โครงการที่ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการที่ ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้นๆ

๒.๒ โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พื้นที่ดำเนินการ หรือ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๒.๓.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่นให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ ๒.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง

๒.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปุปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๒.๓.๖ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จำนวน คุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (Capacity) หรือไม่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ

๒.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนินงาน อาทิ สถานที่จัด จำนวน ผู้เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ทำให้ จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง

๒.๔ การขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

๒.๕ การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

๒.๕.๑ การจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาล เฉพาะกรณีงบบริหารจัดการของจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ

๒.๕.๒ การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กรณี กลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชย ค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) จากงบประมาณเหลือจ่าย ของกลุ่มจังหวัด ที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน)

๒.๕.๓ ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือ ค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจาก การดำเนินโครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ.

สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการนอกเหนือจากกรณี ดังกล่าวข้างต้น ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดำเนินการตามระเบียบ การบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการ ทุกกรณี ต้องเป็นผล ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและใช้จ่าย งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดเท่านั้น เนื่องจากอยู่ในอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ของ ก.บ.ภ.

๓. ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ภ. รายงานผลการเปลี่ยนแปลง โครงการทั้งหมดให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแล ภาคทราบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุด ปีงบประมาณ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธาน

นภาพร แก้วสี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

รับทราบ

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑) กรณี จังหวัดเลย จำนวน ๒ โครงการ ๔ กิจกรรม

ประกอบด้วย

(๑) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

(๑.๑) กิจกรรม การจัดงานเทศกาลศิลปะสายหมอก และดอกไม้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการฯ

จากเดิม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (กุดป่อง) เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เปลี่ยนเป็น อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

และขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน

จากเดิม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

เปลี่ยนเป็น ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ

(๑.๒) กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มดอกไม้งาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๑๖๑,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินงาน จากเดิม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เปลี่ยนเป็น ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ

เหตุผลในการขอโอนเปลี่ยนแปลง คือ การจัดงานเทศกาลศิลปะสายหมอก และดอกไม้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จากการประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวงานมีความเห็นว่าควรย้ายไปจัดงานที่อำเภอภูเรือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการจัดงาน และเมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่แล้ว ควรจะมีการเปลี่ยนหน่วยดำเนินการไปยังอำเภอภูเรือ ด้วย

การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติกกรูท (Romantic Route) และนาคี รุท (Nakhee Route) จำนวน ๒ กิจกรรม ฝ่ายเลขานุการ ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งอยู่ในอำนาจของ ก.บ.ก. ดังนี้

๑. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๒.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒. การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง

นายโสภณ สุวรรณรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นภาพร แก้วสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

นายสาครินทร์ จำปา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. เห็นด้วยกับกรณีของจังหวัดเลย ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการฯ โดยอำเภอภูเรือมีความโดดเด่นในเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ

๒. ขอให้ อำเภอภูเรือ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๓. ขอให้ อำเภอภูเรือ ได้มีการประสานหารือกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ในการดำเนินงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

นายโสภณ สุวรรณรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำหรับการดำเนินงาน อำเภอภูเรือ กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ได้มีการประสานการทำงาน โดยมีการประชุมหารือร่วมกันในการดำเนินงานอยู่แล้ว

นภาพร แก้วสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

หลังจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ขอให้จังหวัดเลย จัดทำรายละเอียดการขอโอนเปลี่ยนแปลง และเหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลงส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อจะได้รวบรวมและจัดส่งไปยังสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ประธาน

รายงานที่จะให้จังหวัดเลยจัดส่งเพิ่มเติม เป็นเอกสารที่จะต้องจัดส่งให้ อ.ก.บ.ภ. ภาค ใช้หรือไม่

นภาพร แก้วสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เป็นเอกสารที่จะต้องจัดส่งให้ อ.ก.บ.ภ. ภาค

มติที่ประชุม

เห็นชอบ กิจกรรมที่ (๑.๑) - (๑.๒) เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ซึ่งเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. และส่งเรื่องให้ อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ

นายโสภณ สุวรรณรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

(๒) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคีรุท (Nakhee Route) จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

(๒.๑) กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๒๑๙๕ ผิวทางพาราแอสฟัลต์หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเชียงคาน - ปากคาน ช่วง กม.๑๕+๐๐๐ - กม.๑๘+๐๐๐ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินงาน คือ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) เปลี่ยนเป็น

กิจกรรม ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ผิวทางแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม. ๑๕+๐๐๐ - กม.๑๘+๐๐๐ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินงาน คือ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด้านซ้าย)

(๒.๒) กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่งท่องเที่ยวในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด้านซ้าย) จังหวัดเลย งานป้ายประเภท Microprismatic พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินงาน คือ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด้านซ้าย) เปลี่ยนเป็น กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่งท่องเที่ยว ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด้านซ้าย) จำนวน ๑๒ แห่ง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินงาน คือ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด้านซ้าย) โดยขออนอกจากวาระ เนื่องจากสามารถดำเนินการได้

โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรมานติก รุท (Romantic Route) และ นาคีรุท (Nakhee Route) กิจกรรม ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๒๑๙๕ ผิวทางพาราแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เชียงคาน - ปากคาน ช่วง กม.๑๕+๐๐๐ - กม.๑๘+๐๐๐ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินงาน คือ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด้านซ้าย) กลุ่มจังหวัดฯ ได้หารือไปยังทีมบูรณาการกลาง และจากการตรวจสอบข้อมูลโครงการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พื้นที่ดำเนินการเดิม โดยสำนักงบประมาณให้ความเห็นไว้ คือ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรม ซึ่งกระทบกับใบงวดจัดสรรงบประมาณ และมีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ แต่เป็นอำนาจ ของ ก.บ.ก. และส่งเรื่องให้อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ เท่านั้น

นภาพร แก้วสี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

ประธาน

นายสาครินทร์ จำปา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขั้นตอน และระยะเวลาในการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ จะใช้เวลาประมาณเท่าใด

ระยะเวลาในการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ไม่เกิน ๒ เดือน

นภาพร แก้วลี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ซึ่งอยู่ในอำนาจของ ก.บ.ก. โดยการเปลี่ยนแปลงฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๒.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ กิจกรรม (๒.๑) เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ซึ่งเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. และส่งให้เรื่องให้ อ.ก.บ.ก. เพื่อทราบ โดยต้องขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรม ซึ่งกระทบกับใบงวดจัดสรรงบประมาณ และมีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท

นายก้านรงค์ คนรู้
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

(๒) จังหวัดหนองบัวลำภู ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

๒.๑ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route)) จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ @NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ความสูงประมาณ ๒๐.๐๐ เมตรความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร ๑ แห่ง งบประมาณ ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเปลี่ยนแปลงรายการประเภทงาน จากเดิม ฐานรากรับน้ำหนักของโครงสร้างฐานรากรูปทรงสามเหลี่ยม เปลี่ยนเป็น ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานเหล็ก Bolt และงานเหล็ก Dowel ฐานราก ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถรับน้ำหนักและต้านทานแรงดึงจากการปะทะของแรงลมที่กระทำต่อโครงสร้าง

นภาพร แก้วลี
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route)) จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ @NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ความสูงประมาณ ๒๐.๐๐ เมตรความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร ๑ แห่ง

งบประมาณ ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการคงเดิม กิจกรรมหลักคงเดิม กิิจกรรมย่อย มีการปรับเพิ่มรายการ โดยกลุ่มจังหวัดฯ ได้ปรึกษาหารือไปยังสำนักงบประมาณ แจ้งว่าเป็นการเพิ่มประโยชน์ของทางราชการ และเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งอยู่ในอำนาจของ ก.บ.ก. เป็นการเปลี่ยนแปลงฯ ไปตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๒.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ กิจกรรมที่ (๒.๑) เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ซึ่งเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. และส่งเรื่องให้ อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ

นายก้านรงค์ คนรู้

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

๒.๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล

จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Dino Park ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๓๑,๙๙๒,๕๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอเปลี่ยนแปลง ประเภทงาน จากเดิม ก่อสร้างอาคาร คสล. ๑๘ x ๔๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง (หลังคาทรงจั่ว) เปลี่ยนเป็น ก่อสร้างอาคาร คสล. ๑๘ x ๔๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง (หลังคาทรงโมเดิร์น)

นภาพร แก้วสี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว Dino Park ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๓๑,๙๙๒,๕๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการคงเดิม กิจกรรมหลักคงเดิม กิิจกรรมย่อย มีการปรับเพิ่มรายการ โดยกลุ่มจังหวัดฯ ได้ปรึกษาหารือไปยังสำนักงบประมาณ แจ้งว่าเป็นการเพิ่มประโยชน์ของทางราชการ และเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งอยู่ในอำนาจของ ก.บ.ก. เป็นการเปลี่ยนแปลงฯ ไปตาม

หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๒.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูป
รายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการ
ก่อสร้าง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ กิจกรรมที่ (๒.๒) เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ซึ่งเป็นอำนาจของ ก.บ.ก.
และส่งเรื่องให้ อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ

นภาพร แก้วลี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

๔.๒ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชย
ค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จังหวัดหนองบัวลำภู ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโมค เพื่อรองรับการค้า
การลงทุน และสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ กิจกรรม ปรับปรุงถนน
สายบ้านนาดี ตำบลหันนางาม – บ้านโนนสะอาด ตำบลนาออก อำเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภูโดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเงิน จำนวน
๑๕๔,๔๙๐.๔๗ บาท

นายก้านรงค์ คนรู้

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชย
ค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโมค เพื่อรองรับการค้าการลงทุน
และสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ กิจกรรม ปรับปรุงถนนสายบ้านนาดี
ตำบลหันนางาม – บ้านโนนสะอาด ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภูโดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเงิน จำนวน ๑๕๔,๔๙๐.๔๗ บาท
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับการจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างาน
สิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

นภาพร แก้วลี

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการ
จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
มติคณะกรรมการบูรณาการ นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนครินทร์ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อให้การบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นลำดับแรกและจากงบบริหารจัดการเป็นลำดับต่อมา

(๑.๑) กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้นำเงินเหลือจ่ายหรืองบบริหารจัดการ ไปจ่ายเงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างฯ (ค่า K) ได้ โดยให้จัดทำคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

มติที่ประชุม

เนื่องจากต้นปีงบประมาณยังไม่มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย จึงให้ชะลอการจ่ายเงินชดเชยค่า K ไว้ก่อน หลังจากมีเงินเหลือจ่ายค่อยนำมาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวีรภัทร ชาวสำอางค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ