

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

๑. นายวัฒนา พุฒิชาติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายจรัสศักดิ์ ศรีคชา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๓. นายจำรัส นาแฉล้ม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๔. นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๕. นายวสันต์ ไทยสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๖. นางวารภรณ์ อิ่มแสงจันทร์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นายจิรวัดน์ ไชยศรี	(แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นายอำเภอ ประเสริฐสังข์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นายณรงค์ คงมั่น	สหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. นายแมนสิงห์ จิตเจริญ	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๑. นายเมธี อุ่นช่วง	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ ๑	กรรมการ
๑๒. นายสำรวย เกษกุล	ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นายสัญญา ยานสิทธิ์	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๔. นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นายชาญยุทธ วันดี	พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๖. นายมนตรี หมวกไสว	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๗. นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๘. นายประเสริฐ ศรีล้อม	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๙. นายสมภพ สุนันทนาม	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๐. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๑. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ

๒๒. นายคำกอง อามาตย์มนตรี	นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๓. จ.ส.อ.ฉลอง ภูวิสัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๔. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๕. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ	ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด อุดรธานี	กรรมการ
๒๖. นางวัฒนา พิธีรัตน์	ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๗. นายวิษณุ พิลาสุทธิ	ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๘. นายอรุณ วัตโสภา	ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๙. นายสมาท ธีระรัตนกุลชัย	(แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๓๐. นายสิทธิชัย จินดาหลวง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ เลขานุการ
๓๑. นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นายสถาพร พงษ์นาค	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ

๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติดราชการ
๒. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ
๓. นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ
๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดราชการ
๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ
๗. นายอารี วิบุตตร ประธานกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดภารกิจ

๘. นายเชิด สิงห์คำป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญห ความยากจน จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๙. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๐. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๑. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๒. นางใบ ฮาดดา ผู้ช่วยคนพิการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไกร เอี่ยมจุฬา	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.มท.
๒. นายมาโนช ธาดาวิศรุต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สป.มท.
๓. นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร	นายอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
๔. นายศเสถียร ทองปั้น	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเลย
๕. นายภัทรพงษ์ ธรรมวงศ์	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเลย
๖. นายวินัย สุทธิประภา	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๗. นายชนวีร์ ฉัตรทิน	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
๘. นายยงยุทธ ชาดโกลม	นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
๙. นายสุระชัย วิชาชัย	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
๑๐. นายเอกพิสิฐ ธีรนนท์ภาคิน	ปลัดอำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
๑๑. นายสมยศ งามชมภู	ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
๑๒. นายสันติภาพ จันทำมา	ผอ.กลุ่มวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
๑๓. นางสาวรัฐดิพร ศิริศรี	ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
๑๔. นายภควัฒร์ คำพวง	สพจ.หนองคาย หน.กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจ
๑๕. นายปิยะ ปิจนนำ	นายอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
๑๖. นายสุวัฒน์ กระจ่างมนตรี	นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้ำฯ ห้วยโมง
๑๗. นางสาวกฤตกรณู ชัยยะวงศ์	นวก.ปฏิบัติการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
๑๘. นางสุภาภรณ์ ไชยเวช	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.โยธาฯ หนองคาย จังหวัดหนองคาย
๑๙. นายศุภประวัติ รัตนดีสร้อย	นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
๒๐. นายพรพิทักษ์ อำมาตย์พันธ์	นวก.ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
๒๑. นายอนุชาติ ตะระรัมย์	นวก.ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๒. นางสาวเกศิณี คุ่มบุงกล้า	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๓. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๔. นางรสริน ศิริเกตุ	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๕. นางสาวชาคริยา ใจขาน	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๖. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๗. นางสาวกรรณิการ์ ตะเมื่อง	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายวัฒนา พุฒิศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง **ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ประธาน

เนื่องจากในวันนี้ กระผมมีภารกิจที่สำคัญต้องออกนอกพื้นที่เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จึงขอมอบหมายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิทธิชัย จินดาหลวง เป็นประธานการประชุม ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง **เพื่อพิจารณา**

๕.๑ ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่าย และขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขานุการ

ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ

(๑) มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อ ๑.๑ กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด หรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะ ดังนี้

- ๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่
 - ๑.๑) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยดำเนินการ
 - ๑.๒) พื้นที่ดำเนินการ
 - ๑.๓) กิจกรรม
 - ๑.๔) กลุ่มเป้าหมาย
 - ๑.๕) งบรายจ่าย

๒) การเปลี่ยนแปลงโดยนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาดำเนินการแทนโครงการเดิม

๓) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณีพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

และให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ดำเนินการตามข้อ ๒.๑ ให้ อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลภาค ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อ ๑.๒ กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด มีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด หรือของกลุ่มจังหวัด **ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑** ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลภาค

โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภูมิภาค พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลภาค

เมื่อ อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลภาค ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ข้อ ๑.๓ กรอระยะเวลาในการส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

กำหนดกรอระยะเวลาในการส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑.๒ ซึ่งจะต้องเสนอต่อ อ.ก.บ.ก. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอได้ ๒ ครั้ง คือ ภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) และภายในไตรมาส ที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) โดยให้จัดส่งรายละเอียดคำขอโอนเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารที่

เกี่ยวข้อง มายังทีมบูรณาการภายในวันที่กำหนด โดยยึดตราไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตราเป็นหลัก ถ้าเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวห้ามโอนเปลี่ยนแปลง

(๒) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีผลทำให้เป้าหมายโครงการ
หรือกิจกรรมของแผนงานบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญจากที่สำนัก
งบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอเรื่องต่อ
หน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อหน่วยงานเจ้าภาพเสนอขอความเห็นชอบจากรอง
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของ
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีใ้รายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วย
รับงบประมาณสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณา
การภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

๑) หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายสำหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก
งบประมาณ

๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือนำจากการดำเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

๓) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจำเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่า
ด้วยเหตุใด

๔) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือ
รายการอื่นที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้
รับการจัดสรรงบประมาณ

การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) และ (๔)
ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบ และให้รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ

ข้อ ๑๖ ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามข้อ ๑๕ (๒) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นงบบุคคล เพื่อจัดทำโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเพิ่มเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงานหน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรอง นายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และแจ้งสำนักงานงบประมาณทราบด้วย

การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการกำหนดอัตราบุคลากร ตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน รายการก่อสร้างผูกพันข้าม ปีงบประมาณ หรือรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

(๓) แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริม การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำว่าที่ที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๖๙๕๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)

๑. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้จังหวัดหรือ กลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายมีผลทำให้เป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการเปลี่ยนแปลงไปใน สาระสำคัญตามที่สำนักงานงบประมาณ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ตามข้อ ๑๐ ของ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณและส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอรอง นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กำกับแผนงานบูรณาการส่งเสริม การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบ ต่อเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ตามข้อ ๑๒ ของระเบียบว่าด้วยการ บริหารงบประมาณรายจ่ายฯ ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ คำว่าที่ที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับ แผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดดำเนินการได้ โดยไม่ ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณแล้วส่งสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ทราบด้วย

๓. กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๑๕ (๒) และข้อ ๑๖ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายฯ ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี และส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กำกับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อทราบและแจ้งให้สำนักงานงบประมาณทราบต่อไป

หมายเหตุ

๑. การโอนเปลี่ยนแปลงได้ปิดรอบการขออนุมัติไปแล้ว

๒. การใช้เงินเหลือจ่าย กำหนดตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๓๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบกรอบระยะเวลาการรายงานการใช้งบประมาณที่เหลือจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ขยายเวลาในการก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัดรายงานข้อมูลรายละเอียดการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และรอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดหนองคาย

๕.๑.๑ จังหวัดหนองคาย หนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๑๗.๒/๕๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่องการขอใช้เงินเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ รายละเอียด ดังนี้

๑. จังหวัดหนองคาย ขอใช้เงินเหลือจ่ายภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ โครงการ ๔ กิจกรรม ย่อย

รายการเดิม		รายการใหม่		หน่วยงาน/ จังหวัด ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ	เหตุผล
กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		
๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก - เฉียงเหนือตอนบน ๑	๒,๓๕๒,๕๐๐.-	๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์	๒,๐๐๐,๐๐๐.-		
๑.๑ กิจกรรมย่อยจัดทำแอปพลิเคชันสถานที่ท่องเที่ยวภายใน ๕ จังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก - เฉียงเหนือตอนบน ๑	๒,๐๐๐,๐๐๐.- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย	๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบ้านนาข่า – บ้านหนองกอง ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อเข้าแหล่งท่องเที่ยว วัดศรีชมภูองค์ตั้ง พิพิธภัณฑสถานโคกคอน จังหวัดหนองคาย แหล่งท่องเที่ยวภูพระบาท วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี	๒,๐๐๐,๐๐๐.-	แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย	
๑.๒ กิจกรรมย่อยเทศกาลอาหารกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	๓๓๒,๐๐๐.- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย	๒. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	๖๐๐,๐๐๐.-		
๑.๓ กิจกรรมย่อยติดตั้งจอ LED Full Color หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย ๑๒.๔*๖.๗ เมตร (ด้านหน้า) จำนวน ๑ จอ (งบครุภัณฑ์)	๑๗,๐๐๐.- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย	๒.๑ กิจกรรม “บูชาพญาสุทโธนาคราช ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมสองล้าน – สองเวียงฟ้าแลงแกงเวียงจันทน์”	๖๐๐,๐๐๐.- อำเภอศรีเชียงใหม่		
๑.๔ กิจกรรมย่อยติดตั้งตู้ Interactive Touch Screen รวม ๕ ตู้ (งบครุภัณฑ์)	๓,๕๐๐.- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย	๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ	๘๙๐,๐๐๐.-		

รายการเดิม		รายการใหม่		หน่วยงาน/ จังหวัด ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ	เหตุผล
กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		
๒. โครงการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการ ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์	๖๐๐,๐๐๐.-	๓.๑ กิจกรรมขุดลอกห้วย สนกกล้วย หมู่ที่ ๑๑ บ้านสองแพ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัด หนองคาย ขนาดปาก คลองกว้าง ๘ เมตร ก้น คลองกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ เมตร ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑๐,๐๖๓ ลบ.ม.	๓๙๐,๐๐๐.-	อำเภอ โพธิ์ชัย	
๒.๑ กิจกรรมก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ห้วยหมากหาด หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอ รัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพื่อเข้าแหล่งท่องเที่ยว วัดพระบาทนาหงษ์ (งบลงทุน) (อนุมัติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	๒๐๒,๐๐๐.- อำเภอรัตนวาปี	๓.๒ กิจกรรมขุดลอก หนองขาม บ้านหนอง แดง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ ชัยอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ คิว	๕๐๐,๐๐๐.-	อำเภอเมือง หนองคาย	
๒.๒ กิจกรรมก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ต่างคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลเหล่า ต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเข้า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านหนองแหวน ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอโพธิ์ชัย (งบลงทุน) (อนุมัติ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท)	๓๙๒,๐๐๐.- อำเภอโพธิ์ชัย				
๒.๓ กิจกรรมก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว อำเภอศรีเชียงใหม่ บ้านชุมคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย (อนุมัติ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	๖,๐๐๐.- อำเภอศรีเชียงใหม่				
๓. โครงการส่งเสริมการเพิ่ม ผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตร สู่การเกษตรปลอดภัยและ เกษตรอินทรีย์	๓๙๒,๙๘๐.-				

รายการเดิม		รายการใหม่		หน่วยงาน/ จังหวัด ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ	เหตุผล
กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		
๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูสัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม (งบดำเนินงาน)	๓๔๒,๕๘๐.- สำนักงานประมง จังหวัดหนองคาย				
๔. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	๔๒,๑๐๐.-				
๔.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และการให้บริการของผู้ประกอบการ ไกด์ มัคคุเทศก์ และเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว	๔๒,๑๐๐.- สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย				
๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ	๑๒๐,๐๐๐.-				
๕.๑ ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยคูก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเตือ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดหนองคาย (ช่วงที่ ๔) (งบลงทุน) (อนุมัติ ๘๖๕,๐๐๐ บาท)	๑๒๐,๐๐๐.- อำเภอท่าบ่อ				
รวมงบประมาณ	๓,๕๐๗,๕๘๐.-	รวมงบประมาณ	๓,๔๙๐,๐๐๐.-		

ที่ประชุม

เห็นชอบ

นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน
(แทน) ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ สำนักงาน
จังหวัดอุดรธานี

๕.๑.๒ จังหวัดอุดรธานี ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการเดิม		รายการใหม่		หน่วยงาน/ จังหวัด ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ	เหตุผล
กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		
๑. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	๔,๐๘๐,๑๐๐.-	๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์	๑๑,๖๗๗,๐๐๐.-		
๑.๑ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (Esan Expo ๒๕๖๘)	๔,๐๘๐,๑๐๐.- สำนักงานจังหวัด อุดรธานี	๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงถนนสายบ้านสันติสุข - บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง ตอนที่ ๑ ระหว่าง กม.๔+ ๑๐๐ ถึง กม.๕+๙๐๐ ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๘ เมตร รวมไหล่ทาง	๖,๕๒๗,๐๐๐.-	แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี	
๒. โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์	๓,๖๕๖,๗๒๐.-	๑.๒ กิจกรรมปรับปรุงถนนสายบ้านสันติสุข - บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง ตอนที่ ๒ ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ ถึง กม.๗+๙๐๐ ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๘ เมตร รวมไหล่ทาง	๕,๑๕๐,๐๐๐.-	แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี	
๒.๑ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม	๑,๖๓๖,๗๒๐.- สำนักงานประมง จังหวัดอุดรธานี				
๒.๒ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ (ฝักอบรมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ของศูนย์การผลิตและจัดหาเครื่องมือทางการเกษตรแต่ละจังหวัด	๒,๐๒๐,๐๐๐.- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี				

รายการเดิม		รายการใหม่		หน่วยงาน/ จังหวัด ที่รับผิดชอบ ดำเนินการ	เหตุผล
กิจกรรม	งบประมาณ(บาท)	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		
๓. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และวิสาหกิจชุมชน	๓,๙๖๕,๔๐๐.- ศูนย์อุตสาหกรรม ภาค ๔				
รวมงบประมาณ	๑๑,๗๐๒,๒๒๐.-	รวมงบประมาณ	๑๑,๖๗๗,๐๐๐.-		

ที่ประชุม

เห็นชอบ

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองบัวลำภู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

**๕.๒ การส่งมอบสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัด**

๕.๒.๑ จังหวัดหนองบัวลำภู ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู
ด่วนที่สุด ที่ นก ๐๐๑๗.๒/๔๗๕๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การส่ง
มอบรับโอนทรัพย์สินโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ดังนี้ จำนวน ๗ กิจกรรม ๔ หน่วยงาน ดังนี้

**๑) บัญชีรายการส่งมอบทรัพย์สินแผนปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับโอน
	แผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบปกติ)		
๑	กิจกรรม จัดทำลานค้าชุมชนตลาดห้วยเตี๋ย	๙,๘๒๕,๕๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
	แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (รายจ่ายเพิ่มเติม)		
๒	กิจกรรม ถนนเชื่อมระหว่างบ้านห้วยทราย	๒๐,๖๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๓	กิจกรรม ก่อสร้างสะพานข้ามถนนภูพานน้อย - ศาลปู่หลุบ	๙,๙๖๔,๓๐๐	แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
๔	กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่หลุบ - น้ำตกเฒ่าโต้	๘,๗๒๐,๔๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๕	กิจกรรม ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส	๒,๕๐๕,๕๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๖	กิจกรรม ก่อสร้างประติมากรรมปูนหินพญานาค	๒๘,๔๓๖,๔๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๗	กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูพานน้อย	๑๙,๐๘๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
	รวมทั้งสิ้น ๗ รายการ	๙๙,๑๓๗,๑๐๐	

รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้ส่งมอบ

๒.๑) โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

(งบปกติ) จำนวน ๑ โครงการ

**๒.๑.๑) โครงการพัฒนาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด**

กิจกรรม จัดทำลานค้าชุมชนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ตลาดห้วยเตือ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
งบประมาณ ๙,๘๒๕,๕๐๐ บาท วงเงินก่องหน้าผู้กผัน ๘,๓๓๙,๐๐๐ บาท

ที่	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับโอน
๑	ปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมป้ายลานค้าชุมชน	๑ งาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
๒	งานวางระบายน้ำพร้อมฝาบด กว้าง ๐.๕๘x๐.๕๐x๐.๓๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	๑ งาน	
๓	งานก่อสร้างลานคอนกรีต หน้า ๐.๑๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม.	๑ งาน	
๔	งานก่อสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้า ๑๐ ซุ้ม	๑ งาน	
๕	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ๕ ช่อง ขนาด ๓.๐๐ x๒.๗๐ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม.	๒ งาน	
๖	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า	๑ งาน	
๗	งานก่อสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว ชาย-หญิง	๑ งาน	
๘	งานก่อสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้า OTOP	๑ งาน	
๙	งานลงหินคลุกลานจอดรถ	๑ หน่วย	
๑๐	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	๑ หน่วย	

๒.๒) โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

(รายจ่ายเพิ่มเติม) จำนวน ๓ โครงการ

**๒.๒.๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว**

กิจกรรม ถนนเชื่อมระหว่างบ้านห้วยทราย ต.หนองบัว อ.เมือง
หนองบัวลำภู ถึง อำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี ระยะทาง ๔,๔๐๐ เมตร (เข้าภูพานน้อย)
งบประมาณ ๒๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินก่องหน้าผู้กผัน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	กิจกรรม/รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับโอน
๑	ถนนลาดยางแบบผิวจราจร PARA ASPHALTIC CONCRETE (หนา ๔.๐๐ ซม.) สายบ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู - บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร	๔,๔๐๐ เมตร	๑๗,๐๖๙,๒๘๑.๑๘	องค์การบริหารส่วน จังหวัดหนองบัวลำภู
๒	สะพาน คสล. กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร	๑ แห่ง	๑,๕๒๗,๗๑๘.๘๕	
๓	ป้ายโครงการ	๑ ป้าย	๓,๐๐๐	

๒.๒.๒) โครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของ
สถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๔ กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างสะพานข้ามถนนกวนน้อย - ศาลปู่หลุบ

งบประมาณ ๙,๙๖๔,๓๐๐ บาท วงเงินก่อกำหนดพื้นที่ ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	รายละเอียดลักษณะงาน	ปริมาณ งาน	หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยรับโอน
๑.	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างสะพานลอย				
	- EARTH EXCAVATION	๒๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๑๓,๘๒๗.๒๐	แขวงทาง หลวง หนองบัวลำภู
	- EARTH EMBANKMENT	๕๔.๐๐	ลบ.ม.	๘,๘๙๒.๑๘	
	- R.C. PIPE CULVERTS DIA.๑.๐๐ M.	๑๕.๐๐	ม.	๕๕,๙๗๖.๑๐	
	- CONERETE BARIER	๘๗.๐๐	ม.	๒๐๙,๙๗๔.๕๐	
	- BARRIER CURB	๒๗๒.๐๐	ม.	๑๔๗,๖๕๒.๔๘	
	- RETAINING WALL TYPE๑	๑๒๒.๐๐	ม.	๖๖,๔๐๕.๘๒	
	- REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P Ø ๑.๐๐ M.	๓.๘๓	ลบ.ม.	๑๒,๒๓๕.๗๘	
	- CONERETE PAVEING BOX	๔๔๖.๐๐	ตร.ม.	๓๓๖,๒๓๐.๔๘	
	- THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	๒๖๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐๖,๓๓๔.๘๐	
	- TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUC	๑.๐๐	เหมาจ่าย	๕,๒๐๗.๓๑	
๒.	งานก่อสร้างสะพานลอย				
	- PEDESTRIAN BRIDGE AT STA. กม.๓๕+๖๔๘ และกม. ๓๖+๙๗๙.๑๓๓	๒.๐๐	แห่ง	๕,๓๕๘,๐๖๘.๔๘	
๓.	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร				
	- ๙.๐๐ M.(MOUNTING HEIGH) TAPERED STEEL POLE DUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE ๒๕๐ WATTS, SODIUM LAMP	๘.๐๐	ต้น	๓๑๔,๐๐๖.๓๒	แขวงทาง หลวง หนองบัวลำภู
	- ๔.๕๐ M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH GIGHPRESSURE๑๒๕ WATTS, SODIUM LAMP	๑๖.๐๐	ต้น	๔๗๓,๕๕๑.๐๔	
	- หม้อแปลง ๕๐ KVA พร้อมค่าธรรมเนียม	๑.๐๐	แห่ง	๑๙๑,๖๓๗.๕๑	

กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่หลุบ - น้ำตกเหมาใต้
งบประมาณ ๘,๗๒๐,๔๐๐ บาท วงเงินก่อหนี้ผูกพัน ๘,๔๙๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	รายละเอียดลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยรับโอน
๑	อาคารศาลปู่หลุบใหม่	๑	หลัง	๑,๑๖๓,๑๕๕.๙๘	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ วัตต์ แบบยาว มีฝาครอบ	๓	ชุด		
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ วัตต์ แบบกลม มีฝาครอบ	๕	ชุด		
๒	งานปรับปรุงพื้นที่จุดชมวิว บริเวณศาลปู่หลุบ	๑	งาน	๑,๔๒๐,๔๐๙.๓๕	
๓	งานปรับปรุงจุดชมวิว บริเวณศาลปู่หลุบ	๑	งาน	๑๗๔,๕๑๔.๕๐	
๔	ลาน คสล.บริเวณศาลปู่หลุบ พื้นที่ ๔,๘๐๐ ตร.ม.	๑	งาน	๒,๕๗๒,๖๔๗.๐๑	
๕	ห้องน้ำ	๒	หลัง	๑,๐๘๘,๐๖๖.๖๔	
	- ก๊อกน้ำ ๑/๒ นิ้ว	๘	จุด		
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	๒	อัน		
	- ที่วางสบู่เซรามิก	๒	อัน		
	- กระจกเงาขนาด ๑๐๐x๑๐๐ ซม.พร้อมกรอบอลูมิเนียม	๒	อัน		
	- กระจกเงาขนาด ๑๐๐x๑๖๐ ซม.พร้อมกรอบอลูมิเนียม	๒	อัน		
	- กระจกเงาขนาด ๑๐๐x๒๐๐ ซม.พร้อมกรอบอลูมิเนียม	๒	อัน		
	- อ่างหินขัดสำเร็จรูป	๘	อัน		
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิกเครื่องขาว	๒	อัน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่กรองอากาศ ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร	๒	ชุด		
	- เคนเตอร์ คสล.ปูกระเบื้อง	๑๐	เมตร		
	- อ่างล้างหน้าเคลือบสีขาวชนิดฝังเคนเตอร์	๑๐	ชุด		
	- โถส้วมนั่งราบแบบชักโครกสีขาว	๒	ชุด		
	- โถส้วมนั่งยงฐานสูงสีขาว	๘	ชุด		
	- โถปัสสาวะชายสีขาว	๖	ชุด		
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	๒	ชุด		
	- สายฉีดชำระ	๒	ชุด		
	- โคมไฟฟ้า ๑ - ๑๘ W พร้อมอุปกรณ์	๒๔	ชุด		
	- ราวสแตนเลส ๑๑/๒ นิ้ว สำหรับคนพิการ	๒	ชุด		
	- ป้ายห้องน้ำคนพิการ	๔	ชุด		
๖	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	๑	งาน	๑,๐๒๒,๒๖๗.๑๖	
	- หม้อแปลง ๕๐ KVA	๑	ชุด		
	- โคมถนนกิ่งเดี่ยว	๒๕	ชุด		
	- ตู้ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า	๑	ชุด		
	- ปีกเสาพาดสายระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	๑๐	ต้น		

ลำดับ	รายละเอียดลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยรับโอน
๗	อาคารศูนย์โอท็อป	๑	หลัง	๘๓๒,๗๙๖.๕๔	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
	- พัดลม ๕๖ นิ้ว	๘	ชุด		
	- คอมพิวเตอร์เซนต์เตอร์แกรงอลูมิเนียม ขนาด ๒x๓๖ วัตต์	๑๓	ชุด		
๘	อาคารป้อมยาม	๒	หลัง	๑๖๗,๔๔๐.๖๕	
๙	โต๊ะประชุม ๒๐ ที่นั่ง (อาคารโอท็อป)	๑	ชุด	๑๕,๙๐๐	
๑๐	ผ้าม่านจีบ ขนาด ๑.๕๐x๒.๔๐ ม.	๙	ชุด	๒๑,๑๑๔	
๑๑	ผ้าม่านจีบ ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.	๒	ชุด	๒,๙๖๐	
๑๒	เก้าอี้ประชุม	๒๐	ตัว	๑๒,๖๐๐	

¶

กิจกรรมที่ ๓ ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส งบประมาณ ๒,๕๐๕,๕๐๐ บาท วงเงินก่อหนี้ผูกพัน ๑,๖๓๔,๙๘๖.๘๐ บาท

ลำดับ	กิจกรรม/รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หน่วยรับโอน
๑	เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	๒๘	ต้น	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
๒	เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๙.๐๐ เมตร	๔	ต้น	
๓	สายแรงสูงเคเบิลอากาศ (SAC) ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร	๘๘๐	เมตร	
๔	สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร	๒๐๐	เมตร	
๕	หม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลล์ ขนาด ๑๐๐ KVA	๑	เครื่อง	
๖	มิเตอร์ ซีที เรโซ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์	๑	เครื่อง	

กิจกรรมที่ ๔ ก่อสร้างประติมากรรมปูนหินพญานาค งบประมาณ ๒๘,๔๓๖,๔๐๐ บาท วงเงินก่อหนี้ผูกพัน ๒๘,๒๖๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	รายละเอียดลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยรับโอน
๑	ประติมากรรมปูนปั้นพญานาค คสล.	๖	ตัว	๒๖,๓๒๒,๓๕๑.๓๒	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
	- ตัวที่ ๑ ถนนชั้นวัดฝั่งซ้าย ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๑๕ เมตร (ไม่รวมหัวและหาง)				
	- ตัวที่ ๒ ถนนชั้นวัดฝั่งขวา ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๙๙ เมตร (ไม่รวมหัวและหาง)				
	- ตัวที่ ๓ บันไดทางขึ้นศาลา ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๙ เมตร (ไม่รวมหัวและหาง)				

ลำดับ	รายละเอียดลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยรับโอน
	- ตัวที่ ๔ ถนนทางขึ้นศาลา ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร (ไม่รวมหัวและหาง)				องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
	- ตัวที่ ๕ ถนนขึ้นพระพุทธรชนันต์ฝั่งขวา ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร (ไม่รวมหัวและหาง)				
	- ตัวที่ ๖ ถนนขึ้นพระพุทธรชนันต์ฝั่งซ้าย ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร (ไม่รวมหัวและหาง)				
๒	อ่างน้ำพร้อมระบบพ่นน้ำและน้ำพุ ด้านหน้าอุทยานฯ ขนาด \varnothing ๒ เมตร (บริเวณทางขึ้นวัด)	๒	อ่าง	๖๒,๘๗๘.๒๘	
๓	อ่างน้ำพร้อมระบบพ่นน้ำ ด้านหน้าอุทยานฯ ขนาด \varnothing ๑.๕ เมตร (บริเวณทางขึ้นพระพุทธรชนันต์)	๒	อ่าง	๔๐,๔๕๗.๘๘	
๔	บันได คสล.และราวสแตนเลส ทางขึ้นพระพุทธรชนันต์ (บริเวณทางขึ้นพระพุทธรชนันต์)	๑	งาน	๓๒๐,๙๐๘.๐๐	
๖	ลาน คสล. (ด้านหน้าอุทยานฯ) บริเวณทางขึ้นวัด	๑	งาน	๑๖๕,๙๑๐.๑๓	

๒.๒.๓) โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและการตลาดให้กับสินค้า OTOP และ
วิสาหกิจชุมชนบนเส้นทาง ROUTES

กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพาน
น้อย งบประมาณ ๑๙,๐๘๕,๐๐๐ บาท วงเงินก่อหนี้ผูกพัน ๑๔,๖๘๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	รายละเอียดลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยรับโอน
๑	อาคารร้านค้า	๑	หลัง	๑,๒๗๓,๓๘๔.๒๕	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
	- โคม หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑.๒๐ ม	๓๐	ชุด		
	- ตู้มิเตอร์	๑๐	ชุด		
๒	อาคารห้องน้ำสาธารณะ	๑	หลัง	๙๑๓,๐๗๘.๘๔	
	- ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำผู้พิการ	๑	ชุด		
	- Load Center ๑ phase	๑	ชุด		
	- โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ครบตะแกรงอลูมิเนียม ๑x๓๖w	๓	ชุด		
	- ไฟดาวไลท์ พร้อมหลอดประหยัดไฟ	๒	ชุด		
	- ส้วมนั่งราบ	๓	ชุด		
	- ส้วมนั่งยอง	๗	ชุด		
	- โถปัสสาวะชาย	๙	ชุด		
	- อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อก	๗	ชุด		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	๓	ชุด		
- กระจกเงารอบพลาสติก	๒	ชุด			

ลำดับ	รายละเอียดลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยรับโอน
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ๑๖๐๐ ลิตร โพลีเอทิลีน	๒	ชุด		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
	- บ่อพักสำเร็จรูป	๒	ชุด		
๓	อาคารศูนย์โอทอป	๑	หลัง	๘๓๗,๒๗๖.๐๗	
	- Load Center ๑ phase	๑	ชุด		
	- โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ๑x๓๖w (อบต.นำไปติดตั้งอาคารป้องกันฯ ๗ ชุด, ห้องน้ำเดิม ๖ ชุด)	๑๓	ชุด		
๔	งานลานจอดรถ พื้นที่ ๑,๘๘๐ ตร.ม.	๑	งาน	๓,๐๙๑,๘๖๗.๕๔	
	- รางระบายน้ำ	๑๓๐	เมตร		
	- งานตกแต่งสวน ปลูกหญ้า ดอกไม้	๑	งาน		
	- โตะเก้าอี้สำหรับนั่งพัก	๔	ตัว		
๕	โครงสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED ขนาด ๔.๐๙๖x๕.๑๒๐ ม.และอุปกรณ์ประกอบป้าย LED	๑	งาน	๓๒๒,๕๑๑.๑๙	
	- grounding system incl .exothemic wIELDING and groundrod	๑	ชุด		
	- ตู้ control พร้อมอุปกรณ์ควบคุมหลังป้าย	๑	ชุด		
๖	งานก่อสร้างถนน คสล., ลาน คสล.ภายในโครงการ พื้นที่ ๕,๐๐๕ ตร.ม.	๑	งาน	๒,๙๗๓,๔๒๙.๒๙	
๗	งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์	๑	งาน		
	- หลอด LED Ceiling light : AC ๒๒๐๐V ๗๒W. , the size is ๑๒๐๐ x ๖๐๐ mm., white LED (ติดตั้งที่อาคารโอทอป) * คั้น ๒๑ ชุด	๒๗	ชุด	๓๓๗,๖๑๕.๘๗	
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมจัดการภาพควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ครุภัณฑ์ แบบที่ ๑)	๑	ชุด	๑๐๐,๐๐๐	
๙	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR network video recorder) แบบ ๓๒ ช่อง	๑	เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐	
๑๐	- ฮาร์ดดิสก์ความจุ ขนาด ๔ เทเลไบร์ท (Surveillance Hard drive)	๔	ลูก	๒๐,๐๐๐	
๑๑	เสาไฟส่องแสงสว่างทางเดินสูง ๔.๐๐ ม.หลอดไฟ LED ๒๐ W. ชนิดโซล่าเซลล์ ๑๐๐ w. แบตเตอรี่ ๑๒v. ๑๐๐A กล้องควบคุมเครื่องควบคุมการชาร์จพร้อมอุปกรณ์ควบคุมไร้สายหรือเทียบเท่า	๒๕	ต้น	๕๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	รายละเอียดลักษณะงาน	ปริมาณ งาน	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยรับโอน
๑๒	ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบLED ขนาด๔.๐๙๖x๕.๑๒๐ ม.	๑	งาน	๒,๕๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัว
๑๓	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘๐๐๐ btu (ติดตั้งอาคารโอบอป) * ปรับลด ๑ เครื่อง	๓	เครื่อง	๖๓,๐๐๐	
๑๔	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๙๐๐๐ btu (ติดตั้งอาคารร้านค้า ๑ เครื่อง,อาคารควบคุมป้าย ๑ เครื่อง) * ปรับเพิ่ม ๒ เครื่อง	๒	เครื่อง	๒๔,๐๐๐	
๑๕	ชุดโคมไฟสนามไฟส่องสว่างตกแต่งสวนสำเร็จรูปชนิดโซล่าเซลล์ ๒.๕W แบตเตอรี่ ๖v ๔ap พร้อมอุปกรณ์ครบชุดชนิดโซล่า เซลล์พร้อมอุปกรณ์หรือเทียบเท่า	๑๔	ต้น	๓๕,๐๐๐	
๑๖	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคารมาตรฐานครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด แบบที่ ๓ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ pixel (ติดตั้งที่ปูหลุม ๖ ตัว)	๓๒	ตัว	๖๔๐,๐๐๐	
๑๗	เสาไฟส่องแสงสว่างทางเดินสูง ๖.๐๐ ม. หลอด LED ๔๐ w. ชนิดโซล่าเซลล์โพลี ๑๒๐w. กล้องควบคุมแบตเตอรี่ ๑๒ v. ๑๒๐ A เครื่องควบคุมการชาร์จพร้อมอุปกรณ์ควบคุมไร้สายหรือ เทียบเท่า	๓๐	ชุด	๗๒๐,๐๐๐	
๑๘	แผ่นโซล่าเซลล์โพลี ขนาด ๓๐๐ W ผ่านมาตรฐาน กพท.กพท. แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Voc) ๔๕.๕๐V กระแสไฟฟ้าสูงสุด (I sc)๘.๙๒Aขนาด๑๙๕๐x๙๙๐x๔๐mm	๘๐	แผ่น	๔๐๐,๐๐๐	
๑๙	แบตเตอรี่ Leadacid free main tenance DC ๑๒V.๑๐๐๐ ahputin thecase	๑๑	ลูก	๖๖,๐๐๐	
๒๐	Controller Chrging Controller DC ๑๙๒V ๗๕A putint	๑	ชุด	๑๐,๐๐๐	
๒๑	Inverter Puersine wave Inverter DC๑๙๒V to AC ๒๒๐ V ๒๐KW, utin these cond floor of the gaxgon glsss buiding	๑	ชุด	๘๐,๐๐๐	

ที่ประชุม

เห็นชอบ

เลขานุการ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะอนุกรรมการฝึกรอบรม สัมมนาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

งบประมาณที่เสนอขอทั้งหมด จำนวน ๔๘๘,๘๕๐,๐๐๐.- บาท

ปรับลด จำนวน ๑,๑๘๘,๕๐๐.- บาท

คงเหลือ จำนวน ๔๘๗,๖๖๑,๕๐๐.- บาท

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลักษณะโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่เสนอขอดำเนินการได้

๑. ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาสำคัญระดับชาติ (agenda) นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (area)

๒. แผนงานโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง

๓. โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค งบประมาณ ระยะเวลา

๔. โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติฯ

๕. มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ระบุความพร้อมของพื้นที่ สามารถดำเนินโครงการได้ทันที

๖. มีรายละเอียดงบประมาณการค่าใช้จ่าย ที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้

๗. โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงหน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป

๘. กบจ./กบภ. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่า ๑ ปี ได้

๙. โครงการที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต จากเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของเจ้าของพื้นที่ก่อน

ลักษณะโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ห้ามเสนอขอดำเนินการ

๑. ไม่เป็นโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง
๒. โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ
๓. ไม่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคาร สถานที่ของส่วนราชการ
๔. โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และกลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรม ด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง โดยขอบเขตของกิจกรรมต้องไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจปกติของส่วนราชการ
๕. ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการเดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน
๖. ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันกับกลุ่มประชาคมอาเซียน+๓ และต้องรายงานผลการดำเนินงานว่าตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน ๔๕ วันหลังการเดินทาง

โครงการต้องไม่มีลักษณะดังนี้

๑. โครงการต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต้องสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และต้องเป็นโครงการที่มีความยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
๒. โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓. โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และกลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง โดยขอบเขตของกิจกรรมต้องไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจปกติของส่วนราชการ

๔. โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศวันแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันในเรื่องการเจรจาการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีแผนการดำเนินงานที่สะท้อนถึงประโยชน์จากการไปราชการต่างประเทศอย่างเป็นทางการ กรณียกเว้นกรณีที่ไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่างประเทศจะต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการดำเนินงาน รวมถึงจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานภายหลังจากการเดินทางไปต่างประเทศเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ.,ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน ๔๕ วันหลังการเดินทาง

กรอบงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๒๘,๐๐๐.- ล้านบาท เท่ากับปี ๒๕๖๒ และสัดส่วนการจัดสรร ระหว่าง จังหวัด:กลุ่มจังหวัด ยังคงเป็น ๗๐:๓๐

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หลังวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑)

แนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงการ

๑. กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงโครงการให้ดำเนินโครงการสำรองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีก่อน

๒. กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่ายที่เป็นการดำเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือดำเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค

๓. ในการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกกรณี

๔. กรณีขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่นอกเหนือจากข้อ ๒ เมื่อได้รับการพิจารณาให้โอนเปลี่ยนแปลงให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ภ. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

๕. กรอบระยะเวลาในการส่งคำขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ก่อน โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอได้ ๓ ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๓ เฉพาะงบประมาณเหลือจ่าย ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ให้จัดส่งรายละเอียดคำขอโอนเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ายเลขานุการภายในวันที่กำหนด โดยยึดตราไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลัก หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว อ.ก.บ.ภ. จะไม่รับพิจารณา

ประธาน
(นายสิทธิชัย จินดาหลวง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี

๑. ให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เตรียมรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ

๒. เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองบัวลำภู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

จะขอฝาก ทางฝ่ายเลขานุการ ช่วยเร่งรัดให้กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นระเบียบเกี่ยวกับการโอนครุภัณฑ์ภาพดีต่างๆ จึงจะสามารถทำการโอนครุภัณฑ์ ได้ ซึ่งที่ผ่านมาที่ได้นำเข้าที่ประชุม ก.บ.ภ. ยังไม่สามารถดำเนินการทางธุรการ ได้

เลขานุการ

หลังจากที่ได้รับหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางแล้ว กระทรวงมหาดไทยก็ได้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น จังหวัดสามารถดำเนินการได้เลย แต่ในส่วนของกลุ่มจังหวัดฯ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ต้องมอบอำนาจให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ก่อน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณก่อน ถึงจะมอบอำนาจไปให้จังหวัดได้

ระเบียบวาระที่ ๒

เลขานุการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการทุกท่านตามหนังสือที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อศ)/ว ๓๐๗๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๘๐,๕๓๔,๒๐๐ บาท แบ่งเป็น

งบลงทุน ๓๕๓,๔๗๓,๘๐๐ บาท

งบดำเนินงาน ๒๒,๐๖๐,๔๐๐ บาท

งบบริหารจัดการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.				เบิกจ่าย	ร้อยละ
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบบริหาร	รวม		
จังหวัดอุดรธานี	๒๘,๓๐๐,๐๐๐	๑๑,๖๒๕,๔๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๓๒๕,๔๐๐.๐๐	๔๒,๙๗๘,๓๑๕.๒๗	๙๙.๒๐
จังหวัดหนองคาย	๑๒๖,๗๕๒,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๒๗,๓๕๒,๐๐๐	๑๒๖,๗๑๒,๔๖๖.๒๐	๙๙.๕๐
จังหวัดเลย	๖๙,๗๐๒,๐๐๐	๒,๘๗๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๗๒,๙๗๒,๐๐๐	๗๒,๗๒๘,๖๔๙.๖๒	๙๙.๖๗
จังหวัดหนองบัวลำภู	๔๕,๘๔๑,๐๐๐	๗,๓๖๕,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๕๓,๖๐๖,๐๐๐	๕๓,๔๙๖,๐๑๑.๕๒	๙๙.๗๙
จังหวัดบึงกาฬ	๘๒,๘๗๘,๘๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๘๓,๒๗๘,๘๐๐	๘๓,๒๓๗,๘๒๑.๐๖	๙๙.๙๕
รวมทั้งสิ้น	๓๕๓,๔๗๓,๘๐๐	๒๒,๐๖๐,๔๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๕๓๔,๒๐๐	๓๗๙,๑๕๓,๒๖๓.๖๗	๙๙.๖๔

* ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓.๑.๑ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี รายจังหวัด ดังนี้

(๑) จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม (กรณีเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดหนองคาย

(๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒
กิจกรรม ได้แก่

๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม
ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบประมาณ ๒,๑๙๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน
๒,๑๖๕,๓๘๘.- บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๑๔๙,๘๔๔.- บาท คงเหลือ
๔๐,๑๕๖.- บาท (งบดำเนินงาน) หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ คือ สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

- ผลการดำเนินงาน มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓๖,๗๗๔.-
บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร ซึ่งกำลังดำเนินการทำเรื่องส่งคืน
เงินงบประมาณ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบุ
ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย (ระยะที่ ๒) งบประมาณ
๑,๔๒๐,๐๐๐.- บาท กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๑,๔๒๐,๐๐๐.- บาท
หน่วยงานเบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙๓๘,๑๐๖.- บาท
คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔๘๑,๘๙๔.- บาท รับผิดชอบดำเนินการ คือ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

- ผลการดำเนินงาน สิ้นสุดสัญญางวดที่ ๔ (งวดงานสุดท้าย)
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทันโดยยินยอมให้ปรับเงิน
ตามสัญญา และผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งงานงวดที่ ๔ ได้ประมาณปลายเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑.๒ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑,๔๒๒,๒๓๒,๓๐๐.- บาท แบ่งเป็น

งบลงทุน ๑,๑๒๘,๔๔๒,๘๔๑.๘๑ บาท

งบดำเนินงาน ๒๙๓,๗๘๙,๔๕๘.๑๙ บาท

จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.				
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รวม	เบิกจ่าย	ร้อยละ
จังหวัดอุดรธานี	๑๒๘,๕๓๐,๐๖๑.๐๖	๑๐๒,๒๖๘,๘๓๕	๒๓๐,๗๙๘,๘๙๖.๐๖	๑๙๐,๑๓๐,๗๖๑.๐๖	๘๒.๐๒
จังหวัดหนองคาย	๓๑๒,๙๐๑,๗๐๒.๕๕	๓๑,๕๙๙,๗๓๒.๔๕	๓๔๔,๕๐๑,๔๓๕	๒๕๗,๔๙๐,๙๑๑.๐๑	๗๔.๗๔
จังหวัดเลย	๑๓๙,๕๗๐,๔๐๐	๗๘,๒๐๐,๕๓๕	๒๑๗,๗๗๐,๙๓๕	๑๙๘,๘๘๖,๗๑๔.๖๐	๙๑.๓๓
จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๕๘,๑๑๐,๑๘๗	๔๘,๓๕๒,๑๓๕	๒๐๖,๔๖๒,๓๒๒	๑๖๙,๒๑๓,๐๒๔.๘๒	๘๑.๙๖
จังหวัดบึงกาฬ	๓๗๖,๕๙๒,๐๗๘	๓๓,๒๐๑,๑๐๐	๔๐๙,๗๙๓,๑๗๘	๓๑,๘๖๙,๔๑๕.๒๐	๒๒.๔๒
OSM เหลือจ่ายค้างในระบบ	๑๑,๗๓๘,๔๑๓	๑๖๗,๑๒๑	๑๑,๙๐๕,๕๓๔	-	-
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๒๘,๔๔๒,๘๔๒	๒๙๓,๗๘๙,๔๕๘	๑,๔๒๒,๒๓๒,๓๐๐	๙๐๗,๕๙๐,๘๒๖.๖๙	๖๓.๘๑

* ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เลขานุการ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอให้จังหวัดได้ชี้แจงสถานะโครงการเป็นรายโครงการ

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์รัตน์

๑. จังหวัดอุดรธานี

(แทน) ผอ.กลุ่มงาน

จังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗

ยุทธศาสตร์ฯ สำนักงาน

โครงการ งบประมาณ ๒๓๐,๗๙๘,๘๙๖.๐๖.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๐/๙/๖๐ จำนวน ๑๐๓,๗๕๐,๑๗๐.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๖ ของงบประมาณทั้งสิ้น

จังหวัดอุดรธานี

กันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๒๒,๘๕๐,๖๒๐.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของงบประมาณทั้งสิ้น ณ วันที่ ๑/๘/๖๑ เบิกจ่ายเงินกันไว้เหลือปี เพิ่มเติม จำนวน ๘๖,๓๘๐,๕๙๐.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๗ ของงบประมาณทั้งสิ้น

รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๑๓๐,๗๖๑.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๒ ของงบประมาณ โดยคงเหลือโครงการ/รายการที่เบิกยังไม่แล้วเสร็จจำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๔๗๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้

๑. โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง

๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลัง
จำนวน ๑๘,๓๕๐,๘๐๐.- บาท

๑.๒ กิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
และพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยว

๒.๑ กิจกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๘๙,๐๐๐.- บาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓๒๔,๐๐๐.-
บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายรวม ๑๔๖,๕๕๐.- บาท

๓. โครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยา
ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหรือปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะสถานที่ราชการหรือสิ่งอันเป็น
สาธารณประโยชน์ต่อแผ่นดิน ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจน
ป้องกันเหตุอุทกภัย จำนวน ๑ โครงการ ๒ รายการ ดังนี้

๓.๑ โครงการขุดลอกและวางแนวท่อนป้องกันวัชพืช
บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๑๙๙,๔๐๐.-
บาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ๑๘,๑๙๙,๔๐๐.- บาท ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

๓.๑.๑ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง งบประมาณ
๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๖,๔๕๙.- บาท คงเหลือยังไม่เบิก
๕,๒๑๓,๕๐๕.- บาท

๓.๑.๒ วางแนวท่อน ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร
งบประมาณ ๑๒,๘๙๙,๔๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๗๐,๙๔๑.- บาท คงเหลือยังไม่
เบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๙๒๘,๔๐๕.- บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสถาพร พงษ์นาค

๒. จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

หนองคาย

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๖ โครงการ ๑๖ กิจกรรม งบประมาณ
๓๔๔,๕๐๑,๔๓๕ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒๕๗,๗๐๐,๓๗๘.๐๑ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๘ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๘๗,๘๐๑,๐๕๖.๓๔ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๒ ซึ่งจังหวัดหนองคายมีเงินกั้นไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๒
รายการ เป็นเงิน ๑๒๓,๘๗๐,๔๒๖.๗๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน
๕๖,๓๘๕,๒๐๑.๔๔ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๖๗,๔๘๕,๒๒๕.๓๔ บาท
แยกเป็น

๑. โครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๑ รายการ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๔,๗๙๓,๗๑๖.๒๗ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๗,๒๗๖,๗๑๐.๕๑ บาท ซึ่งมีกิจกรรมที่บอกเลิกสัญญาจ้างจำนวน ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่ (๑) กิจกรรมย่อย ชุดลอกหนองกวด หมู่ที่ ๑ ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ(๒) กิจกรรมย่อยชุดลอกหนองหินทิก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกอนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๑,๙๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดได้กำกับเร่งรัดการดำเนินงาน กิจกรรมดังกล่าวกับนายอำเภอท่าบ่อแล้ว

๒. โครงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ จำนวน ๑ รายการ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยบริเวณ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน หนองคาย - ปากสวาย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๖๐๐ ระยะทาง ๒.๖๐๐ กม. งบประมาณ ๓๕,๓๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๑,๕๙๑,๔๘๕.๑๗ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๒๐,๒๐๘,๕๑๔.๘๓ บาท

ที่ประชุม

นายสันต์ ไทยสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

รับทราบ

๓. จังหวัดเลย

จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ ๒๙ กิจกรรม งบประมาณ ๒๑๗,๗๗๐,๙๓๕.- บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๘,๘๘๖,๗๑๔.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ

๙๑.๓๓

- คงเหลือ ๑๘,๘๘๔,๒๒๐.๔๐ บาท ร้อยละ ๘.๖๗

- ยอดเงินกันไว้เบิกเหลือมปี งบประมาณ ๙๗,๘๖๘,๘๓๔ บาท

เบิกจ่ายแล้ว ๘๒,๖๙๒,๐๓๔ บาท (๘๔.๔๙%)

ยังคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๑๕,๑๗๖,๘๐๐.- บาท (๑๕.๕๑%) ดังนี้

๑. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ป่าต้นน้ำ งบประมาณ ๑๖,๙๑๒,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๒๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๖๙๒,๒๐๐ บาท ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ดังนี้

- กิจกรรมปลูกป่า งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน (มี ๓ งวดงาน)) ลงนามสัญญา ๒๓ พ.ค. ๖๑ สิ้นสุดสัญญา

- กิจกรรมก่อสร้างฝาย ๑,๕๐๐ แห่ง งบประมาณ ๖,๙๗๕,๐๐๐ บาท (ยังไม่มีเบิกจ่าย (มี ๔ งวดงาน) ลงนามสัญญา ๑๑ พ.ค. ๖๑ สิ้นสุดสัญญา

๒. ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตรแปลงรวม อ่างเก็บน้ำห้วยทับหม้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเหล่ากอหก หมู่ที่ ๑ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ ๑,๒๘๖,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญา ๑๒ ม.ค. ๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มี.ค. ๖๑ ยังไม่มีการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างแจ้งให้ปรับรายละเอียดงานที่ไม่เป็นไปตามแบบที่ตั้งไว้

๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาสฤดูร้อน อำเภอกงเรือ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างเตรียมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกันยายน ลงนามสัญญา ๖ มิ.ย. ๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๔ ก.ย. ๖๑

ที่ประชุม

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองบัวลำภู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

รับทราบ

๔. จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔
โครงการ ๙ กิจกรรม งบประมาณ ๒๐๖,๔๖๙,๙๓๕.- บาท
- เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๑๖๙,๒๑๓,๐๒๔.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ
๘๑.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
- เหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๙,๒๕๖,๙๑๑.๑๑ บาท
จำนวน ๔ กิจกรรม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ที่ประชุม

นายจรัส นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
บึงกาฬ

รับทราบ

๕. จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓
โครงการ ๙๗ กิจกรรม งบประมาณ ๔๐๙,๗๙๓,๑๗๘ บาท
- เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๙๑,๘๖๙,๔๑๕.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๒๒.๔๒
- คงเหลือ ๓๑๗,๙๒๓,๗๖๒.๙๗ บาท ร้อยละ ๗๗.๕๘
โดยมีเงินเหลือที่ขอส่งคืน เนื่องจากยกเลิกสัญญา จำนวน ๓
กิจกรรม ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้าง Land Mark และหอชมวิวจังหวัดบึงกาฬ
บริเวณหนองไ้่ง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วงเงินตามสัญญา ๔๕,๘๙๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะหนองไ้
บริเวณหนองไ้ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ
๔๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วงเงินตามสัญญา ๔๑,๘๙๔,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการค้าขายแดน
(ตลาดลาว) สวนสาธารณะ บึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วงเงินตามสัญญา
๒๑,๙๕๐,๐๐๐.- บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๙,๗๓๔,๐๐๐.- บาท

โดยมีกิจกรรมที่ยังไม่เบิกจ่าย ที่เป็นปัญหาทำให้การเบิกจ่าย
ได้น้อย คือ โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก
ภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต
และแปรรูปการผลิต (ยางพารา) รายการ การเพิ่มมูลค่าจากน้ำยางสด (โรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา) งบประมาณรวม ๑๙๓,๙๔๗,๐๐๐.- บาท โดยเป็น
ค่าครุภัณฑ์สำหรับเครื่องจักรในโรงงานยางพารา จำนวน ๑๔๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
เป็นค่าก่อสร้างโรงงาน จำนวน ๕ โรงงาน งบประมาณจำนวน ๕๑,๑๔๗,๐๐๐.-
บาท ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบซึ่งจะผลิตไปป้อนโรงงานหมอน ที่นอยยางพารา
ยางแผ่นรมควัน สัญญาดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้สั่งหยุดงานไว้ก่อน
เนื่องจากการปรับปรุงแบบของโรงงานไม่สอดคล้องกับแบบที่นำไปใช้ รวมทั้ง
บางพื้นที่ในโรงงานต้องเปลี่ยนจากฐานแม่ เป็นเสาเข็ม ซึ่งในส่วนของค่าครุภัณฑ์
โดยเป็นค่าครุภัณฑ์สำหรับเครื่องจักรในโรงงานยางพารา จำนวน
๑๔๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท มีการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมแล้ว แต่ไม่สามารถส่งมอบได้
เนื่องจากในเงื่อนไขระบุไว้ว่าจะต้องก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จถึงจะติดตั้ง
เครื่องจักร และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้

๔. กรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
จำนวน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๕,๕๘๔,๘๐๐.- บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ
ทุกกิจกรรม

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

โครงการก่อสร้างโรงงานยางพารา ยังดำเนินการก่อสร้างอยู่หรือไม่

(นายสิทธิชัย จินดาหลวง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

อุดรธานี

นายจำรัส นาแฉล้ม

หัวหน้าสำนักงาน

จังหวัดบึงกาฬ

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด

บึงกาฬ

ที่ประชุม

รับทราบ

ยังดำเนินการก่อสร้างและมีการประชุมทุกเดือน เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

เลขานุการ

๓.๑.๓ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๓๘๗,๕๐๘,๖๐๐.- บาท รายละเอียด ดังนี้

งบลงทุน ๒๔๔,๖๒๘,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน ๑๓๗,๘๘๐,๖๐๐ บาท

งบบริหาร ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.					ร้อยละ
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบบริหาร	รวม	เบิกจ่าย	
กลุ่มจังหวัดฯ	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๗๖,๓๖๒.๐๔	๕๒.๕๕
จังหวัดอุดรธานี	๓๖,๔๙๕,๐๐๐	๑๐๐,๗๑๕,๙๘๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๓๗,๖๑๐,๙๘๐	๔๖,๐๗๑,๙๔๒	๓๓.๔๘
จังหวัดหนองคาย	๗๕,๗๙๐,๐๐๐	๑๔,๕๑๓,๓๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๙๐,๗๐๓,๓๐๐	๔๓,๑๒๕,๒๖๓	๔๗.๕๕
จังหวัดเลย	๗๒,๘๒๐,๐๐๐	๙,๔๓๕,๖๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๘๒,๖๕๕,๖๐๐	๔๕,๖๐๐,๖๘๐.๐๖	๕๕.๑๗
จังหวัดหนองบัวลำภู	-	๔,๕๑๓,๓๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔,๙๑๓,๓๐๐	๒,๐๘๐,๘๘๒	๔๒.๓๕
จังหวัดบึงกาฬ	๕๙,๕๒๓,๐๐๐	๘,๗๐๒,๔๒๐	๔๐๐,๐๐๐	๖๘,๖๒๕,๔๒๐	๓๘,๐๙๙,๖๕๙.๐๒	๕๕.๕๒
รวมทั้งสิ้น	๒๔๔,๖๒๘,๐๐๐	๑๓๗,๘๘๐,๖๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๘๗,๕๐๘,๖๐๐	๑๗๖,๕๕๔,๗๘๘.๑๕	๔๕.๕๖

* ข้อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

* ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ของจังหวัด
ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๒๗
กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เป็นลำดับที่
๒ ในจำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๑๗๔.๕๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๔

ที่มา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMS) กรมบัญชีกลาง

เลขานุการ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอให้จังหวัดได้ชี้แจงสถานะโครงการที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นรายโครงการ

นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน
(แทน) ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ สำนักงาน
จังหวัดอุดรธานี

๑. จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ

๑๓๗,๖๑๐,๙๘๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๖,๐๗๑,๙๔๒.- บาท คิดเป็น ๔๗.๕๕ คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๙๑,๕๓๙,๐๓๘.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๕

สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากโครงการที่ดำเนินการเป็นงบดำเนินงานและเป็นงบประมาณที่ขนาดใหญ่ เช่น โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (Expo) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๓๒,๘๘๐,๑๐๐.- บาท ซึ่งยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี และที่เปลี่ยนหน่วยดำเนินการ คือ โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ ภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จากเดิมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๐๑,๔๗๖.- บาท โดยได้รับการยืนยันจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุม

รับทราบ

๒. จังหวัดหนองคาย จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๙๐,๗๐๓,๓๐๐.- บาท

นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองคาย

- ผลการดำเนินงาน ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นเงิน ๘๗,๐๐๒,๓๒๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๔๓,๗๓๑,๘๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๑ เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ เป็นเงิน ๔๓,๒๗๐,๔๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๙ มีเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๓,๕๑๖,๕๘๐ บาท ยังเหลืออีก ๑ กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือ ติดตั้งจอ LED Full Color หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย ๑๒.๕*๖.๗ เมตร (ด้านหน้า) จำนวน ๑ จอ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งได้มีการประกาศหาตัวผู้รับจ้างไปแล้ว จำนวน ๓ รอบ

นางสาวกฤตกรณ ชัตติยะวงศ์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมติดตั้งจอ LED Full Color บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ณ ปัจจุบันได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งได้ทำการ e-bidding ไป ๒ รอบ แต่ไม่มีผู้ผ่าน
คุณสมบัติทั้ง ๒ รอบ และต่อมาใช้วิธีการคัดเลือกไป ๒ รอบ ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาลงนามในสัญญาภายใน ๗ วัน

นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองคาย

สำหรับโครงการอื่นๆ ได้มีการก่อกำหนดนี้ผูกพันในสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และจะได้เร่งรัดให้ดำเนินการลงนามในสัญญาและเร่งดำเนินการต่อไป

ประธาน
(นายสิทธิชัย จินดาหลวง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี

สำหรับจอ LED บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ก็เป็นงบของ
กลุ่มจังหวัดฯ การขึ้นข้อความก็อยากให้เป็นลักษณะภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ
โดยจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ สามารถส่งข้อมูลมายังกลุ่มจังหวัดฯ ได้ ซึ่งได้มีการแจ้ง
เวียนไปเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

นายวสันต์ ไทยสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

๓. จังหวัดเลย จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๘๒,๖๕๕,๖๐๐.- บาท
- ผลการดำเนินงานจังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖
โครงการ งบประมาณ ๘๒,๖๕๕,๖๐๐ บาท แยกเป็น
- งบลงทุน จำนวน ๗๒,๘๒๐,๐๐๐ บาท
- งบดำเนินงาน จำนวน ๙,๔๓๕,๖๐๐ บาท
- งบบริหาร จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๕,๖๕๖,๘๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๔
คงเหลือที่ยังไม่เบิก จำนวน ๓๕,๙๙๘,๗๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๙
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑,๐๕๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๗
คงเหลือจำนวน ๓ โครงการที่ยังไม่เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ยังไม่มีเบิกจ่าย) อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ โดยจะดำเนินการ ดังนี้
- จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้านการตลาด (E-commerce) จำนวน
๕๐ ราย ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการตลาด (หลักสูตรเข้มข้นเฉพาะราย
ต่อเนื่อง) จำนวน ๒๐ ราย ในระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๐

- จัดงานแสดงสินค้า ช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

๒. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณ ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างจำนวน ๓ ครั้ง และลงนามสัญญาวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ต.ค. ๖๒ (๔๘๐ วัน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่

๓. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูสัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัด แบบมีส่วนร่วม งบประมาณ ๔,๘๗๖,๑๔๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

- การอบรมและประชาคมชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓๒,๙๒๕ บาท

- จัดหาพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น งบประมาณ ๔,๔๖๐,๙๕๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง (ครั้งที่ ๒)

(คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ)

กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จะมีเฉพาะกิจกรรมที่ ๒ ที่ต้องขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

ที่ประชุม

รับทราบ

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองบัวลำภู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

๔. จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๑๓,๓๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน

เบิกจ่าย จำนวน ๒,๐๘๐,๘๘๒.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๕ คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๘๓๒,๔๑๘.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูสัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ ๑,๙๕๓,๘๔๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ คือ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๗,๒๙๐.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ รอผลการ e-bidding วัสดุการเกษตรพันธุ์ปลา จำนวน ๑,๗๔๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งจะรู้ผลในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ

๒.๑ กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และการให้บริการของผู้ประกอบการ ไกด์ มัคคุเทศก์ และเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ ๘๕๙,๔๖๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๘๕๐,๑๐๖.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๑ คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๙,๓๕๔.- บาท

๒.๒ กิจกรรม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ผ่านสื่อและการจัดทำเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ คือ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๒ คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย แล้ว จำนวน ๑๖๓,๔๘๖.- คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๗ คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๓๖,๕๑๔.- บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

๕. จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๘,๖๒๕,๔๒๐.- บาท

นายจรัส นาแฉล้ม

- ผลการดำเนินงาน

หัวหน้าสำนักงาน

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘,๐๙๙,๖๕๙.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๒

จังหวัดบึงกาฬ

- คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๐,๕๒๕,๖๕๙.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๘

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด

โดยมีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม ดังนี้

บึงกาฬ

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๑.๑ กิจกรรม ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บก. ๔๐๑๗ แยก ทล.๒๐๒๖- บ้านบัวโคก ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๒,๗๔๐,๐๐๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ วงเงินในสัญญา จำนวน

๑๐,๕๕๑,๐๐๐.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๒ กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย.๓๐๐๙ แยก ทล.๒๑๒-บ้านโนนจำปาทอง อำเภอเมืองบึงกาฬ/อำเภอเซกา/อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๔,๗๐๐,๐๐๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ วงเงินในสัญญา จำนวน ๑๔,๖๘๐,๐๐๐.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำหรับโครงการที่เป็นงบดำเนินงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบ

นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดหนองคาย

๔.๑ จังหวัดหนองคาย หนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๑๗.๒/๕๑๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง บอกละเลิกสัญญาจ้างโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากการเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวครบวงจร

งบรายจ่ายเพิ่มเติม

งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมย่อย ก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการการเกษตร จำนวน ๑๙ แห่ง โดนบอกละเลิกสัญญา ๒ แห่ง ดังนี้

นายศรันย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร
นายอำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย

๑. กิจกรรมย่อยขุดลอกหนองกวด หมู่ที่ ๑ ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือบอกละเลิกให้มาทำเรื่องยกเลิกสัญญา

๒. กิจกรรมย่อยขุดลอกหนองหินทิก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๑,๙๑๐,๐๐๐.- บาท ปริมาณของน้ำมีมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงขอยกเลิกสัญญา

ขอยกเลิกสัญญาจ้างทั้ง ๒ กิจกรรม กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทอง ขอนแก่น พาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว เนื่องจากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างได้

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๔.๒ ข้อหาหรือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการโอนพัสดุและการยืมพัสดุ

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือหารือกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้รับจัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือ กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุมีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ให้ กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจได้ และการอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๗ โดยให้ทรัพย์สินที่ได้รับจากเงินงบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด สามารถให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่มีใช้หน่วยงานของรัฐ ยืมทรัพย์สินที่มีคุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ไปใช้เพื่อประโยชน์ ของทางราชการ

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอหารือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. กรณีตามข้อหาหรือกรณีการโอนพัสดุ เมื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถูกยกเลิก แนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค (กพพ) ๐๔๒๑.๓/๐๙๗๓๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุดที่ กค (กพพ) ๐๔๐๕.๒/๐๓๒๒๐๗ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงถูกยกเลิกตามหลักการข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี หากกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า มีข้อขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติได้ในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนพัสดุมีคุณภาพดี และมีความจำเป็นต้องขอยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ขอทำความตกลง โดยขอให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาต่อไป

๒. ข้อหาหรือกรณีการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ในราชการนั้น กระทรวงมหาดไทย ประสงค์จะให้กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ ยืมพัสดุสภาพดีไปใช้ในโครงการที่รัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน และการเน้นการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในการสนับสนุนอาชีพให้กับบุคคลเหล่านั้น โดยการให้ยืมครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งหากการให้ยืมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการก็สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๘ เป็นการกำหนดวิธีการยืมในกรณีที่เป็นการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ดังนั้นวิธีการดำเนินการในการนำครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐไปให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ยืมไปใช้ โดยเป็นการยืมพัสดุประเภทใช้ครั้งรูปนั้น หน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๘ ข้อ ๒๐๙ และข้อ ๒๑๑ กล่าวคือ การยืมพัสดุประเภทใช้ครั้งรูปไปใช้ในราชการนั้น ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและกำหนดวันส่งคืน โดยการให้บุคคลยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้ให้ยืมและผู้ยืมพัสดุประเภทใช้ครั้งรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือขอใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือ ขอใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเมื่อครบกำหนดยืมให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนด

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองบัวลำภู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

นางสาวเกศิณี คุ่มบุงคล้า
นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ ในกลุ่มจังหวัด ในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามให้มีอำนาจตั้งแต่การลงทะเบียนรับ และขึ้นทะเบียนกับธนารักษ์ในพื้นที่นั้นๆ และสามารถอนุมัติ ให้หน่วยงานเข้าพื้นที่นั้นๆ ได้

ที่ประชุม

รับทราบ

นอกจากเรื่องครุภัณฑ์ที่ต้องโอนและมีเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่ต้องขึ้นทะเบียนกับธนารักษ์ ซึ่งเป็นงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ต้องเข้า ก.บ.ก. โอนอำนาจในการโอนต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดหรือไม่

ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เลขานุการ

**๔.๓ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๔ เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เห็นสมควรขอความเข้าใจและกำหนดแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การเตรียมการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับกรณีต่างๆ ดังนี้

๑. การที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

๑.๑ กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หมายความว่า เมื่ออนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายหน่วยงานของรัฐเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการธิการวิสามัญฯ

๑.๒ กรณีเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น หมายความว่า หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติแล้ว

๑.๓ กรณีเป็นเงินงบประมาณเบิกแทนกัน หมายความว่า หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณแล้ว และหน่วยงานผู้เบิกแทนได้ยื่นแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันต่อกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี และกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ตรวจสอบรายการถูกต้องและมีเงินประจำงวดเพียงพอแล้ว

๑.๔ กรณีเป็นเงินงบประมาณที่ต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐได้อนุมัติให้ออนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายแล้ว หรือสำนักงบประมาณได้อนุมัติแล้ว แล้วแต่กรณี

๒. ตามข้อ ๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขาย หรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๓

๓. ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง

๔. ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องต้องบันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดทำโครงการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ โดยมีกำหนดการออกตรวจ ๓ ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

จึงขอความร่วมมือจังหวัดประสานงานและกำกับหน่วยงานส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณกรอบแบบประเมิน เพื่อรับการตรวจติดตามโครงการตามกำหนดการเบื้องต้น

ประธาน

(นายสิทธิชัย จินดาหลวง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี

แบบประเมินอยากให้ทุกโครงการกรอกแบบประเมินโครงการให้ครบทุกโครงการ ซึ่งการออกตรวจติดตามโครงการอยากออกตรวจทุกโครงการ แต่ด้วยห้วงระยะเวลาที่มีไม่พอ จึงออกตรวจได้เป็นบางโครงการ โดยมีคณะกรรมการออกตรวจติดตาม จำนวน ๒ ชุด คือ

๑. คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
๒. คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำจังหวัด

ซึ่งกำหนดไว้ ๓ ช่วง และต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าของโครงการช่วยนำออกตรวจและให้ข้อมูลในเบื้องต้นด้วย

นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองบัวลำภู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉบับทบทวน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่ากำหนดไว้ช่วงไหน เพื่อจังหวัดจะได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้รอ

ประธาน

(นายสิทธิชัย จินดาหลวง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีกำหนดไว้ช่วงไหน

นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศนีย์
(แทน) ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ สำนักงาน
จังหวัดอุดรธานี

ประมาณช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ประธาน
(นายสิทธิชัย จินดาหลวง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี

ประมาณกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เดียวจะมีการแจ้งปฏิทินตามไปอีก
ครั้ง และอีกเรื่องการจัดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการผลิต การ
ลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ (Esan Expo) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๘
สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีการแจ้งผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดร้านค้าเข้า
ร่วมโครงการไว้แล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ มาลินทร์ พันธุ์เดช ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ อนุชาติ ตระระรัมย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอนุชาติ ตระระรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ