

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)**  
**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑**  
**ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐**  
**วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง ๓ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี**  
\*\*\*\*\*

๑. นายชยาวุธ จันทร์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายโชติ เชื้อโชติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๓. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๔. นายสถาพร พงษ์นาค	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๕. นายนราวุฒิ จันทร์ทอง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๖. นายวุฒิชัย วงศ์ภูธร	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นางวิริยา สำเภา	(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นางตรีญา สุวรรณบุตรี	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นางวิภา เพชรฤาชัย	(แทน) สหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. นายสนธยา ยาสงคราม	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๑. นายเมธี อุ่นช่วง	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ ๑	กรรมการ
๑๒. นางสาวจิราภา รักภักดี	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. จำเอกอารีย์ สาตร์นอก	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๔. นายชาญยุทธ วันดี	พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๖. นายมนตรี หมวกไสว	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๗. นายประเทศ แยมยินดี	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๘. นางปาลิดา คำพิบูลย์	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๙. นายนิพนธ์ คนขยัน	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๐. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๑. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ

๒๒. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอบ้านนา จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๓. นายธนาคุณย์ บุตรโคตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอมือ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๔. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ	ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๕. นางวัฒนา พิธีรัตน์	ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๖. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน	คณะกรรมการธรรมมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๗. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง	ประธานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๘. นายอรุณ วัตโสภา	ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๙. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต	ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๓๐. นายสิทธิชัย จินดาหลวง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ เลขานุการ
๓๑. นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นายจำรัส นาแฉล้ม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๓๓. นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นายสุธี ศรีทัตจันทา	เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดเลย (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕. นายรุจิภาส เศรษฐคำ	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ**

๑. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดราชการ
๒. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ
๓. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเือง อำเภอมือ จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดราชการ
๔. นายกเทศมนตรีตำบลนาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อำเภอมือ จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติดราชการ
๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอมือ จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ

๗. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๘. นายวิชณู พิลาสุทธิ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๙. นายอารี วิพบุตร ประธานกลุ่มเกษตรกรอำเภอมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๑๐. นายเชิด สิงห์คำปอง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน จังหวัดเลย	กรรมการ	ติถการกิจ
๑๑. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย	กรรมการ	ติถการกิจ
๑๒. นางใบ ฮาดดา ผู้ช่วยคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติถการกิจ
๑๓. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติถการกิจ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายณัฐพงค์ ตันตระกูล	นวก.ปฏิบัติการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
๒. นายโกศล สมัครสมาน	(แทน) ประมงจังหวัดหนองคาย
๓. นายพัฒนากร โลกธาตุ	ผอ.ส่วนอำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
๔. นางสาวรัฐติพร ศิริศรี	(แทน) นายอำเภอมืองหนองคาย
๕. นายปัญญา ติตมา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
๖. นายสุริยา คำพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
๗. นายวินัย สุทธิประภา	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
๘. นายพินิตย์ โนะวะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด หนองคาย
๙. นางสาวธนิดา เส้นเศษ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย
๑๐. นายชัชวาล มีฤทธิ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองคาย
๑๑. นายชัยฤทธิ์พล โกมลิต	ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
๑๒. นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา	ปลัดอาวุโส อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
๑๓. นายยศเสถียร ทองปั้น	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สำนักงานจังหวัดเลย
๑๔. นายณัฐพงค์ คำวงศ์ปิ่น	นวก.ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๕. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท์	นวก.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๖. นายอนุชาติ ตระระรัมย์	นวก.ปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๗. นางสาวเกศิณี คุ่มบั้งคล้าย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๘. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๙. นางรสริน ศิริเกตุ	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๐. นางสาวชาคริยา ใจขาน	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ



ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๕๒๔,๕๐๐.- บาท คงเหลือ  
ที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๔๒๕,๕๐๐.- บาท

นายสถาพร พงษ์นาค  
หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดหนองคาย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองคาย

ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับอนุมัติ  
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน  
๓๘๐,๕๓๔,๒๐๐ บาท แบ่งเป็น

งบลงทุน ๓๕๒,๔๕๘,๘๐๐ บาท

งบดำเนินงาน ๒๓,๐๗๕,๔๐๐ บาท

งบบริหารจัดการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.				เบิกจ่าย	ร้อยละ
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบบริหาร	รวม		
จังหวัดอุดรธานี	๒๘,๓๐๐,๐๐๐	๑๑,๖๒๕,๔๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๔๓,๓๒๕,๔๐๐	๓๘,๙๒๘,๘๙๖	๘๙.๘๕
จังหวัดหนองคาย	๑๒๖,๗๕๒,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๒๗,๓๕๒,๐๐๐	๑๐๓,๓๓๐,๗๖๒	๘๑.๑๔
จังหวัดเลย	๖๙,๗๐๒,๐๐๐	๒,๘๗๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๗๒,๙๗๒,๐๐๐	๗๒,๒๕๕,๖๔๑	๙๙.๐๒
จังหวัดหนองบัวลำภู	๔๕,๗๖๒,๐๐๐	๗,๔๔๔,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๕๓,๖๐๖,๐๐๐	๒๖,๘๑๖,๒๕๑	๕๐.๐๒
จังหวัดบึงกาฬ	๘๒,๘๗๘,๘๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๘๓,๒๗๘,๘๐๐	๔๙,๓๒๑,๖๗๐	๕๙.๒๒
รวมทั้งสิ้น	๓๕๓,๓๙๔,๘๐๐	๒๒,๑๓๙,๔๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๕๓๔,๒๐๐	๒๙๐,๖๕๓,๒๒๐	๗๖.๓๘

เลขานุการ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอให้จังหวัดได้ชี้แจงสถานะ  
โครงการที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นรายโครงการ(รายละเอียดผล  
การเบิกจ่ายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่แนบมาพร้อมนี้)

**๓.๒.๑ จังหวัดอุดรธานี**

คงเหลือที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คือ

เลขานุการ

๑. โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้าการลงทุน ๕ จังหวัด อีสาน ตอนบน งบประมาณ ๖,๒๕๐,๐๐๐.- บาท ลงนามในสัญญาจ้างวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๐ จัดจ้างในวงเงิน ๕,๕๕๐,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบัน เบิกจ่ายแล้ว ๖ งวดงาน รวมเป็นเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๔ งวดงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดสัญญาฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

**๓.๒.๒ จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ ๒ รายการ**

นายสถาพร พงษ์นาค

๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒

หัวหน้าสำนักงาน

กิจกรรม

จังหวัดหนองคาย

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุบังพวน

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ

จังหวัดหนองคาย

๙,๓๖๑,๐๐๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดหนองคาย เริ่มต้นสัญญา ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๕ ก.ย. ๒๕๖๐

นางสาวธนิดา เส้นเศษ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จะจัดส่งเอกสารเบิกไปยังสำนักงานจังหวัดหนองคาย

(แทน) โยธาธิการและผังเมือง

ในที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

จังหวัดหนองคาย

นายสถาพร พงษ์นาค

๑.๒ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบุ ตำบลปะโค

หัวหน้าสำนักงาน

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๖,๑๘๐,๐๐๐.- บาท

จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด

เริ่มต้นสัญญา ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา ๕ ก.ย. ๒๕๖๐

จังหวัดหนองคาย

นางสาวธนิดา เส้นเศษ

ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารเบิกไปยังสำนักงานจังหวัด

(แทน) โยธาธิการและผังเมือง

หนองคาย

จังหวัดหนองคาย

ที่ประชุม

รับทราบ

### ๓.๒.๓ จังหวัดเลย

นายบรรณวิทย์ จันทร์ทอง  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

คงเหลือที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คือ  
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนา SME กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ การส่งเสริมและพัฒนา SME กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๒,๘๗๐,๐๐๐.- บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย  
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย  
งบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน  
น.ค.ชำนาญการ  
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดหนองบัวลำภู

### ๓.๒.๔ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ โครงการ ๑ รายการ

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน  
จำนวน ๑ กิจกรรมได้แก่ ปรับปรุงถนนสายถ้ำเอราวัณ- ถ้ำผาเวียง ตำบลนาแก  
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๒๘๐  
กิโลเมตร และขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖.๓๑๗ กิโลเมตร พร้อมงาน  
ระบบระบายน้ำ งบประมาณ ๑๕,๘๑๔,๐๐๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ  
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เริ่มต้นสัญญา ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐  
สิ้นสุดสัญญา ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๙๕%  
คาดว่าจะภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะสามารถส่งเบิกเงินงบประมาณได้ โดยมี  
การกันเงินไว้เบิกเหลืออมปีเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

นายจำรัส นาแฉล้ม  
น.ค.ชำนาญการพิเศษ  
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดบึงกาฬ

### ๓.๒.๕ จังหวัดบึงกาฬ

คงเหลือที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คือ  
๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน  
จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่  
๑.๑ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๒  
ตอนท่ากกแดง - บึงกาฬ ระหว่าง กม.๘๓+๐๐๐ - กม.๘๔+๕๐๐ อำเภอพรเจริญ  
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๙,๙๐๐,๐๐๐.- บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬ เริ่มต้นสัญญา ๗ ธ.ค. ๒๕๕๙  
สิ้นสุดสัญญา ๓ ต.ค. ๒๕๖๐

ผลการดำเนินงาน ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๗๑% เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๙๘๕,๐๐๐.- บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๓,๙๑๕,๐๐๐.- บาท กรรมการนัดตรวจรับงานจ้างในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่มอีก จำนวน ๓ ล้านบาทเศษ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้กั้นเงินเบิกเหลือมปี แล้ว

นางวัฒนา พิธีรัตน์  
ประธานศูนย์ประสานงาน  
องค์กรเอกชน จังหวัดอุดรธานี

มีข้อสังเกตหลังจากการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าไปใช้ประโยชน์และไม่มีการบำรุงรักษา ขอให้พิจารณาเรื่องความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เช่น สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว ว่ามีการใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ความคุ้มค่าในการใช้งาน และการบำรุงรักษา

ประธาน

เห็นด้วยกับข้อสังเกตดังกล่าว และให้จังหวัดได้ดำเนินการให้เกิดความคุ้มค่า ในการใช้งานและมีการบำรุงรักษาให้ยั่งยืน

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เงินเหลือจ่าย)

๓.๓.๑ จังหวัดอุดรธานี มี ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวมหารับอรุณ ภูฝอยลม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) งบดำเนินงาน งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินงานโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)

นายปัญญา ติตมา  
(แทน) ผู้อำนวยการ  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวมหารับอรุณ ภูฝอยลม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังส่งเบิกงานงวดสุดท้าย จำนวน ๔ แสนกว่าบาท คาดว่าภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ จะสามารถส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ

๒.โครงการเที่ยวสบายใจไปสบายดี งบดำเนินงาน งบประมาณ ๑,๖๖๙,๒๐๐.- บาท ดำเนินงานโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี



นายณัฐพงศ์ ตันตระกูล  
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดอุดรธานี

คงเหลือที่ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ งานแถลงข่าว เปิดตัวมาสกอต  
คุณทองโบราณ โครงการกระดูกสุนัขที่ถูกขุดพบบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  
และได้รับพระราชทานชื่อจาก ร.๙ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพื่อกระตุ้น  
การท่องเที่ยว งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  
ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓.๒ จังหวัดหนองคาย จำนวน ๓ โครงการ ๗ กิจกรรม

๑) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยง

อาเซียน จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

นายสถาพร พงษ์นาค  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองคาย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองคาย

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน  
จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
สายบ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาหนัง - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านฝื่อ  
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๕,๓๑๐,๐๐๐.- บาท ลงนาม  
ในสัญญาวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  
วงเงินลงนามในสัญญา ๔,๖๕๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่เบิกจ่าย ดำเนินงานโดย  
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย

นายพัฒนกร โลกราคู  
(แทน) แขวงทางหลวงชนบท  
หนองคาย

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการได้ ๗๒% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา  
โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสถาพร พงษ์นาค  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองคาย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองคาย

๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๔ กิจกรรม  
งบประมาณ ๕,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ได้แก่

๒.๑ กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยววัดผาดากเสือ  
ตำบลผาดั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  
ลงนามในสัญญาวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
วงเงินลงนามในสัญญา ๒,๖๙๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินงานโดย สำนักงานโยธาธิการ  
และผังเมืองจังหวัดหนองคาย

นางสาวธนิดา เส้นเศษ  
(แทน) แขวงทางหลวงชนบท  
หนองคาย

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการได้ ๕% ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เนื่องจากการแก้ไขแบบแปลนในการก่อสร้าง ส่วนการแก้ไขแบบจะแล้วเสร็จ  
ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสถาพร พงษ์นาค  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองคาย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองคาย

๒.๒ กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม ตำบลเวียงคุก  
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท  
ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  
วงเงินลงนามในสัญญา ๒,๐๙๐,๐๐๐.- บาท และงบดำเนินงาน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗,๔๕๐.- บาท ดำเนินงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
หนองคาย

นายชัยฤทธิ์พล โกมลิต  
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด  
หนองคาย

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการทำบันทึก  
ขอขยายสัญญา เนื่องจากการปรับแก้ไขแบบจากกรมศิลปากร คาดว่า  
จะแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุม

รับทราบ

๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตำบลสี  
กาย อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินงานโดย ลงนาม  
ในสัญญาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงเงิน  
ลงนามในสัญญา ๓๔๐,๐๐๐.- บาท ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย

นางสาวรัฐดิพร ศิริศรี  
(แทน) นายอำเภอเมือง  
หนองคาย

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการได้ ๕% โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี  
เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

๒.๔ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว พระธาตุบุ ตำบลปะโค  
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ระยะที่ ๒) งบประมาณ ๑,๔๒๐,๐๐๐.-  
บาท ดำเนินงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

นายชัยฤทธิ์พล โกมลิต  
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด  
หนองคาย

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี  
เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

๓) โครงการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร จำนวน ๒ กิจกรรม

๓.๑ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ และสารชีว-  
ภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินงานโดย  
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

นายพินิตย์ โนวะ  
(แทน) เกษตรจังหวัด  
หนองคาย

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยลงนามในสัญญาไปแล้ว  
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
อยู่ระหว่างการก่อสร้างฐานราก คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามสัญญา

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสถาพร พงษ์นาค  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองคาย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองคาย

๓.๒ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ  
อำเภอศรีเชียงใหม่ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐.- บาท ลงนามในสัญญา  
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  
วงเงินลงนามในสัญญา ๓๔๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินงานโดย ที่ทำการปกครองอำเภอ  
ศรีเชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย  
งบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์ทัศน  
นวค.ชำนาญการ  
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดหนองบัวลำภู

๓.๓.๑ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม  
๑) โครงการพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
กลุ่มจังหวัด กิจกรรม: จัดทำลานค้าชุมชนให้ได้ มาตรฐานส่งเสริม  
การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดตลาดห้วยเตี๋ย งบประมาณ  
๙,๘๒๕,๐๐๐.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่  
๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ วงเงินลงนามในสัญญา ๘,๓๓๙,๐๐๐.- บาท ดำเนินงานโดย ที่ทำ  
การปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการได้ ๑๐% โดยมีการกันเงินไว้  
เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม:  
ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวจังหวัด  
หนองบัวลำภู งบประมาณ ๖๔๕,๐๐๐.- บาท ดำเนินงานโดยสำนักงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย  
งบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน  
๑,๔๒๒,๒๓๒,๓๐๐.- บาท แบ่งเป็น

งบลงทุน ๑,๑๒๘,๓๒๕,๗๔๑.๘๑ บาท

งบดำเนินงาน ๒๙๓,๙๐๖,๕๕๘.๑๙ บาท

จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.				
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รวม	เบิกจ่าย	ร้อยละ
จังหวัดอุดรธานี	๑๒๙,๖๓๐,๖๖๑	๑๐๒,๒๖๘,๘๓๕	๒๓๑,๘๙๙,๔๙๖	๙๔,๔๙๑,๖๓๑.๕๓	๔๐.๗๕
จังหวัดหนองคาย	๓๑๒,๙๐๑,๗๐๓	๓๑,๕๙๙,๗๓๒	๓๔๔,๕๐๑,๔๓๕	๘๐,๒๖๙,๗๐๖.๙๓	๒๓.๓๐
จังหวัดเลย	๑๓๙,๕๗๐,๔๐๐	๗๘,๒๐๐,๕๓๕	๒๑๗,๗๗๐,๙๓๕	๔๙,๓๘๘,๑๕๒.๐๐	๒๒.๖๘
จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๕๘,๑๑๗,๘๐๐	๔๘,๓๕๒,๑๓๕	๒๐๖,๔๖๙,๙๓๕	๕๗,๖๙๐,๒๙๗.๔๐	๒๗.๙๔
จังหวัดบึงกาฬ	๓๘๘,๑๐๕,๑๗๘	๓๓,๔๘๕,๓๒๑	๔๒๑,๕๙๐,๔๙๙	๒๔,๓๙๑,๒๘๐.๐๐	๕.๗๙
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๒๘,๓๒๕,๗๔๑	๒๙๓,๙๐๖,๕๕๘	๑,๔๒๒,๒๓๒,๓๐๐	๓๐๖,๒๒๔,๐๖๗.๘๖	๒๑.๕๓

เลขานุการ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอให้จังหวัดได้ชี้แจงสถานะ  
โครงการที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นรายโครงการ(รายละเอียดผล  
การเบิกจ่ายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่แนบมาพร้อมนี้)

๓.๔.๑ จังหวัดอุดรธานี

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ ๑๓ กิจกรรม  
งบประมาณ ๒๒๖,๙๑๒,๑๓๕.- บาท

นายสุริยา คำพันธ์

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๔,๔๙๑,๖๓๑.๕๓.- บาท คิดเป็น

นวค.ชำนาญการ

ร้อยละ ๔๐.๗๕

(แทน) ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

- คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๓๗,๔๐๗,๘๖๔.๔๗- บาท

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

โดยแยกรายละเอียดเป็น

งบดำเนินงาน ๑๐๓ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๒ ล้านบาทเศษ  
คิดเป็นร้อยละ ๗๐ คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๐ ล้านบาทเศษ โดยได้แจ้งเร่งรัดให้  
ส่วนราชการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

งบลงทุน จำนวน ๑๒๓ ล้านบาทเศษ มีจำนวน ๔ โครงการ ๙  
กิจกรรม ได้ลง PO ในระบบ ครบทุกกิจกรรมแล้ว โดยมีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๒๑  
ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๑ คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายอยู่ประมาณ  
๘๘ ล้านบาทเศษ มีเงินเหลือจ่ายจำนวน ๑๓ ล้านบาทเศษ และขอใช้เงินเหลือ  
จ่ายไปแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการ

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔.๒ จังหวัดหนองคาย

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ ๑๖ กิจกรรม  
งบประมาณ ๓๔๔,๕๐๑,๔๓๕.- บาท

นายสถาพร พงษ์นาค  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองคาย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองคาย

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๐,๒๖๙,๗๐๖.๙๓- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๐

- คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๖๔,๒๓๑,๗๒๘.๐๗.- บาท

โดยมีเงินเหลือจ่ายประมาณ ๕๒ ล้านบาทเศษ โดยขอใช้เงิน  
เหลือจ่าย และผ่านมติ ก.บ.ก. เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน  
งบประมาณ จำนวน ๕๐,๘๕๐,๐๐๐.- บาท

๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้าน  
การเกษตร กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและระบบกระจายน้ำของ  
กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ  
๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์  
จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวครบวงจร  
จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑๐,๔๘๐,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับ  
ผลกระทบจากอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไข  
ปัญหาจากอุทกภัยบริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒  
ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน หนองคาย - ปากสวาย ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ + กม.  
๒+๖๐๐ ระยะทาง ๒.๖๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๕,๓๗๐,๐๐๐.- บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔.๓ จังหวัดเลย

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ ๒๙ กิจกรรม  
งบประมาณ ๒๑๗,๗๗๐,๙๓๕.- บาท

นายนราวุฒิ จันทร์ทอง  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๙,๓๘๑,๑๕๒.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๘

- คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๖๘,๓๘๙,๗๘๓.- บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

### ๓.๔.๔ จังหวัดหนองบัวลำภู

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ ๙ กิจกรรม  
งบประมาณ ๒๐๖,๔๖๙,๙๓๕.- บาท

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์ตัน  
นวก.ชำนาญการ  
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองบัวลำภู

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๗,๖๙๐,๒๙๗.๔๐ บาท คิดเป็น  
ร้อยละ ๒๗.๙๔  
- คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔๘,๗๗๙,๖๓๗.๖๐ บาท

- โดยแยกเป็นงบลงทุน จำนวน ๑๕๘ ล้านบาท งบดำเนินงาน  
จำนวน ๔๘ ล้านบาท ในส่วนของงบดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ในส่วน  
ของงบลงทุน ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วครบทุกกิจกรรม และมีการกันเงินไว้เบิก  
เหลือปีเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

### ๓.๔.๕ จังหวัดบึงกาฬ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ ๑๑ กิจกรรม  
จำนวน ๙๗ รายการ งบประมาณ ๔๒๖,๕๗๗,๘๖๐.- บาท

นายจำรัส นาแฉล้ม  
นวก.ชำนาญการพิเศษ  
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดบึงกาฬ

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔,๓๙๑,๒๘๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๗  
- คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๙๗,๑๘๖,๕๘๐.- บาท

ปัญหาในการดำเนินงาน คืองบประมาณส่วนใหญ่โครงการเสริมสร้างความโดดเด่น  
ของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริม  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต (ยางพารา) กิจกรรม  
ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือ และเครื่องใช้ และต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญมาดำเนินการ และต้องนำเข้าวัสดุ ครุภัณฑ์ จากต่างประเทศ  
และมีการกันเงินไว้เบิกเหลือปีเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการ

ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ยังมีปัญหาในเรื่องของการลงนามในสัญญา  
จำนวน ๔๓ รายการ เนื่องจากลง PO ในระบบไม่ทัน โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดฯ ได้ทำเรื่องอุทธรณ์ไปยังสำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย  
แล้ว แต่ยังไม่มีการแจ้งผลการพิจารณากลับมายังกลุ่มจังหวัดฯ

นายจำรัส นาแฉล้ม  
นวก.ชำนาญการพิเศษ  
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดบึงกาฬ

จำนวนรายการ ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบ คงต้องยกเลิกทั้งหมด แต่จะไม่  
กระทบกับโรงงานยางพารา เพราะรายการที่ยังดำเนินการไม่ทัน อยู่ในกิจกรรม  
ศูนย์เรียนรู้ และสามารถขอใช้ที่ศูนย์วิจัย จังหวัดหนองคาย แทนได้ ซึ่งเป็นกิจกรรม  
ที่ดำเนินการอยู่แล้ว

ประธาน

กรณีที่ผลอุทธรณ์ไม่ให้ความเห็นชอบ เราจะมีวิธีแก้ปัญหอย่างไร

เลขานุการ การแก้ไขปัญหา คงต้องใช้เงินเหลือจ่าย จากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
มาดำเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ  
กลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายจรัส นาแฉล้ม

นวค.ชำนาญการพิเศษ

(แทน) หัวหน้าสำนักงาน

จังหวัดบึงกาฬ

๔.๑.๑ จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ บก๐๑๗/๒/๑๐๒๗๑  
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอใช้เงินเหลือจ่าย  
และการโอนเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจังหวัดฯ โครงการตามแนวทางการสร้าง  
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการเดิม				รายการใหม่			
ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน
๑	โครงการเสริมสร้าง ความโดดเด่นของ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ จากภาคการเกษตรและ ประมง กิจกรรม : การ เพิ่มขีดความสามารถใน การผลิตโคเนื้อและโค ขุน วากิว กิจกรรมย่อย การผลิตโควากิว	๑๕๒,๐๐๐  (งบดำเนินงาน)		๑	โครงการเสริมสร้าง ความโดดเด่นของ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ จากภาคการเกษตร และประมง กิจกรรม : การเพิ่มขีด ความสามารถในการ ผลิตโคเนื้อและโคขุน วากิว กิจกรรมย่อย การผลิตโควากิว รายการจัดซื้อเครื่องหัน พีชอาหารสัตว์ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๕๒,๐๐๐  (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์)	สำนักงานปศุ สัตว์จังหวัด บึงกาฬ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๒ ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลทอง  
หนองคาย ตามโครงการของกลุ่มจังหวัดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ  
เศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและ  
ผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล  
แบบครบวงจร

นายสถาพร พงษ์นาค  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองคาย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายโกศล สัมครสมาน  
(แทน) ประมงจังหวัด  
หนองคาย

มติที่ประชุม

นายจำรัส นาแฉล้ม  
นวค.ชำนาญการพิเศษ  
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดหนองคาย หนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค  
๐๐๑๗.๒/๖๙๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องขอยกเลิกกิจกรรมย่อยส่งเสริม  
ประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลทองหนองคาย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขอเชิญ  
ผู้แทนประมงจังหวัดหนองคายชี้แจง

สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงานตรวจเงิน  
แผ่นดิน ว่า เห็นควรให้สำนักงานประมงจังหวัดหนองคายพิจารณาทบทวนกิจกรรม  
ย่อยส่งเสริมประชาสัมพันธ์การบริโภคปลานิลทองหนองคาย งบประมาณ จำนวน  
๕๐๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และไม่คุ้มค่า  
ในการดำเนินงาน สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย จึงขอเสนอเรื่องเพื่อขอยกเลิก  
กิจกรรมดังกล่าว

เห็นชอบ

๔.๓ ขอคืนเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ  
กลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๗.๒/๑๐๙๕๘  
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอคืนเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้าง  
สิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง  
เหนือตอนบน ๑ (เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒ รายการ รวม งบประมาณ  
๑๑,๒๑๕,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และส่วนประกอบทางเข้า  
แหล่งท่องเที่ยวหนองโง้ง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. การติดตั้งไฟส่องสว่างแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองโง้ง ตำบล  
วิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ ๑,๗๑๕,๐๐๐.- บาท

เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำในระดับท้องถิ่น โดยสงวนมิให้ส่วนราชการ  
เข้าไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำรองรับน้ำ กักเก็บน้ำ และป้องกันน้ำแล้ง  
น้ำท่วม ป้องกันการบุกรุก ทำลายเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งจริงๆ แล้วโครงการดังกล่าวฯ  
ไม่ได้ก่อสร้างในแหล่งน้ำ แต่เป็นสถานที่เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการไปพัฒนาให้ดี  
ขึ้น แต่เพียงจะมีการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่หลัง ไม่มีการรุกรานในส่วนของ  
แหล่งน้ำแต่อย่างใด แต่เพื่อไม่ให้มีประเด็นปัญหาตามมาในภายหลัง จึงขอยกเลิก  
โครงการดังกล่าวฯ





นายสถาพร พงษ์นาค  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองคาย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองคาย

สำหรับจังหวัดหนองคาย ได้แจ้งเวียนทุกส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว

ประธาน

ขอให้ทุกจังหวัดใช้หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๔๕๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อสั่งการ และให้จังหวัดแจ้งเรื่องมายังกลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่เท่าไร

เลขานุการ

ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยกลุ่มจังหวัดฯ จะต้องตรวจสอบรายการจากจังหวัดที่ส่งเรื่องมายังกลุ่มจังหวัดฯ และต้องดูในระบบของ GFMS ว่าตรงกันหรือไม่

นางสาวเกศิณี คุ่มบั้งคล้า  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ปฏิบัติการ  
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ

กลุ่มจังหวัดฯ ต้องดำเนินการตามระบบ GFMS และจังหวัดที่เป็นหน่วยดำเนินการ ว่าตรงกับในระบบ GFMS หรือไม่ หลังจากนั้นจะได้ขออนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ก. โดยจะมีการคำนวณค่าเสื่อม หลังจากนั้นจะมีการส่งรายการไปที่กรมบัญชีกลาง เพื่อให้กรมบัญชีกลางตัดในระบบ GFMS จึงจะถือว่าสิ้นสุดรายการในการโอนรายการ

ประธาน

ขอให้ทุกจังหวัดส่งรายการมายังกลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เลขานุการ

๑. การมอบอำนาจของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ยังไม่สามารถดำเนินการ ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทย ได้หารือไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด

๒. การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยกลุ่มจังหวัดฯ ได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รวบรวมเพื่อจัดส่งไปยังรองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ และได้ทำหนังสือขอทำความเข้าใจสำนักงานงบประมาณ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ด้วยแล้ว แต่สำนักงานงบประมาณ ไม่รับเรื่องเพราะรอให้ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบก่อน หลังจากนั้นมามีมติ ครม. ออกมาใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ขยายระยะเวลาในการทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ ออกไปเป็นวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งในขณะนี้กระทรวงมหาดไทยก็ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด แต่ สำนักงานงบประมาณขอให้กลุ่มจังหวัดฯ ขอทำความเข้าใจสำนักงานงบประมาณ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณา โดยขอให้จัดส่งแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ซึ่งในขณะนี้ได้จัดส่งมาแล้ว ๔ จังหวัด และได้รับแจ้งการ

ประสานจากสำนักงบประมาณว่า จะพิจารณาความพร้อมแบบ แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ถ้ารายการใดไม่พร้อมคงต้องตกไป

ในส่วนของจังหวัดหนองคายที่ยังไม่ได้จัดส่งมา ในเบื้องต้นกลุ่มจังหวัดฯ ได้ประสานไปยังสำนักงานแขวงทางหลวงหนองคายแล้ว โดยสำนักงานแขวงทางหลวงหนองคาย จะนำเอกสารไปส่งที่สำนักงบประมาณเอง

นายชาญยุทธ วันดี

ตามที่กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดกิจกรรมสื่อสัญจร (Press Tour) ใน วันที่ ๘ - ๑๐

พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

กันยายน ๒๕๖๐ ตามเส้นทางการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ นั้น ขอชื่นชมโครงการดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์กับทุกจังหวัด

นางวัฒนา พิธีรัตน์

เรื่องการติดตามประเมินผลของโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก่อน

ประธานศูนย์ประสานงาน  
องค์กรภาคเอกชนจังหวัด  
อุดรธานี

ดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร สำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อยากให้มีการติดตามประเมินผล ทั้งผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ เพราะงบประมาณที่จัดสรรลงไปในพื้นที่แต่ละจังหวัด แต่ละปีมีจำนวนมากแต่ยังไม่มีการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบเท่าที่ควร จึงอยากให้ทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญในการติดตามประเมินผลด้วย

ประธาน

มีการติดตามโครงการ และมีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้ลงตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ ทั้ง ๕ จังหวัด แต่ก็ไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด และได้มีหนังสือ คำสั่งแต่งตั้งจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นประธานในการกำกับดูแลแต่ละโครงการ และมีระบบการติดตามอีก คือระบบ PADME ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตาม แต่ก็ยังติดปัญหาในเรื่องส่วนราชการไม่รายงานผลการดำเนินงานเท่าที่ควร

นายโชติ เชื้อโชติ

เป็นปัญหาในการปฏิบัติ ของระดับเจ้าหน้าที่ เพราะหลังจากที่มีการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่งมอบโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินงานต่อในเรื่องของปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หนองบัวลำภู

และ ๒๕๖๒ ต่อทันที ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ต้องให้มีการนำท้องถิ่นเข้า

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด

มามีส่วนรวมในการบริหารจัดการด้วย

หนองบัวลำภู

นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ

สำหรับจังหวัดบึงกาฬ ใช้ระบบเกี่ยวกับตรวจติดตามของคณะกรรมการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

ธรรมาภิบาลของจังหวัด

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้อำเภอเป็นหน่วยงานดูแลช่วยในระดับท้องถิ่นเข้ามาช่วยด้วย

บึงกาฬ

นายสถาพร พงษ์นาค  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองคาย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองคาย

สำหรับจังหวัดหนองคาย ใช้ระบบ PADME ของกระทรวงมหาดไทย  
ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ประธาน

ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องของการบันทึกข้อมูลในระบบ PADME  
ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน

นายนิพนธ์ คนขยัน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
บึงกาฬ

ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ด้วยว่ามีความต้องการ  
หรือไม่อย่างไร การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการขับเคลื่อน  
การดำเนินงานต่างๆ

นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง  
ประธานกองทุนหมู่บ้าน  
จังหวัดหนองบัวลำภู

ควรมีการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ให้รักษาและหวงแหน  
สาธารณะสมบัติ

ประธาน

ให้มีการแต่งตั้งภาคประชาสังคมเป็นคณะกรรมการในการบริหาร  
โครงการร่วมด้วย และในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เลขานุการ

มีระเบียบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการคณะต่างๆ ได้  
แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละจังหวัดว่าจะเปิด  
โอกาสให้เข้าร่วมมากน้อยแค่ไหน

ประธาน

ฝากให้แต่ละจังหวัดขอให้นำหนังสือเวียนของ กวพ. มาเป็นแนวทางด้วย  
และนอกจากการตั้งคณะกรรมการทุกชั้นตอนแล้วนั้น ยังสามารถตั้งผู้แทนจาก  
ภาคประชาสังคมเข้าร่วมได้

นางวัฒนา พิธีรัตน์  
ประธานศูนย์ประสานงาน  
องค์กรภาคเอกชนจังหวัด  
อุดรธานี

ประเด็นปัญหาอีกเรื่อง คือการเขียนโครงการ ส่วนใหญ่เขียนโครงการ  
ไม่ค่อยเป็น จึงควรให้ความสำคัญในการเขียน และการเสนอโครงการด้วย

นายเกรียงไกร ไทยอ่อน  
คณะกรรมการธรรมาภิบาล  
จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอตั้งข้อสังเกตกรณีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง  
และค่อนข้างสูง ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้เขียนโครงการใหม่ โดยนำเอาโครงการเก่าที่อยู่  
แล้วกลับมาใช้ โดยไม่ได้มีการประเมินโครงการที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง

๒. ลักษณะการเขียนโครงการส่วนใหญ่ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์  
ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนกลุ่มเดิมๆ

๓. การเขียนโครงการจะเป็นลักษณะคนหนึ่งเขียนโครงการ อีกคนหนึ่งนำไปใช้ ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกันอย่างแท้จริงไม่ได้ตบใจห้อยอย่างแท้จริง

๔. อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานบ้าง

ประธาน

ในการจัดทำโครงการใดๆ จังหวัดควรจะพิจารณา กรณีผู้ที่ได้รับประโยชน์ว่า ควรมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์ให้กระจายให้ครบทุกพื้นที่

ที่ประชุม

รับทราบ

\*\*\*\*\*

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ลงชื่อ มาลินทร์ พันธุ์เดช ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ จิรายุทธ ชมพจนานันท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ ณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ