

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

\*\*\*\*\*

๑. นายชยาวุธ จันทร	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายประสงค์ คงเคาธรรม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๓. นายชาญชัย คงทัน	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๔. นายวสันต์ ไทยสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๕. นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๖. นางสาวนิตดา กองหล้า	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นางสาวนิตดา อัจจारी	(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นางชลธิชา ลัดดาวัลย์	พาณิชย์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นายอำเภอ ประเสริฐสังข์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. นายสิรพงษ์ อัครโชติกุล	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ที่ ๑	กรรมการ
๑๑. นายสมบุญณ์ พลุกัษกันทราร	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๒. นายวิโรจน์ พิภก	พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นางสุรัตดา นิลหมื่นไวย	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๔. นายจิรทัต สวรรคทัต	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นางสาวพัชนพร พันธุ์ชิน	(แทน) พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๖. ว่าที่ ร.ต.วิฑูร จันทพันธ์	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๗. นายมนตรี หมวกไสว	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๘. นายประเทศ แยมยินดี	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๙. นายประเสริฐ ศรีล้อม	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ

๒๐. นายสมภพ สุนันทา	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๑. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๒. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๓. นายฉลอง ภูวิลัย	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๔. นายสมัคร ราชบัวศรี	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๕. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ	ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด อุดรธานี	กรรมการ
๒๖. นายมงคล สุมาลี	นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๗. นางเกษร บุคดา	ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด หนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๘. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์	ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑	กรรมการ
๒๙. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นายจำรัส นาแฉล้ม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ พัฒนาจังหวัด	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ พัฒนาจังหวัด (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ**

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ	ติดราชการ
๒. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ
๓. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดราชการ
๔. นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ
๕. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดราชการ
๖. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ

๗. นายกองค้การบรหการส่วนตำบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัตบึงกาฬ	กรรมการ	ตีดการกจ
๘. นางวัฒนา พจรตน์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัตอุดรธานี	กรรมการ	ตีดการกจ
๙. ด.ต. เจนค้ก สารแสน ประธานครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัตหนองคาย	กรรมการ	ตีดการกจ
๑๐. นางสาวรรค บัญจันทร เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัตหนองคาย	กรรมการ	ตีดการกจ
๑๑. นายเชต สิงห์คําปอง ประธานครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจน จังหวัตเลย	กรรมการ	ตีดการกจ
๑๒. นางพสมัย สันหาชนานันท์ ประธานครือข่าย OTOP จังหวัตเลย	กรรมการ	ตีดการกจ
๑๓. นายฉลาด สอดชัย คณะทำงานองค์กรชุมชนตำบลบึงกาฬ จังหวัตบึงกาฬ	กรรมการ	ตีดการกจ
๑๔. นางพสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะทำงานองค์กรสตรีเมือง จังหวัตบึงกาฬ	กรรมการ	ตีดการกจ
๑๕. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑	กรรมการ	ตีดการกจ
๑๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัตหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ	ตีดการกจ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวีรพล สังขมาลัย	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัตอุดรธานี
๒. นางสุมลชา คําโฮง	นวก.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัตอุดรธานี
๓. นายโนรี ตะถา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
๔. นายณัฐพล นันทะมิตร	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุดรธานี
๕. นายศเสถียร ทองปั้น	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัตเลย
๖. นายสุรพล ศรียางคย	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน/สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่ ๖ อุดรธานี
๗. นางราตรี ชันพิมูล	หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัตอุดรธานี
๘. นายเกษตร แนบสนธิ	ผู้อำนวยการศูนย์/ศูนย์วิจัยยางหนองคาย
๙. นายโกศล สมครสมาน	รักษาราชการแทนประมงจังหวัตหนองคาย
๑๐. นายณัฐพงศ์ คํวงค์ป็น	นวก.ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัตฯ
๑๑. นายจรัส วงษ์ธรรม	นวก.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัตฯ
๑๒. นายวีระภัทร ชาวสำอังกค์	นวก.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัตฯ
๑๓. นายจिरายุทธ ชมพจนานันท์	นวก.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัตฯ
๑๔. นางสาวเกศดิณี คุ่มบุงคกล้า	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัตฯ
๑๕. นางรสริน ศิริเกตุ	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัตฯ
๑๖. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัตฯ

- ๑๗. นางสาวชัชกริยา ใจชาน
- ๑๘. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร
- ๑๙. นางสาวกรรณิการ์ ตะเมื่อง

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ  
เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ  
เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

**เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.**

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

**เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

**ประธาน**

ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

**ที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙**

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท ๐๒๒๔ (อด)/ว ๔๓๗๑ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ [www.osmnortheast-n1.moi.go.th](http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th) หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม

**ที่ประชุม**

รับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว**

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

**จังหวัดอุดรธานี**

๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน-กุมภวาปี ต.เซียงแหง อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน ๑,๑๐๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเป็นงบลงทุนซึ่งก่องนี้ผูกพันจำนวน ๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท

เลขานุการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ติดตามผลดำเนินงานพบว่า ปัจจุบัน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน- กุมภวาปี ต.เชียงแหวน อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี สิ่งก่อสร้างมีอยู่ ๒ ส่วน คือ

๑. ก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติทางน้ำ ระยะทาง ๙๙ เมตร การดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. ก่อสร้างหอดูนก จำนวน ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ หอ เหลือที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ หอ

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ขณะนี้ดำเนินการได้ ๙๐% แล้ว ซึ่งติดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยสัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ และจะมีการจ่ายค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา

ประธาน

สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จะดำเนินการแล้วเสร็จหรือไม่

เลขานุการ

แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประธาน

สัญญาสิ้นสุดแล้วมีการแจ้งสงวนสิทธิ์หรือไม่

เลขานุการ

ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทุกประการ

ประธาน

ได้ออกไปดูการดำเนินงานก่อสร้างหรือไม่

เลขานุการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ยังไม่ได้ลงพื้นที่ดำเนินงาน มีแต่คณะกรรมการตรวจรับงานได้ออกไปตรวจติดตามงานอยู่ตลอดเวลา

ประธาน

มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิทธิชัย จินดาหลวง) และ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

จังหวัดอุดรธานี

๑. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ดิน แหล่งน้ำ) ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ หนองบ่อหอ บ้านกุดคำ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานอุดรธานี ก่อหนี้ จำนวน ๓,๙๗๘,๙๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๑๐,๗๖๕.๒๖ บาทคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑,๘๖๘,๑๕๔.๗๑ บาท สิ้นสุดสัญญา ๓ เมษายน ๒๕๕๘

เลขานุการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานพบว่าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ร้อยละ ๙๕ แล้ว แต่ผู้รับจ้างทำงาน โครงการชลประทานอุดรธานียกเลิกสัญญาจ้างฯ แล้ว และกำลังพิจารณา/ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้อง ว่างานที่เหลือสามารถดำเนินงานได้เองหรือไม่ เนื่องจากปริมาณงานที่เหลือมีไม่มาก อยู่ในกรอบที่โครงการชลประทานอุดรธานีสามารถดำเนินการเองได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ กิจกรรม : ชุดลอกหนองปลาเสียม ระยะที่ ๒ บ้านดอนหาด ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หน่วยงานรับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานอุดรธานี สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ลงนามในสัญญา ๐.๗๗๕ ล้านบาท

เลขานุการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานพบว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างฯ เนื่องจากผู้รับจ้างทำงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย สาเหตุ เนื่องจาก การแข่งขันจากการประกวดราคางานโครงการฯ จนทำให้ราคางานต่ำกว่าราคากลางมากจนผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งานจ้างเหมา ตามแผน ๑,๕๗๕,๑๐๐ บาท ราคากลาง ๑,๕๗๕,๑๗๙.๘๘ บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบลงทุน)

#### จังหวัดหนองคาย

๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๑ กิจกรรม คือ จัดทำลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๔๐,๕๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔,๐๐๙,๕๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดำเนินการไปแล้ว ประมาณ ๗๒% อยู่ในขั้นตอน

การหล่อปฐิมากรรมส่วนหัวของพญานาค เหตุผลที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากการส่งมอบพื้นที่จากเทศบาลตำบลโพธิพิสัยมีความล่าช้า อยู่ระหว่างการขอย้ายสัญญาจ้าง

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ  
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน  
จังหวัดหนองคาย

จัดทำลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอโพธิพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นโครงการที่เชื่อมโยงไปยังเทศบาลตำบลโพธิพิสัย โดยเทศบาลตำบลโพธิพิสัย กำลังจะก่อสร้างลานวัฒนธรรม ในส่วนของงบกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการจัดสรร นำไปจัดทำสัญลักษณ์ก่อสร้างพญานาค โดยสัญญาเริ่มวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เหตุผลที่ล่าช้าเนื่องจากการส่งมอบพื้นที่จากเทศบาลตำบลโพธิพิสัยมีความล่าช้า จึงได้มีการขยายสัญญาออกไปอีก ๑๒๐ วัน โดยสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีงวดงานทั้งหมด ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายไปแล้ว ๕ งวดงาน จำนวน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาทเศษ โดยภายในอาทิตย์หน้าจะเบิกอีก ๒ งวด รวมเป็น ๗ แสนบาทเศษ ซึ่งการดำเนินงานจะเหลืออีก ๕ งวดงาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง

มติที่ประชุม

รับทราบ

#### จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ปรับปรุงขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอนนาคำไฮ - วังสำราญ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างกม. ๖๙+๐๐๐ - กม.๗๑+๕๕๔ ระยะทาง ๒.๕๕๔ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๔,๘๗๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๒๓๑,๘๕๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔๖,๖๔๗,๑๕๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์  
นวก.ชำนาญการ  
(แทน) ผู้อำนวยการจังหวัด  
หนองบัวลำภู

กิจกรรม คือ ปรับปรุงขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอนนาคำไฮ - วังสำราญ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่าง กม.๖๙+๐๐๐ - กม.๗๑+๕๕๔ ระยะทาง ๒.๕๕๔ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๔,๘๗๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕% เป็นเงิน ๘,๒๓๑,๘๕๐ บาท สัญญา สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากว่าช่วงสงกรานต์ผู้รับเหมาได้หยุด การก่อสร้างจำนวน ๙ วัน จึงขอย้ายสัญญาออกไปอีก ๙ วัน โดยสัญญาจะสิ้นสุด ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยการดำเนินงานได้ ๙๓% และเบิกจ่ายทันในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประธาน

ตามรายงานบอกว่าดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์  
นวก.ชำนาญการ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองบัวลำภู

น่าจะมีความคลาดเคลื่อนจากการสื่อสาร เนื่องจากผลจากการออกไป  
ตรวจติดตามงาน ทางแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ได้ส่งเรื่องเพื่อขอแก้ไขสัญญา  
โดยขอขยายสัญญาออกไปอีก ๙ วัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๑ กิจกรรม  
คือ ชุดลอกค่าปลาหลาย บ้านภูพานทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง  
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑๘,๗๔๐  
ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกเพิ่มได้ งบประมาณ ๙๗๙,๐๐๐  
บาท อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณา  
ว่าปริมาณดินที่ขุดได้น้อยกว่าที่ระบุในสัญญาฯ จึงได้ให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมปริมาณ  
งานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดำเนินการได้  
๘๐ % ติดปัญหาน้ำท่วมขัง เข้าพื้นที่ดำเนินการไม่ได้

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์  
นวก.ชำนาญการ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองบัวลำภู

โครงการชุดลอกค่าปลาหลาย บ้านภูพานทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว  
จากการรายงานที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงานได้ ๘๐%  
จังหวัดได้เรียกตัวผู้รับจ้างมาคุย และให้เข้าพื้นที่ดำเนินงาน แต่ระหว่างขน  
เครื่องจักรเข้าไปมีฝน และเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้

ประธาน

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ช่วงนั้นติดปัญหาน้ำท่วม และ  
มีการขยายสัญญาหรือไม่

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์  
นวก.ชำนาญการ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองบัวลำภู

ไม่ได้ขยายสัญญา มีการปรับตามเงื่อนไขสัญญาฯ

ประธาน

มีการแจ้งให้เข้าดำเนินงานหรือไม่

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์  
นวก.ชำนาญการ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองบัวลำภู

มีการแจ้งและผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตลอด แต่คณะกรรมการตรวจรับ  
งานจ้างฯ ไม่ตรวจรับ เนื่องจากปริมาตรดินขุดยังไม่ได้ตามสัญญา โดยมีการส่งมอบ  
งานแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง

มติที่ประชุม

รับทราบ



### จังหวัดบึงกาฬ

๑. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการค้าชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๖ CS.๐๑๐๐ ตอนหนองหิ้ง-เหล่าหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง กม.๑๗+๐๐๐ - กม.๑๙+๑๑๓ ระยะทาง ๒.๑๑๓ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๙๐๒,๕๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๓,๔๔๗,๕๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่ปฏิบัติงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

นายชาญชัย คงทัน  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
บึงกาฬ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
บึงกาฬ

โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการค้าชายแดน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๖ CS.๐๑๐๐ ตอนหนองหิ้ง-เหล่าหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง กม.๑๗+๐๐๐ - กม.๑๙+๑๑๓ ระยะทาง ๒.๑๑๓ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๙๐๒,๕๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๓๓,๔๔๗,๕๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ขอย้ายสัญญาออกไปอีก ๙ วัน คือถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปริมาณงาน ดำเนินการได้ ๓๕% โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาโครงการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

### จังหวัดอุดรธานี

๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๒ กิจกรรม  
๑.๑ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกหินตั้ง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และก่อสร้างอาคารเรือนนอน) งบประมาณ ๒,๐๖๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๑๒๐,๘๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๙๔๗,๒๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงานได้ประมาณ ๘๐% ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินงานในงวดงานที่ ๔

เลขานุการ

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ไปตรวจงานจ้างงานงวดที่ ๔ และเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ และดำเนินการปรับตามสัญญาจ้างฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ำสิงห์ ตำบลขอนแก่น อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และก่อสร้างเรือนนอน) งบประมาณ ๒,๑๙๐,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๙๖,๕๓๔.๖๕ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑,๔๙๓,๕๖๕.๓๕ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงานได้ ๗๐% เบิกจ่ายไปแล้ว ๓ งวดงาน ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินงานในงวดงานที่ ๔ โดยมีการขยายสัญญาออกไปอีก ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนตัวอาคาร คือ ย้ายห้องน้ำจากด้านหลัง เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างไม่ปลอดภัยกับผู้ให้บริการ จึงมีการปรับเปลี่ยนแบบตัวอาคาร

เลขานุการ

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ไปตรวจงานจ้างงานงวดที่ ๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การผลิต และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ รายการโทรทัศน์ สปอตโฆษณา รายการข่าวสั้น สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อ Social Network งบประมาณ ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงาน ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และเบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน เป็นเงิน ๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท และภายในเดือนพฤศจิกายน จะส่งมอบงานอีก ๓ งวดงาน ได้แก่ งานการผลิตรายการ จำนวน ๑๕ ตอน ความยาวตอนละ ๒๕ นาที/งานการผลิตสปอตโฆษณา จำนวน ๕ ชนิด ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที/งานการเผยแพร่ข่าวสั้น ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ HD จำนวน ๑๐ ครั้งๆ ละ ๓๐ วินาที และผ่านทางช่อง Nation จำนวน ๕ ครั้ง ทั้งนี้รวมส่งมอบงานทั้งหมด ๗ งวดงาน คงเหลือ ๓ งวดงาน ได้แก่ งานการเผยแพร่สปอตโฆษณา จำนวน ๑๕๐ ครั้ง ผ่านทางช่อง ๕ HD จำนวน ๑๐๐ ครั้ง และช่อง NationTV จำนวน ๕๐ ครั้ง/งานเผยแพร่รายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ ช่อง ๓ HD จำนวน ๑๐ ตอน และรายการเนวิเกเตอร์ ช่อง Nation TV จำนวน ๕ ตอน /งานเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Network /Face book/ YouTube/ Instagram ทั้งนี้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐

เลขานุการ

โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือการผลิต และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ รายการโทรทัศน์ สปอตโฆษณา รายการข่าวสั้น สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อ Social

Network งบประมาณ ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ผลการดำเนินงาน ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และเบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน เป็นเงิน ๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท และได้รับการประสานจากบริษัทว่า งบประมาณต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จะส่งเบิกอีก ๓ งวดงาน และขอขยายสัญญาออกไปอีก เนื่องจาก กิจกรรมการเผยแพร่สื่อผ่านทาง TV ในช่วงที่ผ่านมา กสทช ได้ขอให้งดรายการตามผังปกติของช่องทีวีต่างๆ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ และจะมีการขอขยายสัญญาออกไปอีก

**ประธาน**

ต้องดูสัญญาให้ดีกว่ารายการไหนที่กระทบต่อเงื่อนไขเวลาว่าสมควรจะขยายเวลาออกไปอีก

**มติที่ประชุม**

รับทราบและเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ

**หลักเกณฑ์/ข้อสั่งการ**

**๓.๔ การดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ และกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. รายจ่ายประจำปีให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงานให้เริ่มดำเนินการ และเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ สำหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้เบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒. รายจ่ายลงทุน ต้องก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ หากเป็นรายการที่วงเงินต่อรายการไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ ให้ก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

**เลขานุการ**

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๘๐,๕๓๔,๒๐๐ บาท แบ่งเป็น

งบลงทุน

จำนวน ๓๕๕,๗๒๘,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๑๙,๘๐๖,๒๐๐ บาท

งบบริหารจัดการ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดแยกเป็นจังหวัด ดังนี้

จังหวัดอุดรธานี

จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๔๘๖,๒๐๐ บาท ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน งบประมาณ ๒๙,๙๗๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบท อุดรธานี ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑.๑ ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.๑๐๗๑ ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๙,๙๙๐,๐๐๐

๑.๒ ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.๕๐๔๔ แยก อด. ๔๐๑๓ ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยววัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๙,๙๙๐,๐๐๐

๑.๓ ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทล.๒๓๔๘ ทางเข้า แหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามมาตรการที่ออกมา

๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๑,๓๗๗,๒๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ อุดรธานี เป็นการดำเนินการเองของหน่วยงาน รายการส่วนใหญ่จะเป็นการตกลงราคาและจากการประชุมเร่งรัดของจังหวัดอุดรธานี สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ ๑,๘๘๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี สามารถดำเนินการได้ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องยืมเงินมายังกลุ่มจังหวัดฯ ขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบเอกสารการยืมเงินดังกล่าว

๔. โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพการคัดการลงทุน ๕ จังหวัด อีสาน ตอนบน งบประมาณ ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เป็น สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

จังหวัดหนองคาย

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ  
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองคาย

จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน

งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงการทาง  
หนองคาย ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ย่อย ได้แก่

๑.๑ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒  
ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.๒๐+๒๒๕ - กม.๒๐+๙๖๕ และ กม.  
๒๑+๙๗๘ - กม.๒๒+๘๕๘ ตำบลโพธิ์น้ำ อำเภอน้ำโสม จังหวัดหนองคาย  
ระยะทาง ๑.๖๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒  
ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.๑๑+๗๐๐ - กม.๑๔+๐๐๐ ตำบลปะโค  
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๒.๓๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ  
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑  
ตอน หนองคาย - หนองบัว ระหว่าง กม.๐+๐๗๕ - กม.๐+๘๓๕ ผ่านพื้นที่  
เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง  
๐.๗๖๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ  
๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักงานโยธาธิการ  
และผังเมือง จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมย่อย ได้แก่

๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุบังพวน  
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบุ ตำบลปะโค  
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวถ้ำดินเพียง ตำบลผาตั้ง  
อำเภอสว่าง จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวผาตากเสื้อ ตำบลผาตั้ง  
อำเภอสว่าง จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โดยกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ต้องประสานในเรื่องการออกแบบกับ  
กรมศิลปากร เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่ต้องให้กรมศิลปากรในการออกแบบ

กิจกรรมที่ ๓ และ ๔ อยู่ระหว่างการปรับแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ  
จัดซื้อจัดจ้าง

ประธาน

มีโครงการที่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาทลงมาก็โครงการ และสามารถเบิกจ่ายได้  
ทันภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ มีโครงการที่งบประมาณต่ำกว่า ๒ ล้านบาทลงมา จำนวน ๑ โครงการ  
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ส่วนที่เหลือเกิน ๒ ล้านบาท และคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาภายในเดือน  
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ธันวาคม ๒๕๕๙  
หนองคาย

นายประสงค์ คงเคาพรธรรม โครงการแขวงทางหลวง ขณะนี้อยู่ในการติดตาม เรื่องการปรับแบบ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด และขอให้เขตอนุมัติแบบมา โดยจะมีการจัดทำ e - bidding ประมาณ ๒๑ วัน  
หนองคาย ก็จะได้ตัวผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่จะมี  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด ปัญหาของโครงการที่ให้กรมศิลปากรและทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
หนองคาย ออกแบบ และมีการติดตามแบบเพื่อจะได้มีการจัดทำ e - bidding ให้ได้ภายใน  
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ คาดว่าจะดำเนินการได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

#### จังหวัดเลย

นายวันดี ไทยสุวรรณ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗๒,๕๙๗,๐๐๐ บาท ได้แก่  
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย งบประมาณ ๖๘,๗๒๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงเลย  
ที่ ๑ และ ๒ จังหวัดเลย ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่

๑.๑ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๕ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑  
ตอน ปากภู - โคกใหญ่ ระหว่าง กม.๑๔+๐๕๐ - กม.๑๗+๐๕๐ ตำบลกกคู้  
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ  
๔๓,๒๒๗,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว

๑.๒ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๒  
ตอน ปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.๑๖๓+๖๘๐ - กม.๑๖๕+๕๗๕  
บ้านห้วยซวก ตำบลบุษุม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง ๑.๘๙๕ กิโลเมตร  
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญา  
ประมาณอาทิตย์หน้า

๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ  
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด  
เลย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ได้ทันภายใน  
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

ประธาน จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เพราะเป็นงบลงทุน  
ที่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท และสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙  
หรือไม่

นายวสันต์ ไทยสุวรรณ  
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กำลังดำเนินการประกาศสอบ  
ราคา คาดว่าไม่เกินวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จะลงนามในสัญญา

ประธาน

กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ

นายวสันต์ ไทยสุวรรณ  
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และคงจะเบิกจ่ายไม่ทัน ภายในวันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนา SME กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก -  
เฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๒,๘๗๐,๐๐๐ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ประธาน

เบิกจ่ายทันหรือไม่

นายวสันต์ ไทยสุวรรณ  
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จะเร่งรัดให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

ประธาน

กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ

นายวสันต์ ไทยสุวรรณ  
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เป็นการอบรมผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์  
นวก.ชำนาญการ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

๑. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน  
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ที่ทำการปกครอง  
อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง e - bidding

๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ  
๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ที่ทำการปกครองอำเภอनावัง  
จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ จาก ก.น.จ.

เลขานุการ

เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และที่ประชุม ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบ และส่งเรื่องไปยัง ก.น.จ. ซึ่งการโอนเปลี่ยนแปลงไม่กระทบต่อแผนเป็นลักษณะการโอนเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอราวีณ และมีพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงมาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นการก่อสร้างถนน ๕ สายทาง และเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีอยู่แล้ว จึงไม่เป็นการกระทบแผน อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากท่านรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม

ประธาน

หาตัวผู้รับจ้างได้หรือยัง

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์ตัน  
น.ค.ชำนาญการ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองบัวลำภู

อำเภอนาวัง เสนอโครงการมาแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กำลังพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดโครงการ

ประธาน

ให้ไปจัดหาตัวผู้รับจ้างไว้รอ แต่ให้ส่งวงสิทธิ์ไว้จะลงนามในสัญญา ก็ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.น.จ.

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ ๗,๔๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เชิญศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มจังหวัดฯ มาประชุมหารือ และกำหนดแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะมีการจัดฝึกอบรมแยกตามจังหวัด เพื่อให้ทันตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนด

ประธาน

มีการยืมเงินออกไปบ้างหรือไม่

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์ตัน  
น.ค.ชำนาญการ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองบัวลำภู

มีส่งเรื่องยืมเงินมาแล้ว ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู และในส่วนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ จะเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูยืมเงินให้

ประธาน

จัดฝึกอบรมทั้งหมดที่จังหวัด และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหน่วยดำเนินงานหลักในการดำเนินงาน

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์ตัน  
น.ค.ชำนาญการ

จัดอบรมทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยแบ่งออกเป็น  
๑. จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๓,๒๔๖,๒๕๐ บาท



(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองบัวลำภู

๒. จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๒,๓๑๘,๗๕๐ บาท

๓. จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๙๒๗,๕๐๐ บาท

๔. จังหวัดเลย งบประมาณ ๙๒๗,๕๐๐ บาท

และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหน่วยเบิกจ่าย  
งบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ

#### จังหวัดบึงกาฬ

นายชาญชัย คงทัน  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
บึงกาฬ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
บึงกาฬ

จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๘๓,๐๓๑,๐๐๐ บาท ได้แก่ โครงการ  
พัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน งบประมาณ  
๘๓,๐๓๑,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬ  
ประกอบด้วย ๕ กิจกรรมย่อย ได้แก่

๑.๑ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอนควบคุมที่ ๐๒๐๒  
ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ระหว่าง กม.๘๓+๐๐๐ - กม.๘๔+๕๐๐  
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ  
๓๙,๙๓๑,๐๐๐ บาท

๑.๒ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บก.๓๐๒๔ แยก ทล.๒๑๒  
- บ้านโสกก่าม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร  
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บก.๓๐๑๒ แยก ทล.๒๒๒  
- บ้านผาสุวรรณค์ เขตอำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  
ระยะทาง ๓.๗๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บก.๓๐๐๖ แยกทล.๒๑๒ -  
บ้านนาขาม เขตอำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง  
๑.๘๘๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๕ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย บก.๓๐๐๙ แยกทล.๒๑๒ -  
บ้านโนนจำปาทอง เขตอำเภอเมืองบึงกาฬ, อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑.๓๗๕ กิโลเมตร งบประมาณ ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท

เป็นงบประมาณทั้งหมด ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง  
รอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างทั้ง ๕ กิจกรรม เป็นโครงการที่วงเงิน  
งบประมาณเกิน ๒ ล้านบาท และจะมีการเบิกจ่ายสัญญาในงวดงานทั้งหมด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

**๔.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ**

ข้อระเบียบ

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (กิจกรรม พื้นที่ดำเนินโครงการ งบรายจ่าย เป้าหมายโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ)

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยขอเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุน ๕ จังหวัด อีสานตอนบน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก หน่วยงานรับผิดชอบเดิม คือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนเป็น สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เนื่องจาก ปัญหาความพร้อมด้านบุคลากรของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีที่มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน รวมทั้ง นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงศ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส่งผลต่อความพร้อมในการดำเนินงานโครงการฯ จึงขอเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว

รายละเอียดกิจกรรมเบื้องต้นโครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุน ๕ จังหวัดอีสานตอนบน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

**๑. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑**

**๑.๑ สารคดีเชิงข่าว**

ประชาสัมพันธ์การค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดฯ พร้อมข้อความบรรยายภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน และออกอากาศในรายการข่าว หรือรายการเศรษฐกิจ ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์

๑.๑.๑ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓/๕/๗/๙/NBT/Thai PBS ช่องใด

ช่องหนึ่ง

๑.๑.๒ สถานีโทรทัศน์ ระบบ Digital TV อื่นๆ เช่น Nation/now/Thairath/Workpoint/ช่อง ๘ /ช่อง One เป็นต้น ช่องใดช่องหนึ่ง

### ๑.๒ การบันทึกเทปสัมภาษณ์ หรือการเสวนา

เกี่ยวกับการค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดฯ พร้อมข้อความบรรยาย ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน และออกอากาศในรายการข่าว หรือรายการเศรษฐกิจ ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์

๑.๒.๑ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓/๕/๗/๘/NBT/Thai PBS ช่องใดช่องหนึ่ง

๑.๒.๒ สถานีโทรทัศน์ ระบบ Digital TV อื่นๆ เช่น Nation/now/Thairath/Workpoint/ช่อง ๘ /ช่อง One เป็นต้น ช่องใดช่องหนึ่ง

### ๑.๓ สื่อสิ่งพิมพ์

เนื้อหาประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ในรูปแบบของ บทความ เรื่องเล่า สารคดีสั้น หรือข่าว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูงของประเทศ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ เป็นต้น

### ๑.๔ การผลิตสื่อ Social network

ผลิตคลิป แบนเนอร์ แทป เพจโฆษณา เนื้อหาประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่คิด concept ออกแบบ จัดทำ เพื่อนำเสนอไปจนถึงการโพสต์ลงเวป Social network ต่างๆ อย่างน้อย ๓ รูปแบบ ได้แก่ Facebook/ Youtube/Google และรับผิดชอบดูแลและปรับปรุงข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อเนื่องผ่านระบบ Online ในสื่อ Social Network ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

๒. การจัดงานนิทรรศการ/การเสวนา การค้าการลงทุน (ด้านอุตสาหกรรม/ด้านอาหาร/ด้านการท่องเที่ยว/ด้านที่พัก โรงแรม/ด้านการค้าปลีก/ด้านบริการ) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

- ณ ศูนย์การค้า/โรงแรม ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
- ดำเนินรายการโดยพิธีกรและวิทยากร ที่มีชื่อเสียง เสวนา/สัมภาษณ์บนเวที
- จัดบูทนิทรรศการการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

- อื่นๆ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๒ เพิ่มโครงการ Flagship Project ของกลุ่มจังหวัดฯ ในแผนพัฒนา  
กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีของ  
กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขานุการ

๑) กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ  
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุม  
ประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชน

๒) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ โดยมติที่ประชุมได้  
กำหนด Positioning ของกลุ่มจังหวัดฯ คือ Exotic and Productive Agriculture  
คือความหลากหลายและผลิตภัณท์ด้านการเกษตร โดยในส่วนของกลุ่มจังหวัดฯ  
จะแตกต่างจากกลุ่มจังหวัดฯ อื่น โดยจะมีจุดร่วมที่สามารถขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้ง  
กลุ่มจังหวัด เช่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จะเน้นในเรื่องข้าวอินทรีย์  
ซึ่งจะร่วมกันทั้ง ๔ จังหวัด ในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน กลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม มุกดาหาร  
และสกลนคร จะเน้นไปที่เรื่องของโคขุนโพนยางคำ มีจุดร่วมที่ขับเคลื่อนไปพร้อม  
กัน แต่ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีความ  
หลากหลายโดยแต่ละจังหวัดจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป โดยในที่ประชุมได้ข้อสรุป  
คือ Exotic and Productive Agriculture แต่ละจังหวัดให้ตั้งจุดเด่นของแต่ละ  
จังหวัดขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อน โดยให้แต่ละจังหวัดไปวางกิจกรรม โครงการ ต้นทาง  
กลางทาง ปลายทาง เนื่องจากศักยภาพของพื้นที่สะท้อนเรื่องของการเกษตร  
ที่เป็นฐานเศรษฐกิจของประชากรในพื้นที่ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีความหลากหลาย และ  
แต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดฯ ได้คัดเลือก Product ที่มีความโดดเด่น ของแต่ละ  
จังหวัดมาจัดทำ Flagship Project เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมส่งเสริม  
การตลาด ด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตรของกลุ่มจังหวัดฯ (Expo)  
ดังนี้

- ๒.๑ จังหวัดอุดรธานี : อ้อย
- ๒.๒ จังหวัดบึงกาฬ : ยางพารา
- ๒.๓ จังหวัดหนองคาย : ปลานิล
- ๒.๔ จังหวัดเลย : ไม้ดอก ไม้ประดับ
- ๒.๕ จังหวัดหนองบัวลำภู : ข้าวเหนียวผัวหลง

โดยให้แต่ละจังหวัดไปจัดกิจกรรม โครงการ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง วางงบประมาณที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ว่าจะใช้งบประมาณจากแหล่งใดบ้าง และให้จัดทำใน Template ว่าพืชแต่ละชนิดมีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถใช้งบฟังก์ชัน มาสนับสนุน และมีกิจกรรมใดที่สามารถเชื่อมโยงกับหลายๆ จังหวัด ก็ขอใช้งบกลุ่มจังหวัดฯ แต่ถ้ามีกิจกรรมใดที่ดำเนินการภายในจังหวัดก็ขอใช้งบของจังหวัดนั้นๆ เป็นตัวขับเคลื่อนโครงการ และงบประมาณในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลผลิตออกมาในส่วนที่มีความแปลกใหม่ และมีความโดดเด่น เพื่อเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมกลุ่มจังหวัดฯ

๓. จากการจัดทำ Flagship Project ของแต่ละจังหวัดฯ พบว่ามีโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑ ของกลุ่มจังหวัด จึงได้นำเสนอที่ประชุม ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

โดยในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ได้มุ่งเน้นในเรื่องของอ้อย โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องได้รวมกันจัดทำ Template และ Value Chain ในเรื่องของอ้อยขึ้นมา ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

ในส่วนของต้นทาง จะมีในส่วนของงบฟังก์ชัน ของแต่ละหน่วยงาน เช่น ศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเรื่องของโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาภูพานาปี โดยเป็นเรื่องของแหล่งน้ำ ซึ่งจะเป็นตัวสำคัญในการที่จะรองรับการปลูกพืช โดยใช้ในส่วนของงบฟังก์ชันมาเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรม และจังหวัดอุดรธานี ในส่วนงบประมาณปี ๒๕๖๑ ก็จะมีโครงการด้านกิจกรรมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด โดยเป็นโครงการที่ใช้งบยุทธศาสตร์ของจังหวัด ซึ่งมีอยู่แล้วในแผนฯ ปี ๒๕๖๑

ในส่วนของกลุ่มจังหวัดฯ ที่บรรจุในแผนฯ ๔ ปี และแผนฯ ปี ๒๕๖๑ มีอยู่จำนวน ๓ โครงการได้แก่

๑. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตร และอยู่ในแผนฯ ๔ ปี ซึ่งจะดำเนินการในปี ๒๕๖๒

๒. โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร กิจกรรมศูนย์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนอ้อยเป็นเอทานอล/เชื้อเพลิงอัดแท่ง Wood pellets อยู่ในแผน ๔ ปี และจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๔

๓. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด กิจกรรมวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับสถานประกอบการ โรงงาน จะเชื่อมโยงในเรื่องของกลุ่มโรงงานน้ำตาลที่จะมุ่งไปสู่การจัดการ

และมีโครงการใหม่ที่จะเสนอเข้าที่ประชุม คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย โดยแบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑. กิจกรรมผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี

๒. กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย กิจกรรมวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนอ้อยเป็นเอทานอล/เชื้อเพลิงอัดแท่ง Wood pellets โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีมีโครงการที่จะเสนอขอ จำนวน ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเดียว เนื่องจากจังหวัดอื่นๆ ภายในกลุ่มจังหวัดก็มีพื้นที่การปลูกอ้อยเป็นการดำเนินการในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ แต่หน่วยงานรับผิดชอบจะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี

#### มติที่ประชุม

#### เห็นชอบ

นายสันต์ ไทยสุวรรณ  
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จังหวัดเลย ได้คัดเลือกโครงการไม้ดอกไม้ประดับ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ โดยจะเน้นไปที่ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อพัฒนาและส่งเสริม ดอกไม้พันธุ์แปลกๆ และนำเสนอใจของจังหวัดเลย ในส่วนของโครงการต้นทาง คือ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิต และการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตและวิสาหกิจชุมชน ทั้งในส่วนของอำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิตและคุณภาพ กลางทางเน้นพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และส่งออก ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้า ปลายทาง การจัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ สำหรับการขับเคลื่อนในกระทรวง ทบวง คือ มีการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ กับภูมิภาคและเกษตรกร สามารถปลูกและจำหน่ายได้ โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่มีศักยภาพ โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ มี ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดเลย

๒. โครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิต และการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

โครงการกลางทาง จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อการค้าและส่งออก

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ  
โครงการปลายทาง จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการจัดงานเทศกาลต้นคริสต์ฤดูเรือ

๒. โครงการจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวอำเภอภูเรือ

การสนับสนุนของจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒  
โครงการ

๑. โครงการปรับปรุงสวนดอกไม้งามสามฤดู เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์จุด Landmark (ปรอทยักษ์) รองรับฤดูเรือ  
เที่ยวทั้งปี

ในระดับพื้นที่ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล คือ ส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือภาคเอกชนที่มีการไปส่งเสริมการขายทั้งในและนอกพื้นที่ และอาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นการเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดในด้านไหน แต่จุดเด่นในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับ จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยว โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดเลย สามารถเพิ่มมูลค่า โดยมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับประมาณหลายแสนไร่ และมีจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ครัวเรือน แต่ดำเนินการเฉพาะในช่วงฤดูหนาว โดยจะมีการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้ได้ทุกฤดู โดยมีรายได้จากไม้ดอกไม้ประดับประมาณ ๓๐๐ - ๕๐๐ ล้านบาท สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดฯ ได้ คือสามารถทำให้นักท่องเที่ยวมาดูไม้ดอกไม้ประดับของฤดูหนาวของกลุ่มจังหวัดฯ ได้ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ล้านบาท ต่อไป

ประธาน

งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน เป็นงบประมาณที่ไม่มากนัก ควรใช้งบของจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองคาย

จังหวัดหนองคาย คือโครงการปลานิล โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดหนองคาย มีมูลค่าสามหมื่นสี่พันล้านบาท โดยเรื่องของเกษตรกรจะเป็นตัวขับเคลื่อนในเรื่องของเกษตรกร คือ ข้าว และปลานิล ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดหนองคาย ปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ที่ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอำเภอที่ติดแม่น้ำโขง จากอำเภอสังคม ถึงอำเภอรันทวนามีระยะทางประมาณ ๒๖๐ กิโลเมตร และมีอำเภอที่ติดแม่น้ำโขงทั้งหมด ๖ อำเภอ

จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ ซึ่ง ๓ อำเภอส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลอยู่แล้ว ได้แก่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอเมืองหนองคาย มีเกษตรกรผู้เลี้ยงอยู่ประมาณ ๒๕๙ ราย จำนวน ๓,๙๓๒ กระชัง ได้ผลผลิตประมาณ ๓๔.๙๘ ตันต่อวัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ ๔๒๙.๔๑ ล้านบาท และมีกำไรทั้งสิ้น ๕๗๒.๐๓ ล้านบาท ซึ่งการเลี้ยงมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ แบบพันธะสัญญากับบริษัทขนาดใหญ่ เช่น ซีพี หรือมานิตฟาร์ม และการเลี้ยงแบบอิสระ โดยการเลี้ยงแบบพันธะสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๘๐% การเลี้ยงแบบอิสระ คิดเป็นร้อยละ ๒๐% ซึ่งสามารถสร้างรายได้สูงถึงปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีการตั้งเป้าเพิ่มขึ้นจาก ๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๒,๐๐๐ ล้านบาท

โดยมีกิจกรรมต้นทาง ได้แก่

๑. การเพาะพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์ดี
๒. ส่งเสริมการอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล

กิจกรรมกลางทาง ได้แก่

๑. ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง
๒. การรองรับมาตรฐานการผลิต

กิจกรรมปลายทาง ได้แก่

๑. การส่งเสริมการแปรรูปปลานิลแดดเดียว
๒. การส่งเสริมการตลาด การสร้างแบรนด์
๓. การประชาสัมพันธ์ปลานิลหนองคาย
๔. การส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลหนองคายในรูปแบบของสหกรณ์

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ๒ ส่วน คือ งบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดฯ โดยจะขอรับการสนับสนุนในส่วนของงบกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่

๑. กิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลานิล
๒. กิจกรรมการอนุบาลปลานิล
๓. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล
๔. กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปปลานิล

นายอำเภอ ประเสริฐสังข์  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
หนองคาย

จังหวัดหนองคายจะมีการเพิ่มมูลค่าการผลิตปลานิล โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยเพิ่มจาก

กิจกรรมต้นน้ำ คือ การส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลานิล และส่งเสริมการอนุบาลลูกพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑๐๐ ล้านตัว โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล

กิจกรรมกลางน้ำ คือ ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขง เพื่อให้การเลี้ยงที่ได้มีมาตรฐาน เพราะมีข้อจำกัดในการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า และกรมเจ้าท่ามอบให้ท้องถิ่น และที่ผ่านมายังไม่ได้รับการอนุญาต ๑๐๐%



แต่ถ้ามีการอนุญาตก็จะสามารถนำไปขอเพื่อผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ของกรมประมงต่อไป เพื่อจะได้นำปลานิลออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

โดยจะมีการดำเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์และมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มในเบื้องต้นแล้ว และจะมีการพัฒนาเป็นสหกรณ์ในอนาคต

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองคาย

ลักษณะเด่นเฉพาะตัวของปลานิลจังหวัดหนองคาย คือ เนื้อแน่น รสหวาน ไม่มีกลิ่นคาว ไม่มีกลิ่นโคลน เนื่องจากมีภูมิศาสตร์ที่เลี้ยงอยู่บนน้ำแม่ น้ำโขง ทำให้ปลานิลได้ออกกำลังกาย และสามารถบูรณาการในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ได้ทั้งในส่วนของจังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์ทัศน์

นวค.ชำนาญการ

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลัก ในเรื่องของข้าว โดยมีขั้นตอนการจัดทำ จำนวน ๑ ขั้นตอน

๑. การจัดการพันธุ์ดี
๒. การผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ดี
๓. การปรับปรุงดิน
๔. การจัดการระบบน้ำ
๕. การจัดการศัตรูพืช
๖. การเก็บเกี่ยวผลผลิต
๗. การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
๘. เทคโนโลยีการผลิต
๙. การแปรรูป
๑๐. การพัฒนาเพื่อการส่งออก

โดยจะจัดทำรายละเอียดส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน

๒๕๕๙

เลขานุการ

กลุ่มเป้าหมายควรที่จะเพิ่มให้ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อจะได้ตอบโจทย์ได้ว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดฯ ได้อย่างไรบ้าง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

นายชาญชัย คงทัน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

บึงกาฬ

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดบึงกาฬ มีพืชเศรษฐกิจ คือยางพารา โดยมีโครงการที่เสนอขอ คือ กิจกรรมต้นทาง คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการจำหน่ายน้ำยางพาราของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยมีกิจกรรมที่เสนอขอรับการจัดจากกลุ่มจังหวัดฯ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต และการ

## บึงกาฬ

จำหน่ายยางพาราของเกษตรกร เสนอในส่วนของงบประมาณจังหวัด คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร

กิจกรรมกลางทาง คือการผลิตน้ำยางข้นและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้น โดยมีกิจกรรมที่เสนอขอรับการจัดจากกลุ่มจังหวัดฯ คือ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปยางพารา และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการจากยางพาราให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของจังหวัด คือ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตน้ำยางข้น

กิจกรรมปลายทาง คือ การตลาดและการสร้างแบรนด์ (Branding) ของผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยมีกิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก งบฟังก์ชั่น คือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตแบรนด์ (Branding) งบกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการตลาดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน (Expo) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ยางพารา งบของจังหวัด คือ โครงการพัฒนาระบบตลาดสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม จัดงานวันยางพารา

## มติที่ประชุม

เห็นชอบ

## ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

## ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ มาลินทร์ พันธุ์เดช ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ จิรายุทธ ชมพจนานันท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ ณิชฐพงศ์ คำวงศ์ปิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณิชฐพงศ์ คำวงศ์ปิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ