

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



๑. นายสิทธิชัย จินดาหลวง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ (แทน) หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายปัญญาชัย เลื่อมประเสริฐ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธาน กรรมการ
๓. นายบัญญัติ ศรีอุทัย	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธาน กรรมการ
๔. นายจรัส นาแฉล้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	รองประธาน กรรมการ
๕. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	รองประธาน กรรมการ
๖. นายรักสกุล สุริโย	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา	พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นางสาวณัฐนันท์ ชาวชายโงง	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นางชลธิชา ลัดดาวัลย์	พาณิชย์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. นางสาวพรรณณี วงศ์สง่า	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๑. นายเมธี อุ่นช่วย	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ ๑	กรรมการ
๑๒. นายชาญยุทธ วันดี	พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นางสุรัตดา นิลหมื่นไวย์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๔. นายวิศักดิ์ มหารัตนวงศ์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นายวิโรจน์ พิเภา	พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๖. นายเสริมชัย ลิ้เขียววงศ์	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๗. นายมนตรี หมวกใส	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๘. นายประเทศ แยมยินดี	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๙. นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์	นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ

๒๐. นายประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๑. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๒. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๓. นายคำกอง อามาศย์มนตรี	นายกเทศมนตรีตำบลนามะเเพอง อำเภอเมือง จังหวัด หนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๔. จสอ. ฉลอง ภูวิสัย	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๕. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอท่าบอ จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๖. นายธนาคุณ บุตรโคตร	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๗. นางวัฒนา พิธีรัตน์	ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๘. นายมงคล สุมาลี	นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๙. นางเกษร บุคตา	ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด หนองบัวลำภู	กรรมการ
๓๐. นายสุริยัน เหล่าสูอาด	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๓๑. นายพิชัย พาตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นายพรพิทักษ์ อามาตทัศน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นายรุจิภาส เศรษฐฐา	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๒. นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๓. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๔. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๕. นายภาคภูมิ ปุฒาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติติการกิจ
๖. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติติการกิจ

๗. นางสาวรศ. บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๘. นายเชิด สิงห์คำป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๙. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๐. นายฉลาด สอดชัย คณะทำงานองค์กรชุมชนตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๑. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะทำงานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๒. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกษม ศรีพิพัฒน์กุล	สหกรณ์จังหวัดหนองคาย
๒. นางกาญจนา วิจารณ์รงค์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สนง.สหกรณ์จังหวัดหนองคาย
๓. นายณัฐพล นันทะมิตร	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุดรธานี
๔. นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง	สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
๕. นายมานพ กุศลยัง	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
๖. นายชนะ ไชยฮ้อย	หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี
๗. นายโนรี ตะถา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
๘. นายจรัส วงษ์ธรรม	นวค.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๙. นางลดาวลัย โภคานิตย์	นวค.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๐. นางรสริน ศิริเกตุ	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๑. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๒. นางสาวศิริินภา วิเศษศิริ	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๓. นางสาวชาคริยา ใจขาน	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๔. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

เนื่องจากนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ติดราชการไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงมอบหมายให้กระผมนายสิริชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุมแทน

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท ๐๒๒๔(อด)/ว ๐๔๑๘๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เลขานุการ

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งได้รับ จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นงบบริหารจัดการ ๕ ล้านบาท และเป็นงบพัฒนา กลุ่มจังหวัดฯ ๓๑๑.๓๖๓ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๑๖.๓๖๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายรวม ๓๑๔.๒๗๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๙.๓๔) คงเหลือ รายการที่ไม่แล้วเสร็จ ๑ รายการ นั้น

ปัจจุบันยังไม่มียอดเบิกจ่ายเพิ่มเติม สรุปผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ๗ โครงการ (๕๓ รายการ) จากทั้งหมด ๘ โครงการ (๕๔ รายการ) คงเหลือ ๑ โครงการ (๑ รายการ) ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ดังนี้

๑. ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ บ้านฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคายงบประมาณ ๘ ล้านบาท ก่อหนี้ ๖.๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ปัจจุบันดำเนินการ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย โดยผู้รับเหมากำลั้งเร่งนำเงินมาจ่ายเป็น ค่าปรับซึ่งมากกว่าเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ก่อสร้างแก้มลิง หนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ
บ้านฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย เหตุผลที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจาก
เงินค่าปรับมีจำนวนมากกว่าวงเงินคงเหลือ โดยผู้รับจ้างกำลังหาเงินมา
จ่ายค่าปรับซึ่งมากกว่าเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐
บาท โดยมีการดำเนินงานแล้วเสร็จ

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เลขานุการ

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗
เป็นงบบริหารจัดการ ๕ ล้านบาท และเป็นงบพัฒนาฯ ๓๒๕ ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น ๓๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๑๗.๗๙๖ ล้านบาท (ร้อยละ
๙๖.๓๑) คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑๒.๓๑ ล้านบาท นั้น

ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๗ โครงการ (๕๙ รายการ)
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ (๓ รายการ) ยังไม่มีรายงานผลการ
เบิกจ่ายเพิ่มเติมจากเดิม

จังหวัดอุดรธานี

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี
ต.เชียงแหวน อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน ๑,๑๐๙,๐๐๐
บาท ซึ่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ที่เหลือเป็นงบลงทุนค่าก่อสร้าง ๑,๘๙๑,๐๐๐
บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๘ ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่ายในส่วนของงบลงทุน

นายโนรี ตะธา
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)

สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยทางสำนักงานได้มี
การเร่งรัดติดตามผู้รับจ้างมาตลอด และผู้รับจ้างก็เข้ามายืนยันว่าจะทำ
การก่อสร้าง แต่ ณ ปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินงานแต่ประการใด
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ

ประธาน

ให้เร่งรัดติดตามโดยตรง หากยังไม่มีความก้าวหน้าให้ดำเนินการ
ตามระเบียบให้เป็นผู้ทำงาน เพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ แล้วรายงานกลุ่ม
จังหวัดทราบด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

๒. การสรรหาและจัดทำเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของกลุ่มจังหวัด เพื่อหาเอกลักษณ์ที่เป็นจุดยืน ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ ของกลุ่มจังหวัด เพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งงานงวดสุดท้าย

นายพิชัย พาศรี
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยการสรรหาและจัดทำเอกลักษณ์ (Brand Identity) โดยว่าจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการออกแบบการจัดทำ เอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ขณะนี้กำลังส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นการ ส่งเบิกเงินในงวดงานเดียวทั้งหมด

ที่ประชุม

รับทราบ

จังหวัดหนองคาย

เลขานุการ

๑. จัดทำพื้นที่สัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ ๒๓,๑๒๖,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ จำนวน ๒๓,๑๒๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๔๑๓,๐๘๐ บาท คงเหลือ ๙,๗๑๒,๙๒๐ บาท อยู่ระหว่างส่งงานงวดสุดท้าย โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ให้ผู้รับจ้างแก้ไขงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขงาน

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

จัดทำพื้นที่สัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ ๒๓,๑๒๖,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเรื่องเบิกเงิน

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขานุการ

สืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นงบบริหารจัดการ ๕ ล้านบาท และเป็นงบพัฒนา กลุ่มจังหวัดฯ ๑๒ โครงการ (๕๙ รายการ) ๓๑๙.๔๖๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๒๔.๔๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗๕.๑๓๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๔.๘๐) นั้น

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปัจจุบัน ก่อนนี้ ๓๑๓.๒๖๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๘๒.๐๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๓ จากการก่อนนี้ คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓๑.๒๔๓ ล้านบาท ผลงานแล้วเสร็จ ๗ โครงการ (๕๒ รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ (๙ รายการ) ดังนี้

จังหวัดอุดรธานี

เลขานุการ

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๒๓๘,๕๐๖ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑,๗๖๑,๔๙๔ บาท ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้ดำเนินการ กักเงินไว้เบิกเหลือในปีให้แล้ว โดยกันแบบไม่มีหนี้ เนื่องจากเป็นงบดำเนินงาน และขณะนี้กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการอนุมัติใช้เงินจำนวนดังกล่าวแล้ว

นายชนะ ไชยฮ้อย

(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑,๗๖๑,๔๙๔ บาท เป็นเงินที่เหลือจากการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดหาแล้ว ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี จะเสนอขอใช้เงินงบประมาณ ในวาระต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

นายณัฐพล นันทะมิตร

(แทน) ผู้อำนวยการโครงการ
ชลประทานอุดรธานี

๒. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ดิน แห่ลงน้ำ) ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓ กิจกรรม ขอเรียนเชิญผู้แทนโครงการชลประทานอุดรธานีชี้แจง ดังนี้

๒.๑ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า บ้านห้วยน้ำใหญ่ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ จำนวน ๔,๙๗๑,๘๔๙ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๔๔,๓๓๐.๒๕ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๓,๗๒๗,๕๑๘.๗๕ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม สิ้นสุดสัญญา ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เริ่มสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ล่าช้ากว่าแผนงาน ทำให้ติดปัญหาพื้นที่เพราะเป็นช่วงที่เกษตรกรทำนาพอดีขณะนี้สัญญาสิ้นสุดแล้ว ซึ่งต้องคิดค่าปรับ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๓๙ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในมกราคม ๒๕๕๙

๒.๒ ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ หนองบ่อหอ บ้านกุดคำ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ จำนวน ๓,๙๗๘,๙๒๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๑๐,๗๖๕.๒๖ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑,๘๖๘,๑๕๔.๗๑ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม สิ้นสุดสัญญา ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

มีการแก้ไขสัญญา จากสามล้านเก้าแสนเศษ เป็น สองล้าน - เก้าแสนเศษ ปัจจุบันงานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือแค่การก่อสร้างคันดิน ผลการดำเนินงาน ได้ ๘๐ % และยังไม่เบิกจ่ายแปดแสนบาทเศษ

๒.๓ ขุดลอกหนองปลาเสื่อม ระยะที่ ๒ บ้านดอนหาด ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ จำนวน ๙๒๓,๑๕๓.๖๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๘,๑๕๓.๖๓ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๗๗๕,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม สิ้นสุดสัญญา กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับจากได้รับแจ้งลงพื้นที่

โดยแจ้งผู้รับจ้างลงพื้นที่ทำงานเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงาน ได้ ๒% และขอหารือที่ประชุม เรื่องงบประมาณที่ทางโครงการชลประทานอุดรธานี ได้รับแจ้งจาก สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ว่างบประมาณจำนวน ๒๗๕,๙๔๖.๓๗ บาท ที่ขอเบิกจ่ายเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ในส่วนของค่าแรงงาน และค่าควบคุมงานบางส่วนแต่ไม่ได้รับการอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีดังกล่าว ทำให้ไม่มีงบประมาณในการจ้างแรงงาน และค่าควบคุมงานบางส่วน ในการก่อสร้างอาคารประกอบดังกล่าว

เลขานุการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กำลังทำเรื่องขออุทธรณ์เงินงบประมาณดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อขอคืนเงินงบประมาณที่ตกไป

ประธาน

มีแนวโน้มว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาหรือไม่ ขอให้เร่งรัดติดตามโดยใกล้ชิด สำหรับการขออุทธรณ์เงินกันให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการโดยเร่งด่วน และติดตามผลรายงานให้ทราบต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๓. พัฒนาพื้นที่สาธารณะหนองแค อ.เมือง จ.อุดรธานี รองรับการจัดตั้งหอประชุมนานาชาติและการมาเยือนของประเทศเพื่อนบ้าน งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ จำนวน ๖,๐๖๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๑๐,๒๐๐ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๕,๑๕๗,๘๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม (สิ้นสุดสัญญา ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙)

นายพิชัย พาศรี

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

การพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ประชุม

เนื่องจากตัวแทนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ทิศราชการสำคัญ จึงขอชี้แจงแทน คือในส่วนของโครงการพัฒนาหนองแคมีงบประมาณทั้งในส่วนของจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด โดยในส่วนของงบกลุ่มฯ มีจำนวน ๗ ล้านบาท โดยมีการดำเนินงานใน ๒ ส่วน คือ การขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปา และการขุดลอก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาอากาศไทย เพื่อขอใช้พื้นที่ ถ้าผ่านแล้วถึงจะเข้าพื้นที่ดำเนินงานได้

ที่ประชุม

รับทราบ

จังหวัดหนองคาย

เลขานุการ

๑. พัฒนาพื้นที่ผาดากเสือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย (Dream Destination) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่าง จ.หนองคาย เลย - บึงกาฬ งบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ จำนวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๔๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายงานไว้ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

เหตุผลที่เบิกจ่ายล่าช้า

๑. มีการแก้ไขแบบฐานราก จาก ๑.๒ เมตร เป็น ๖ เมตร
๒. สถานที่ก่อสร้างอยู่ในบริเวณวัด และทางวัดให้ผู้รับเหมาหยุดงานทุกวันพระ จึงทำให้เกิดความล่าช้า โดยมีการขยายสัญญาออกไปอีกถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุม

รับทราบ

จังหวัดเลย

เลขานุการ

๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (จังหวัดเลย) ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ

(๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จ.เลย(ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหินผางาม) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ ๑,๙๙๑,๘๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

(๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอกาบัง (ก่อสร้างห้องน้ำ/ปรับปรุงภูมิทัศน์/ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ ๑,๗๙๕,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

นายบัญญัติ ศรีอุทัย

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามสัญญาทั้งสองกิจกรรม

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๒. โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรม : เทศกาลต้นคริสต์มาส อ.ภูเรือ จ.เลย งบดำเนินงาน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๕๘๑,๒๖๑.๗๐ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๔๑๘,๐๐๐ บาท รายงานไว้ว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑

นายบัญญัติ ศรีอุทัย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง

นางวัฒนา พิธรัตน์
ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี

ขอให้ข้อสังเกต เกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อไปซื้อต้นคริสต์มาสในแต่ละปีว่าเป็นต้นไม้จริงหรือปลอม คุ่มค้ำกึ่งงบประมาณหรือไม่และมีการนำกลับมาใช้ในปีต่อไปได้หรือไม่ หากเป็นต้นไม้จริงการดูแลรักษาทำอย่างไร ซึ่งเห็นว่าต้นคริสต์มาสอยู่ได้เฉพาะหน้าหนาว เสนอให้เป็นไม้ ๓ ฤดู

นายบัญญัติ ศรีอุทัย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ต้นคริสต์มาสที่นำมาประกอบหรือแสดง ในงานเทศกาล จำเป็นต้องมีขนาดและรูปทรงสวยงามตามความต้องการและเหมาะสม ดังนั้น จึงไม่นำกลับมาใช้ซ้ำแต่สามารถนำไปดูแลรักษาและขยายพันธุ์ โดยส่งให้อำเภอดำเนินการดูแลรักษาและเพาะขยายพันธุ์ นำไปใช้ประโยชน์ ผลที่ได้กลับคืนมาคือการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยว เกษตรกรขายต้นคริสต์มาส ไม้ดอกไม้ประดับ และรายได้จากการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ

๔.๑ การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เลขานุการ

ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. ในหลายกลุ่มจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่ง ที่ ๑๐๔๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยแต่งตั้ง นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นกรรมการและเลขานุการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายละเอียดตามที่แจกจ่ายในที่ประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขานุการ

๕.๑.๑ จังหวัดเลย ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ๒ รายการ โดยขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) จากเดิมรายการ ทางจักรยานตอน ๑. เส้นทาง เมืองเลย – สายทาง ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๔ ตอน ปากปวน – ปากภู จังหวัดเลย ระหว่าง กม.๓๑๘+๕๓๖ – กม.๓๒๒+๐๓๖ ระยะทาง ๓.๕ ก.ม. (ด้านขวาทาง) งบประมาณ ๙,๗๕๓,๗๐๐ บาท

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ทางจักรยานตอน ๑. เส้นทาง เมืองเลย – สนามบินสายทาง ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๔ ตอน ปากปวน – ปากภู จังหวัดเลย ระหว่าง กม.๓๒๕+๔๕๐ – กม.๓๒๘+๙๕๐ ระยะทาง ๓.๕ ก.ม. (ด้านซ้ายทาง) งบประมาณ ๙,๗๕๓,๗๐๐ บาท

(๒) รายการ ทางจักรยานตอน ๒. เส้นทาง สนามบิน–ปากปวน สายทาง ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๔ ตอน ปากปวน – ปากภู จังหวัดเลย ระหว่าง กม.๓๑๕+๐๓๖ – กม.๓๑๘+๕๓๖ ระยะทาง ๓.๕ ก.ม. (ด้านขวาทาง) งบประมาณ ๙,๗๓๙,๓๐๐ บาท

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ทางจักรยานตอน ๒. เส้นทาง สนามบิน–ปากปวนสายทาง ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๔ ตอน ปากปวน – ปากภู จังหวัดเลย ระหว่าง กม.๓๒๑+๙๕๐ – กม.๓๒๕+๔๕๐ ระยะทาง ๓.๕ ก.ม. (ด้านซ้ายทาง) งบประมาณ ๙,๗๓๙,๓๐๐ บาท

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการประจำปี ได้แก่

(๑) การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้

- (ก) กิจกรรม
- (ข) พื้นที่ดำเนินโครงการ
- (ค) งบรายจ่าย
- (ง) เป้าหมายโครงการ
- (จ) หน่วยงานรับผิดชอบ

(๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนำโครงการอื่นที่อยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีมาดำเนินการแทน

และ ข้อ ๓ กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายการที่ไม่กระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อ ก.บ.ก. ข้อ ๔ เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔**

ข้อ ๒๔ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ (หัวหน้า
กลุ่มจังหวัด) มีอำนาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน
ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำผลผลิต หรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุใน
เอกสารประกอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเพื่อเพิ่มเติม
เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่องหนผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมียังเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท และ
ต่ำกว่าสิบล้านบาท ตามลำดับ (ต้องตกลงกับสำนักงานงบประมาณ)

เลขานุการ

เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปี เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ดำเนินการ และเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

เห็นชอบดำเนินการตามระเบียบ

เลขานุการ

**๕.๑.๒ จังหวัดอุดรธานี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ทำการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา**

โดยขอปรับลดงบประมาณโครงการ และขอส่งคืนงบประมาณที่
เหลือจากการปรับลดให้กลุ่มจังหวัด เพื่อนำไปดำเนินโครงการใหม่ ดังนี้

จากเดิม โครงการทำการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา ซึ่งได้รับ
จัดสรรตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน
๔๘,๑๓๘,๙๐๐ บาท โดยจัดสรรให้ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีเพื่อ
ดำเนินรายการ

(๑.) พัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อ ๑๑,๒๑๓,๐๐๐ บาท

(๒.) จัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อคุณภาพ ๓๒,๖๘๔,๔๐๐ บาท

(๓.) การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อคุณภาพ ๔,๒๔๑,๕๐๐ บาท

ขอปรับลดงบประมาณ โดยขออนุมัติดำเนินการเฉพาะในรายการที่ (๑.) งบประมาณ ๑๑,๒๑๓,๐๐๐ บาท และขอยกเลิกดำเนินการในรายการที่ (๒.) และ (๓.) รวมงบประมาณที่ขอยกเลิกและสงวนให้กลุ่มจังหวัด ๓๖,๙๒๕,๙๐๐ บาท เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการหลังเสร็จสิ้นโครงการ เห็นควรให้ชะลอไว้ก่อน

นายณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

เรื่องเดิม

จังหวัดอุดรธานีได้รับอนุมัติงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ โครงการทำการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contract Farming) งบประมาณ ๔๘,๑๓๘,๙๐๐ บาท นั้น มีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อ วงเงิน ๑๑,๒๑๓,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑) จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในกลุ่มจังหวัด จำนวน ๒,๐๐๐ คน แบ่งเป็น ๕๐ รุ่นละ ๔๐ คน ระยะเวลารุ่นละ ๑ วัน งบประมาณ ๒,๐๑๓,๐๐๐ บาท

๒) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นเบื้องต้นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน ๒,๐๐๐ คน งบประมาณ ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมที่ ๒ การจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์ดี วงเงิน ๓๒,๖๘๔,๔๐๐ บาท ดังนี้

๑) ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์ดี พร้อมอาคารประกอบ และพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ ฯ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๗,๐๖๕,๙๐๐ บาท

๒) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งประจำศูนย์ รวม ๙๑ รายการ งบประมาณ ๑๕,๖๑๘,๕๐๐ บาท (ค่าครุภัณฑ์ ๑๔,๖๙๒,๔๐๐ บาท และค่าวัสดุ ๙๒๖,๑๐๐ บาท)

๓. กิจกรรมที่ ๓ การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อคุณภาพ วงเงิน ๔,๒๔๑,๕๐๐ บาท ดังนี้

๑) จัดซื้อโคฟอพันธ์เพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง จำนวน ๖ ตัว
วงเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒) ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ฯ
จำนวน ๕ คน วงเงิน ๔๑,๕๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้วพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ใน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๒ การจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฟอโคพันธ์ดี
วงเงิน ๓๒,๖๘๔,๔๐๐ บาท

๒. กิจกรรมที่ ๓ การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อคุณภาพ วงเงิน
๔,๒๔๑,๕๐๐ บาท

เนื่องจากยังมีปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ ดังนี้

๑) การเพิ่มปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อทั้งในส่วนของจำนวนเกษตรกร ผู้เลี้ยง และจำนวนโคเนื้อ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยปริมาณโคเนื้อในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ในปัจจุบันมีจำนวน ๑๔๔,๕๕๗ ตัว เกษตรกร ๓๐,๙๗๖ ราย เป็นโคเนื้อเพศเมียที่มีความพร้อมผสมพันธ์ จำนวน ๕๓,๙๘๗ ตัว ลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ความต้องการน้ำเชื้อโคฟอพันธ์สำหรับการผสมเทียมลดลง ประกอบกับการให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ นั้น เป็นภารกิจที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการเป็นงานปกติอยู่แล้ว กรมปศุสัตว์มีศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อ ๓ แห่ง โดยในปี ๒๕๕๘ กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อ ๓๘๖,๐๐๐ โด๊ส ซึ่งเพียงพอกับความต้องการอยู่แล้ว การก่อสร้างศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ ฯ จึงยังไม่มีคามจำเป็นต้องดำเนินการ

๒) การบริหารจัดการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ ฯ ได้กำหนดให้สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ ฯ ภายใต้การกำกับ ดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในแต่ละอำเภอ และรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ และให้ชุมนุมสหกรณ์ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ ฯ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินการรวบรวมเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการร่วมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในแต่ละอำเภอ และให้ขอความร่วมมือให้ทุกสหกรณ์ร่วมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ แล้ว แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถจัดตั้งสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์

ดังกล่าวได้ เนื่องจากการจัดตั้งสหกรณ์เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะต้องมีความพร้อมและต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งภายหลังการก่อสร้างศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ ฯ แล้วเสร็จก็จะยังไม่สามารถจัดตั้งสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ ฯ ได้

๓) การบริหารจัดการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ ฯ นอกจากงบประมาณในปีที่เริ่มดำเนินการแล้ว มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณต่อเนื่องในปีถัดไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง เช่น ค่าไฟฟ้า ประปา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ ฯ ค่าอาหารสัตว์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือ เป็นต้น ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องทุกปีก็จะไม่สามารถดำเนินการได้

๔) การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ฯ เป็นงานที่ต้องใช้เทคนิค วิธีการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะทางเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งยังมีปัญหาในการจัดหาบุคลากรดังกล่าวมาปฏิบัติงานประจำศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ ฯ

สำหรับกิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อ วงเงิน ๑๑,๒๑๓,๐๐๐ บาท ยังไม่พบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้กับเกษตรกรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพได้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์คุ้มค่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีพิจารณาแล้วขอเสนอแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑) เห็นควรยกเลิกกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จำนวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งฟอโคพันธุ์ดี และกิจกรรมการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อคุณภาพ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๙๒๕,๙๐๐ บาท

๒) ให้คงการดำเนินการตามกิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อ วงเงิน ๑๑,๒๑๓,๐๐๐ บาท ไว้ เนื่องจากยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

เลขานุการ

เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไม่มีผลกระทบ ต่อแผนปฏิบัติการประจำปี เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยปรับลด กิจกรรม เป็นอำนาจของ ก.บ.ก. ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ บริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยขอทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ เนื่องจากมีรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ต่อหน่วย เกิน ๑ ล้านบาท ที่ถูกยกเลิก และรายงาน ก.น.จ. ทราบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบดำเนินการตามระเบียบ

๕.๑.๓ ขอความเห็นชอบนำงบประมาณที่เหลือจากการปรับลด งบประมาณโครงการทำการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จำนวน ๓๖,๙๒๕,๙๐๐ บาท เพื่อไปดำเนินโครงการ บริหารจัดการ เขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา)

เลขานุการ

ขอนำงบประมาณที่เหลือจากการปรับลดงบประมาณโครงการ ทำการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จำนวน ๓๖,๙๒๕,๙๐๐ บาท **เพื่อไป ดำเนินโครงการ** บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา) จำนวน ๓๖,๙๒๕,๙๐๐ บาท โดย สนง.สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และ สนง.สหกรณ์จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙ แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (yl๒) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร ที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา)

กิจกรรม สนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูปและการจำหน่าย งบประมาณ ๓๖,๙๒๕,๙๐๐ บาท เป็นงบดำเนินงาน ๒๖๕,๙๐๐ บาท งบลงทุน ๓๖,๖๖๐,๐๐๐ บาท

สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลผลิตสินค้า เกษตรภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนครุภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมาย สหกรณ์ในเขตจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ๒๕ แห่ง

กิจกรรมที่ดำเนินการ

(๑) ฝึกอบรมผู้บริหารสหกรณ์ผู้นำสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง ๑๔๐ คน งบประมาณ ๒๖๕,๙๐๐ บาท หมวดยกดำเนินการ

(๒) สนับสนุนให้เกิดผลผลิต การแปรรูป การจำหน่าย และการตลาด หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม โดยสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น และเป็นความต้องการของสหกรณ์ตามเป้าหมาย ดังนี้

ข้าว	๗ แห่ง งบประมาณ ๑๐,๙๒๐,๐๐๐ บาท
มันสำปะหลัง	๔ แห่ง งบประมาณ ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท
ยางพารา	๗ แห่ง งบประมาณ ๑๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท
อ้อย	๗ แห่ง งบประมาณ ๙,๖๒๕,๐๐๐ บาท

รายละเอียดโครงการที่แจกจ่ายที่ประชุม

เลขานุการ

เป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปี เนื่องจากนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบ แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการตามแทน เป็นอำนาจของ ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากมีรายการที่เป็นค่าครุภัณฑ์ต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๕ รายการ

แนวทางปฏิบัติ เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ขออนุมัติดำเนินโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว ให้เร่งรัดดำเนินงาน โดยเฉพาะการฝึกอบรม ให้ดำเนินการภายในไตรมาสแรก และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณแล้ว ซึ่งได้แก่งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ต่อหน่วย เกิน ๑ ล้านบาท และ ๑๐ ล้านบาท ตามลำดับ

ความเห็นที่ประชุม

นอกจากโครงการที่เสนอมา มีโครงการอื่นที่สามารถดำเนินการได้อีกหรือไม่

เลขานุการ

ได้ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้รับความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ หรือที่เราทราบกันว่าเป็นโครงการใน Y๒ แล้ว สำหรับโครงการในยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรมีโครงการที่น่าจะเอามาแทนที่รายการที่ขอยกเลิกได้อย่างเหมาะสมที่สุด เพราะเป็นหมวดงบประมาณเหมือนกัน ส่วนโครงการอื่นจะเป็นงบดำเนินงานและเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ รายละเอียดโครงการที่เสนอขอความเห็นชอบ ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดต่อไปประชุม

นายประเดิม วงศ์ขสุวรรณ
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา) จำนวน ๓๖,๙๒๕,๙๐๐ บาท โดย สนง.สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และ สนง.สหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ด้านข้าว งบประมาณ ๑๐,๙๒๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. รถบรรทุกหกล้อ ๑ คัน งบประมาณ. ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท
๒. ลานตากจำนวน ๒ แห่ง งบประมาณ. ๒,๗๕๕,๐๐๐ บาท
๓. ฉางขนาด ๕๐๐ ตัน งบประมาณ. ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. เครื่องคัดแยกเกรดเมล็ดพันธุ์ งบประมาณ. ๗๐๐,๐๐๐ บาท และโรงเรือนขนาดเล็ก ๙ X ๑๒ ม. งบประมาณ. ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวม งบประมาณ. ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. รถเกี่ยวขนาดข้าว ๗๐ แรงม้า + อุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ. ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. งานปั้นปุ๋ยพร้อมอุปกรณ์ ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า ๒ สาย กำลังการผลิตชั่วโมงละ ๑๐ - ๑๕ ประสอบ จำนวน ๒ ชุด รวมเป็น งบประมาณ. ๑๔๐,๐๐๐ บาท
๗. เครื่องบดวัตถุดิบทำปุ๋ย ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า ๒ สาย สามารถผลิตได้ชั่วโมง ๐.๕ ตัน จำนวน ๒ ชุด รวม งบประมาณ. ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘. เครื่องพ่นน้ำชีวภาพ ขนาด ๒๒ มิลลิเมตร ความเร็วรอบ ๑,๐๐๐ - ๑,๔๐๐๐ รอบ/นาที ปุ่มแบบ ๓ สูบ จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ. ๓๐,๐๐๐ บาท
๙. เครื่องเย็บกระสอบปุ๋ย สามารถเย็บถุงปุ๋ยได้ติดกัน ๑ ใบ ต่อ ๓ วินาที จำนวน ๒ ชุด งบประมาณ. รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๐. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓ กิโลวัตต์ งบประมาณ. ๒๙,๐๐๐ บาท
๑๑. เครื่องอัดฟาง งบประมาณ. ๓๗๐,๐๐๐ บาท
๑๒. เครื่องซีลสูญญากาศ งบประมาณ. ๔๖,๐๐๐ บาท

- **ด้านมันสำปะหลัง** งบประมาณ ๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท

๑. เครื่องสีมันเส้น ขนาด ๗๔ เซนติเมตร กำลังเครื่อง ๘๕ แรงม้า งบประมาณ. ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๒. รถแทรกเตอร์ (๘๕ แรงม้า) + อุปกรณ์ จำนวน ๓ คัน งบประมาณ. ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

- **ด้านยางพารา** งบประมาณ ๑๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท

๑. เครื่องรีดยางเครป บ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส จำนวน ๓ ชุด งบประมาณ. ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒. รถแทรกเตอร์ติดบั้งกี ขนาด ๙๕ แรงม้า จำนวน ๓ คัน งบประมาณ. ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท

๓. รถบรรทุกหกล้อ ขนาด ๔ ตัน ๓,๕๐๐ CC. จำนวน ๑ คัน งบประมาณ. ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท

- **ด้านอ้อย** งบประมาณ ๙,๖๒๕,๐๐๐ บาท

รถบรรทุกหกล้อ ขนาด ๓,๕๐๐ CC จำนวน ๗ คัน งบประมาณ. ๙,๖๒๕,๐๐๐ บาท

โดยมีวัตถุประสงค์ในการของงบประมาณ

๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์
๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร
๓. เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิก

ความเห็นที่ประชุม

ส่วนหนึ่งให้ข้อสังเกตว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทรถ น่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะสำนักงบประมาณไม่อนุมัติ ซึ่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลยชี้แจงว่าการสนับสนุนปัจจัยสามารถทำได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง และผลักดันยุทธศาสตร์นั้นๆ โดยเห็นว่าเป็นการดำเนินการตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ซึ่งไม่ขัดกับประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายรัฐบาลปัจจุบันสนับสนุนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ โดยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคายกังวลเกี่ยวกับเป็นโครงการใน Y๒ จริงหรือไม่ ซึ่งตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นโครงการที่เสนอของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงินงบประมาณ (Y๒) โดยในรายละเอียดกิจกรรมที่เสนอขอเป็นของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย วัตถุประสงค์และรายการครุภัณฑ์ที่เสนอขอเหมือนเดิม เพียงแต่จำนวนเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการและตามวงเงินงบประมาณ

ประเด็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านยางพาราที่สนับสนุนเครื่องรีดยางเครป บ่อบำบัดน้ำเสีย และระบบไฟ จำนวน ๓ แห่งงบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ภาคเอกชนให้ข้อมูลว่าการทำยางเครปนั้น ปัจจุบันไม่มีผู้รับซื้อยางเครปแล้ว หากสนับสนุนไปก็เท่ากับสนับสนุนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร เนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อ และการทำยางเครปยังก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีก จึงเห็นควรให้ทบทวนรายการนี้ไว้ก่อน

ขณะที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนাজังหวัดบึงกาฬยกตัวอย่างของจังหวัดบึงกาฬว่าได้รับสนับสนุนงบประมาณลักษณะนี้ ปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการได้ สำหรับปัญหาน้ำยางหกบนถนนก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ไม่น่าจะเป็นกังวล เพราะมี พ.ร.บ.จราจรทางบกควบคุมอยู่แล้ว

สหกรณ์จังหวัดหนองคายชี้แจงว่าที่ดำเนินการไม่ได้เป็นเพราะการบริหารจัดการของแต่ละสหกรณ์ และผู้แทนภาครัฐ ได้แก่สหกรณ์จังหวัดหนองคาย และอุดรธานี ให้ความเห็นว่าการผลิตยางเครปเป็นความต้องการของสมาชิกสหกรณ์โดยตรง ซึ่งเมื่อผลิตเป็นยางเครปแล้วจะมีการรีดน้ำออกจากยาง ส่งผลให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าเดิม ซึ่งถ้าจะสนับสนุนให้ผลิตยางแผ่นงบประมาณเท่านี้คงไม่เพียงพอ อีกทั้งศักยภาพของสหกรณ์ก็ยังไม่พร้อม การผลิตยางเครปจะช่วยให้ไม่มีน้ำยางหกเลอะถนน ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุจากถนนลื่นเพราะน้ำยางหกเลอะถนนได้ ส่วนปัญหาน้ำเสียที่จะเกิดจากการทำยางเครปขอเรียนว่าก่อนที่จะดำเนินการได้ ต้องทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่โครงการก่อน เมื่อประชาพิจารณ์ผ่านแล้วจึงจะดำเนินการได้ สำหรับแบบแปลนการก่อสร้างใช้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หากได้รับการอนุมัติสามารถดำเนินการได้ทันที

พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ให้ความเห็นว่า เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเกษตรกรมากที่สุด คือสนับสนุนแล้วได้ทันที เมื่อมีการรีดน้ำออกจากยางเกษตรกรขายยางได้ในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมทันที ซึ่งขณะนี้ราคายางตกต่ำอยู่แล้ว เห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำที่ใกล้ตัวเกษตรกรวิธีหนึ่ง ส่วนการที่จะเปลี่ยนไปผลิตยางแผ่นนั้นเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่คงต้องค่อยเป็นค่อยไป

ประธาน

เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งต่างมีเหตุผลที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย คงต้องมีการหาข้อมูลเชิงลึกและข้อเท็จจริงมาสนับสนุนกันให้มากกว่านี้ ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการไว้ก่อน โดยให้ตัดรายการยางเคระปออกไป ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนเสนอที่ประชุมครั้งต่อไปดีหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา) งบประมาณ ๓๒,๑๒๕,๙๐๐ บาท และให้ทบทวนรายการที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตยางเคระปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท เสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

๕.๑.๔ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกถ้ำพระ

นายจรัส นาแฉล้ม

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากเดิม โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำพระ งบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ

- (๑) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่าเรือที่ ๒
- (๒) ก่อสร้างป้ายสถานที่ท่องเที่ยว
- (๓) ก่อสร้างอาคารศาลาพักผ่อนนักท่องเที่ยวท่าเรือที่ ๒
- (๔) ก่อสร้างอาคารร้านค้าแผงลอย

โครงการใหม่ โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ โดยมีกิจกรรมหลัก คือ

- (๑) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- (๒) จัดทำคู่มือการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (สองภาษา ไทย - อังกฤษ) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- (๓) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐ บาท
- (๔) จัดทำป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (Y๒) เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีความไม่ชัดเจน ที่ดินในการดำเนินโครงการ และขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ จากหมวดงบประมาณ ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท เป็นหมวดงบดำเนินงาน ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบดำเนินการตามระเบียบ

๕.๒ ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นายชนะ ไชยฮ้อย
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่าย จากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จำนวน ๑,๗๖๑,๔๙๔ บาท เพื่อนำไปดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร(โครงการเดิม) รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา) งบประมาณ ๑,๗๖๑,๔๙๔ บาท ประกอบด้วยการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยในการเพิ่มศักยภาพการผลิต

เลขานุการ

ประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัด ที่ได้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการแล้วให้นำความข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดย ข้อ ๓ กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่กระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.บ.ก. ข้อ ๔ เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

เห็นชอบดำเนินการตามระเบียบ

๕.๓ ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

เลขานุการ

ด้วยกลุ่มจังหวัด มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน และที่ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๒๒,๒๖๙ บาท ประกอบด้วย

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จำนวน ๑๓๔,๐๐๐ บาท

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จำนวน ๑๕๖,๗๕๐ บาท

(๓) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จำนวน ๘๓๑,๕๑๙ บาท

จึงขอความเห็นชอบนำเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น
เพื่อไปดำเนินโครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ : การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ
๑,๑๒๒,๒๖๙ บาท โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ

ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๖ การใช้
งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้ว ให้นำความในข้อ ๓ ข้อ ๔
และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๓ กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายที่ไม่กระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อ ก.บ.ก. ข้อ ๔ เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔
“ ข้อ ๒๕ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนและ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน
ที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต
หรือโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ได้ แต่มิให้นำไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตรา
บุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อสร้างผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ และห้ามมิให้นำไปใช้จ่ายหรือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงบประมาณแล้ว”

ประธาน

เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗
และ ๒๕๕๘ มาใช้รวมกัน มีระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างไร

เลขานุการ

ตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๕ เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) มีอำนาจโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับจัดสรร ข้อ ๒๗ การโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

กรณีดังกล่าวเห็นว่า เป็นการใช้งบประมาณเหลือจ่ายซึ่งกันไว้เบิกเหลือในปี ของปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ จึงต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามข้อ ๒๗

ประกอบด้วย มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีมีงบประมาณเหลือจ่ายให้เสนอต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว เห็นควรเสนอขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล โดยขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ไปในคราวเดียวกัน และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป

ความเห็นที่ประชุม

นางวัฒนา พิธีรัตน์ ให้ข้อสังเกตว่านอกจากการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แล้ว อยากให้ทำวิธีอื่นๆ บ้าง เช่น การจัดงานแสดงแล้วถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ หรือการจัดนิทรรศการต่างๆ ซึ่งได้เห็นตัวอย่างที่ดีจากจังหวัดอื่นๆ สรุปคือ เห็นชอบในหลักการแต่เสนอไว้เป็นข้อมูลทางเลือก

ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู แสดงความเห็นด้วยในหลักการ แต่ขอเพิ่มหรือเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมาย เป็นสนามบินอู่ตะเภาและสนามบินหาดใหญ่

เลขานุการ

ขอรับไว้ในหลักการ อาจให้ดำเนินการทั้ง ๓ แห่ง โดยอาจลดขนาดป้ายและระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ต้องดูผลการพิจารณาการใช้งบประมาณเหลือจ่ายด้วย

ประธาน

เสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ แล้วฝ่ายเลขานุการ
ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อผลการพิจารณา
ให้ใช้จ่ายงบประมาณจำนวนเท่าใด ก็ให้ดำเนินการไปตามนั้น ไม่ต้อง
นำมาเข้า ก.บ.ก. อีก

มติที่ประชุม

เห็นชอบดำเนินการตามระเบียบ

**๕.๖ ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖**

นายณัฐพล นันทะมิตร
(แทน) ผู้อำนวยการโครงการ
ชลประทานอุดรธานี

ขออนุมัตินำเงินเหลือจ่ายเพื่อนำไปดำเนินโครงการโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรม ก่อสร้าง อาคาร
ประกอบ งานขุดลอกหนองปลาเสือมระยะที่ ๒ บ.ดอนหาด ต.สามพร้าว
อ.เมือง จ.อุดรธานี กิจกรรมก่อสร้างอาคารท่อบริเวณ งบประมาณ
๖๔๓,๐๐๐ บาท

เลขานุการ

สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี ๒๕๕๖
ที่เหลือจ่ายจากการปรับลดค่างานของโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร รายการขุดลอกหนองศรีเจริญ ต.บ้านขาม อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี โดยปรับลดค่างานจำนวน ๒ ครั้ง งบประมาณรวม
๑,๐๑๕,๐๙๐ บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร รายการขุดลอกห้วยค่านานแล้ง บ.โนนสูงใหม่
ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ซึ่งเมื่อ ก.บ.ก.เห็นชอบแล้ว จึงได้ขอทำ
ความตกลงกับสำนักงบประมาณตามระเบียบฯ และสำนักงบประมาณได้
พิจารณาอนุมัติงบประมาณจำนวน ๙๓๘,๐๐๐ บาท กลุ่มจังหวัดจึงได้
แจ้งโครงการชลประทานอุดรธานี ดำเนินรายการขุดลอกห้วยค่านานแล้ง
บ.โนนสูงใหม่ ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ในวงเงินงบประมาณ
๙๓๘,๐๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการชลประทานก่อนนี้ผูกพันรายการดังกล่าวจำนวน
๒๙๕,๐๐๐ บาท จึงมีเงินเหลือจ่ายจากการก่อนนี้ ๖๔๓,๐๐๐ บาท ซึ่ง
กันไว้เบิกเหลือปี และกรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบดำเนินการตามระเบียบ

ระเบียบวาระที่ ๖

นายสุริยัน เหล่าสุอาด
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้เชิญประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไปชี้แจงผังเมืองรวม ต่อ สนช.
เรื่องผังเมืองทั้งหมดของภาคอีสานทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย
และข้อขัดแย้งในพื้นที่ เช่น กฎระเบียบผังสีไม่ตรงกับความเป็นจริงให้ส่ง
สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เพื่อ
นำเข้าไปประชุมทราบ

นางวัฒนา พิธรัตน์
ประธานศูนย์ประสานงานองค์กร
เอกชน จังหวัดอุดรธานี

เรื่องแผนพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จัดทำได้ดีมากและมีการปรับปรุง
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ	มาลินทร์ พันธุ์เดช	ผู้จดยางานการประชุม	ลงชื่อ	ลดาวัลย์ โภคานิตย์	ผู้ตรวจรายงานการประชุม
	(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)			(นางลดาวัลย์ โภคานิตย์)	
	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน			นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	