

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑. นายวันชัย คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายชาญชัย คงทัน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๓. นายณรงค์ จีนอ่ำ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๔. นายศศิณ พัฒนภิรมย์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๕. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๖. นายมนตรี ดีมานพ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กรรมการ
๗. นายอรรถสิทธิ์ อินทร์มา	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นางปิติพร คำบัว	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นายสาธิต พันธุ์ขุ่ม	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๐. นายทศพร รายา	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๑. นางบุษบา วงษ์หังษ์สา	คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๒. นายภูวิศ เพียงรวี	ผู้แทนภาคประชาสังคม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๓. นางเกศชิน ลำมะยศ	ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๔. นายไพโรจน์ ศรีกาญจนา	นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาการ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๕. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง	ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ระดับอำเภอ	กรรมการ
๑๖. นายอิทธิชัย วิชิต	ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๗. นางสาวกชพร ศิริโรจนพร	ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๘. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบุลย์	(แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ

๑๙. นางสุกัญญา อุดมกรสิทธิกุล	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๒๐. นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น	ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๒๑. นายสุรเชษฐ์ ไชโยธิ์	(แทน) ปลัดจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๒. นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นายสนั่น ณ นุงษ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นางรัฐพัชรดา ธนินท์จิรานนท์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

#### ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ

๑. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	ที่ปรึกษา	ติดราชการ
๒. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดราชการ
๓. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ	ติดภารกิจ
๔. นางสุชาวัฒน์ สีกะมุต ผู้แทนภาคประชาสังคม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๕. นายเชิด สิงห์คำป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๖. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	ติดราชการ

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชยพล สอนหาจัก	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒. นายปรีภทร์ ปู๊ววัง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๓. นางสุภาพร กองเงิน	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย)
๔. นางสาวสุรัสซนา หล้าทุม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเลย
๕. นายพรชัย ศรีบูรินทร์	พนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเลย
๖. นายยศเสถียร ทองปั้น	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเลย

- ๗. นายกำน โศตรชฌฎ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
- ๘. นางสาวณัฐฎา ไชยภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
- ๙. นางสาวขวัญชนก ฎุฎุฎุปลุก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
- ๑๐. นางสาวสมฤฎัย วาริฎฐิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
- ๑๑. นางสุพัฎฐรา กิบบินสิ์ พนักงานวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
- ๑๒. นายไพวรรรณั้ ตันนาริฎฐินั้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
- ๑๓. นายณัฐพังศ์ รักษิ์ดีชัวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
- ๑๔. นางสาวจุฑาภรณั้ อ่อนดีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
- ๑๕. นายอารยะ มังกรานนั้ชัวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๑๖. นายปริญญั้ ปริญญั้ไวภูณัฎฐั้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๑๗. นางสาวกชพร วงศ์อาษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๑๘. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๑๙. นางสาวมาลินั้ชั พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๒๐. นางสาวปริฎดา พันแสง เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- ๒๑. นายภควัฒนั้ พูนสูงเนิน เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เป็นประธานที่ประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.บ.) ๑๑๒๕/ว ๑๘๒๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งกลุ่มจังหวัดฯ ว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานให้ความเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) จำนวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย

๑.๑ การกำหนดองค์กรภาคประชาสังคมอื่นและการกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ

ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  
และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

๑.๒ วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัด

๑.๓ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทน  
ภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ในการประชุมปรึกษาหารือ  
ร่วมกันกับบุคคล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี  
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ทั้งนี้ จากประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน  
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการมีผลทำให้ ประกาศกลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ อันเป็นการดำเนินการ  
ตามที่กำหนด ในมาตรา ๕๙ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ้นสภาพลง

๒. กลุ่มจังหวัดฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน  
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ตามประกาศกลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รายชื่อและองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
(อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) โดยมีองค์ประกอบ  
และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

#### ๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เป็น ประธานกรรมการ

๑.๒ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เป็นที่ปรึกษา

๑.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เป็นรองประธาน  
กรรมการ

๑.๔ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.) เป็นกรรมการ

๑.๕ นายกองค้ การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด  
ในกลุ่มจังหวัดเป็นกรรมการ

๑.๖ ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดละ ๒ คน  
(มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี) เป็นกรรมการ

๑.๗ ผู้แทนภาคเอกชน จำนวน ๓ คน (มีวาระอยู่ใน  
ตำแหน่งคราวละสามปี) เป็นกรรมการ

๑.๘ ผู้แทนหน่วยงานปฏิบัติการด้านความมั่นคง  
(ปลัดจังหวัดอุดรธานี) เป็นกรรมการ

๑.๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งจากปลัดกระทรวง  
มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ

๑.๑๐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เป็น  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจและหน้าที่

๒.๑ วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงาน  
แบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๗  
นโยบาย และระบบที่ ก.น.บ. กำหนด

๒.๒ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุม  
ตามมาตรา ๒๔ เพื่อรับฟังความคิดเห็น

๒.๓ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนา  
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน

๒.๔ วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีของกลุ่มจังหวัดและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ของกลุ่มจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อ ก.น.บ.

๒.๕ กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตาม และประเมินผล  
การปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรายงานให้ ก.น.บ. ทราบ

๒.๖ เสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง  
อุปสรรคต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อ ก.น.บ. เพื่อพิจารณา

๒.๗ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการแทนหรือปฏิบัติ  
หน้าที่ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย

๒.๘ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ พระราชกฤษฎีกา  
หรือตามที่ ก.น.บ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย  
นวค.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุม  
ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว  
ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๓๑.๑๐/ว ๘๑๗ และ ว ๘๑๘ ลงวันที่  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ  
ที่ <http://www.osmnortheast-n๑.moi.go.th/new/> รายงาน การ  
ประชุม ก.บ.ก. เพื่อทราบและตรวจสอบแล้วและไม่มีกรรมการ  
ท่านใดแก้ไข จึงขอให้กรรมการรับรองรายงานการประชุมฯ ในครั้งนี้

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่  
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธาน

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย  
นวค.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑

นางฐพัชร์ธดา ธนินท์จิรานนท์  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองบัวลำภู

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ  
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ไว้เบิกเหลือในปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ  
๓ กิจกรรม ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

(๑) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน  
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิต  
กลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก (Romantic Route) และนาคีรุท  
(Nakee Route) จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก พระพุทธชยันตี วัดดอยเทพสมบูรณ ตำบลหนองบัว  
อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  
ระยะทาง ๐.๗๖๒ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๗๒ ตารางเมตร  
กันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท

(๒) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม  
การท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic  
Route) และ นาคี รุท (Nakee Route)) จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

(๒.๑) กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์  
@NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย ตำบลหนองบัว  
อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ความสูงประมาณ  
๒๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร กันไว้เบิกเหลือในปี  
จำนวน ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒.๒) กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มดอกไม้งาม  
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑ ตำบลภูเรือ อำเภอกุเรือ จังหวัดเลย พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๓๔๐ ตารางเมตร กันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓,๐๘๘,๐๐๐ บาท

โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  
เชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำโขง  
บนเส้นทางโรแมนติก (Romantic Route) และนาคีรุท (Nakee Route)  
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพระพุทธชยันตี วัดดอยเทพ  
สมบูรณ ตำบลหนองบัว อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๖๒ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวม  
ไม่น้อยกว่า ๔,๕๗๒ ตารางเมตร กันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท  
ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็น  
หน่วยดำเนินงานได้นำเสนอข้อมูลความก้าวหน้า ให้ที่ประชุมทราบ

นายก้าน โคตรชมภู  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
หนองบัวลำภู

นางฐพัชรร์ดา ธนินท์จิรานนท์  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองบัวลำภู

กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพระพุทธรักษ์ันดี  
วัดดอยเทพสมบูรณ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ติดปัญหา  
ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายได้ เนื่องจากผู้รับเหมา  
ติดปัญหาผูกพันร่องอายุัดเงินงวดสุดท้าย โดยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นัดพิจารณาคดี และจะนัดฟังคำ  
พิพากษาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ  
ประนีประนอมและเบิกจ่ายงบประมาณได้

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม  
การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รูท  
(Romantic Route) และ นาเคี รูท (Nakee Route)) กิจกรรม ก่อสร้าง  
ป้ายประชาสัมพันธ์ @NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย  
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  
ความสูงประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร  
กันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

สาเหตุในการดำเนินงานล่าช้า

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาในการกำหนดราคากลาง  
โดยมีการลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. หลังจากการลงพื้นที่ดำเนินการ ติดปัญหาพื้นที่ลำเลียง  
วัสดุในการก่อสร้าง (โดยปัจจุบันทราบว่าพื้นที่ก่อสร้างได้รับอนุญาต  
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรียบร้อยแล้ว) ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ อนุญาต เข้าพื้นที่ดำเนินการ  
ประกอบด้วย

๒.๑ พื้นที่ป่าไม้ ๒๔๘๔ (ขออนุญาตและได้รับการอนุญาตแล้ว)

๒.๒ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ขอ  
อนุญาตไปยังกรมป่าไม้ เบื้องต้นได้รับความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่าง  
ลงนามในหนังสือแจ้งมายังจังหวัดหนองบัวลำภู)

๓. ในเบื้องต้นจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการจัดประชุมกับ  
ผู้รับเหมา โดยจะมีการบริหารสัญญาจ้างที่จะสามารถดำเนินการได้  
ภายในระยะเวลา ๔ เดือน เบื้องต้นจะมีการดำเนินการก่อสร้างฐานราก  
และแก้ไขสัญญาเพื่อไม่ให้เป็นการผูกพันในส่วนของหนี้สิน  
โดยจะมีการขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างในส่วนของตัวอักษร ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายณรงค์ จินอ่ำ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route)) กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มดอกไม้งามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร กั้นไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๓,๐๘๘,๐๐๐ บาท ปัญหาในการดำเนินงาน คือ ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ทั้งนี้หน่วยดำเนินการได้มีการเร่งรัดด้วยการจัดส่งหนังสือเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอ ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๐ คาดว่าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จะดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ๑๐ กิจกรรม งบประมาณ จำนวน ๓๐๓,๒๖๓,๙๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

ที่	จังหวัด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	กลุ่มจังหวัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๙,๓๖๖.๖๒	๒๖.๖๕
๒	อุดรธานี	๑๐๐,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๙๑,๙๔๔.๒๖	๑๕.๐๓
๓	หนองคาย	๔๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๔๑,๘๖๗.๒๐	๑๕.๒๗
๓	เลย	๗๐,๑๖๓,๙๐๐.๐๐	๓,๔๙๒,๒๑๖.๐๐	๔.๙๘
๕	หนองบัวลำภู	๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๘๔๖.๕๐	๐.๕๕
๖	บึงกาฬ	๕๐,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๙๐,๗๘๐.๐๐	๓๙.๘๖
	รวมทั้งสิ้น	๓๐๓,๒๖๓,๙๐๐.๐๐	๔๗,๑๘๑,๐๒๐.๕๘	๑๕.๕๖

โดยขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด นำเสนอข้อมูลรายงานสถานะการดำเนินงานเป็นรายโครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรคข้อแก้ไขตามลำดับ



นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี

(๑) จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม  
งบประมาณ ๑๐๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๑.๑) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด ๓๐๙๑  
แยก ทล.๒๑๐ บ้านหนองหิน ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี -  
บ้านบ่อน้ำฝิ่งซ้าย ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบท  
อุดรธานี ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา  
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๘.๒๓  
คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัญญา

(๑.๒) กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการค้า  
ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๐  
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ้านเหล่า - ดอนกลอย ช่วง กม.๕+๐๐๐ -  
กม.๗+๐๐๐ และ กม.๑๒+๗๐๐ - กม.๑๔+๗๐๐ ตำบลสามพร้าว  
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๒  
(หนองหาน) ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖  
สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๕  
คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัญญา

(๑.๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๔,๔๐๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

นายชาญชัย คงทัน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองคาย

รับทราบ

(๒) จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม  
งบประมาณ ๔๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ กิจกรรม พัฒนาทางหลวง  
ผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอนน้ำสวย -  
สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.  
๕๐๖+๙๐๐ - กม.๕๐๗+๙๐๐ หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวง  
หนองคาย ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  
สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน  
๗,๓๔๖,๘๖๗.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๙ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๐  
คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนสัญญา มีเงินเหลือจ่าย จำนวน  
๒๐,๘๘๕.๓๕ บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายณรงค์ จีนอ่ำ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

(๓) จังหวัดเลย จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณ  
๗๐,๑๖๓,๙๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๓.๑) กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาส อำเภอภูเรือ  
จังหวัดเลย งบประมาณ ๔๐,๙๖๓,๙๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ผลการดำเนินงาน  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศหาตัวผู้รับจ้าง โดยจะสิ้นสุดในวันที่  
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กำหนดพิจารณาผลในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

(๓.๒) กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ  
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเชียงคาน -  
ปากคาน ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๐ - กม.๒๓+๐๐๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร  
หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย) ลงนาม  
ในสัญญาวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖  
อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖  
มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ บาท

(๓.๓) กิจกรรม งานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ  
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ  
ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ  
มีเงินงบประมาณ เหลือจ่าย จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

#### มติที่ประชุม

นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
หนองบัวลำภู

#### รับทราบ

(๔) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม  
งบประมาณ ๒๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ กิจกรรม อุทยานเรียนรู้  
ไดโนเสาร์ และสวนน้ำหาดโนนยาว (Dino Water Park) งบประมาณ  
๒๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการ  
และผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ปัญหาที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจาก  
มีการปรับแบบบูรณาการ โดยลดปริมาณงานและวงเงินงบประมาณ  
จากเดิม เพื่อนำเงินงบประมาณที่ส่งคืนไปชดเชยเงินงบประมาณ  
ที่พับไปโดยผลของกฎหมาย (โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทาง  
การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รูท  
(Romantic Route) และนาคี รูท (Nakee Route) กิจกรรม ก่อสร้าง  
ทางเดินธรรมชาติยกระดับ (Skywalk) ภูแอ่น วงเงินจำนวน  
๓,๘๘๖,๒๐๐ บาท) ผลการดำเนินงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับแจ้ง  
เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม แล้วขณะนี้

อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ประมาณ ๓๓๐ วัน (อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางตัดโอนเงินในระบบ GFMIS)

มติที่ประชุม

นายณัฐพงศ์ รักษิตีช่วย  
นวค.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์  
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

รับทราบ

(๕) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม  
งบประมาณ ๕๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๕.๑) กิจกรรม งานปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก  
๔๐๑๕ แยก ทล.๒๐๒๖ - น้ำตกถ้ำพระ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  
ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการแล้วเสร็จ  
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

(๕.๒) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บก.๓๐๐๘  
แยก ทล.๒๑๒ บ้านโนนจำปาทอง อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอเซกา  
และ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทางรวม ๓.๘ กิโลเมตร  
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ  
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เป็นหน่วยดำเนินการ มีการขอโอน  
เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเงินไปชดเชยงบประมาณ  
ที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย โครงการตามแนวทางการสร้าง  
ความเข้มแข็งและเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่าย  
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมย่อยการเพิ่มมูลค่าจากน้ำยางสด  
(โรงงานแปรรูปยางพารา) จำนวน ๓,๕๔๒,๓๐๘.๑๔ บาท ได้รับแจ้ง  
เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่าง  
กรมบัญชีกลางตัดโอนเงินในระบบ GFMIS

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบ

ประธาน

๔.๑ นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย

๑. นโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย

นวก.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑

๑.๑ ยึดยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา

๑.๒ ให้ความสำคัญกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา ภาค ซึ่งเป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนา เชิงพื้นที่ในภาพรวม

๑.๓ คำนึงถึงความต้องการ และศักยภาพ ของประชาชนโดยให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

๑.๔ มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกัน ทุกภาคส่วน

๑.๕ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน

๒. หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ โครงการที่ดำเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็นคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๒.๑ ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผน โดยต้อง สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และต้อง คำนึงถึงความร่วมมือกับกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเอกชน เป็นต้น

๒.๒ การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัด และการเสนอคำขอตีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของกลุ่มจังหวัด ต้องเป็นโครงการที่กลุ่มจังหวัด จะได้ประโยชน์ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกัน และมีการบูรณาการ การดำเนินโครงการร่วมกันของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งต้องไม่มี

ลักษณะเป็นการแบ่งงบประมาณกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนตามจำนวนจังหวัด (มาตรา ๓๕ และ มาตรา ๔๙)

๒.๓ ความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการ

๒.๔ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถเสนอโครงการที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการต่อเนื่องได้

๒.๕ โครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการต่อเนื่อง และโครงการที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ต้องรายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

๒.๖ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ

๒.๗ ข้อกำหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของโครงการ เช่น ต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายประชาชนโดยตรงไม่ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ ไม่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคของส่วนราชการ เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติ ไม่เป็นการเดินทางไปราชการต่างประเทศเว้นแต่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน + ๓

โดยให้จัดส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา โดยเริ่มการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และแจ้งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด จัดทำโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.น.บ. กำหนด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๔.๒ การคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๕๘,๔๑๕.๕๑ บาท ดังนี้

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย  
นวค.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑

(๑) จังหวัดหนองบัวลำภู มีเงินเหลือจ่ายจากการขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ไดโนเสาร์และสวนน้ำหาดโนนยาว (Dino Water Park) จำนวน ๑๓,๘๐๐ บาท

(๒) จังหวัดบึงกาฬ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๖๙๑.๘๖ บาท ประกอบด้วย

(๒.๑) กิจกรรม งานปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๔๐๑๕ แยกทล.๒๐๒๖ - น้ำตกถ้ำพระ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

(๒.๒) กิจกรรม งานปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก. ๓๐๐๙ แยก ทล. ๒๑๒ - บ้านโนนจำปาทอง อำเภอเมือง เซกาบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร มีเงินเหลือจ่ายจากการขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม จำนวน ๗,๖๙๑.๘๖ บาท

(๓) จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๒๐,๘๘๕.๓๕ บาท คือ กิจกรรม พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.๕๐๖+๙๐๐ - กม. ๕๐๗+๙๐๐ มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๐,๘๘๕.๓๕ บาท

(๔) จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๘๓,๐๓๘.๓๐ บาท ประกอบด้วย

(๔.๑) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด. ๓๐๙๑ แยกทล.๒๑๐ บ้านหนองหิน ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี - บ้านบ่อน้ำฝิ่งซ้าย ตำบลหม่ม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

(๔.๒) กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการค้าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ้านเหล่า - ดอนกลอย ช่วง กม.๕+๐๐๐ - กม.๗+๐๐๐ และ ๑๒+๗๐๐ - กม.๑๔+๗๐๐ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๓,๐๓๘.๓๐ บาท

(๕) จังหวัดเลย แจ้งคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๕.๑) กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๓+๐๐๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ บาท

(๕๒) กิจกรรม งานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีเงินเหลือจ่าย  
จากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

โดยจังหวัดเลย จะขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ซึ่งจะนำเข้าขอความเห็นชอบในวาระเพื่อพิจารณา ต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
หลังจากลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายมายัง  
กลุ่มจังหวัดฯ ทราบโดยเร็ว และจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ✓

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธาน

๕.๑ ขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย

(๑) จังหวัดเลย ขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการ

นวค.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี  
รายละเอียด ดังนี้

รายการเดิม	รายการใหม่
(๑) กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๓+๐๐๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลขที่ ๒ (ด่านซ้าย) มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ บาท ✓	๑. กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง (งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๓+๐๐๐ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลขที่ ๒ (ด่านซ้าย) โดยเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิม
(๒) กิจกรรม งานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ หน่วยดำเนินการ คือ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	

หลักเกณฑ์ การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) มีมติ ก.น.บ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีและการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอโครงการใหม่ ซึ่งไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดให้กลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์การจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอโครงการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดมายังฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการประจำภาค หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย เพื่อพิจารณากลับกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อนุกรรมการประจำภาค หรือประธานอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประจำภาค หรือ คณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย ภายในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในกรณีอื่นๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนักงานงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้นำรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการประจำภาค หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมายทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน สิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

ข้อ ๒.๔ การขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา



นายณรงค์ จินอ่ำ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

กิจกรรม ยกกระต๊อบมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
(งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ตอนควบคุม  
๐๑๐๑ ตอนเชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ -  
กม. ๒๓+๐๐๐ งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการยกระดับ  
ความปลอดภัยในเส้นทางคมนาคม

นางสุภาพร กองเงิน  
(แทน) ผู้อำนวยการ  
แขวงทางหลวงเลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)

แขวงทางหลวงเลขที่ ๒ ด่านซ้าย ได้จัดทำแผนงานเพิ่ม  
มาตรฐานและประสิทธิภาพทางหลวง คือ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  
บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเชียงคาน -  
ปากคาน ระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๓+๐๐๐ เป็นการต่อยอด  
โครงการเดิม ซึ่งในโครงการเดิมไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

นายมนตรี ดีมานพ  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เห็นชอบในหลักการ เนื่องจาก ทำให้ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น  
และขอให้ ระบุองค์ประกอบของถนนที่ต้องมีไฟฟ้าส่องสว่าง  
ประกอบด้วย ซึ่งในอนาคตขอให้โครงการ/กิจกรรม ในลักษณะนี้  
ออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างให้ครบถ้วน รวมทั้งขอให้ระบุ  
หน่วยงานรับผิดชอบการรับโอนทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นให้ชัดเจน

นายณรงค์ จินอ่ำ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

กิจกรรม ยกกระต๊อบมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
(งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ตอนควบคุม  
๐๑๐๑ ตอนเชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ -  
กม. ๒๓+๐๐๐ เป็นการต่อยอดโครงการเดิม ซึ่งเป็นข้อจำกัด  
ของงบประมาณที่มีปริมาณไม่เพียงพอ โดยจังหวัดเลยรับทราบ  
รับปฏิบัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

นายสนั่น ณ นวงษ์  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย

เห็นชอบ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้จังหวัดเลยดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเห็นชอบที่ประชุม ต่อไป

ประธาน

๕.๒ วัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย  
นวค.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  
ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์  
และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด โดยจัดให้มี

และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยให้นำเอา  
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทาง  
การพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดฯ เรียบร้อยแล้ว  
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๕.๒.๑ วัตถุประสงค์**

- ๑) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาค  
กลุ่มแม่น้ำโขง
- ๒) เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด  
ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง  
การเกษตร การค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับ  
ประเทศเพื่อนบ้าน
- ๔) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ๕) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**๕.๒.๒ ทิศทางการพัฒนา**

มิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ อย่างยั่งยืน	ทิศทางที่กลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญ
การมีพื้นที่ที่น่าอยู่มีคุณภาพ ชีวิตและวิถีชีวิตที่ดี (Livable)	<ol style="list-style-type: none"><li>๑) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน</li><li>๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรมูลค่าสูงสู่มาตรฐานสากล</li><li>๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งให้เชื่อมโยงฐานการผลิตแหล่งเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม</li><li>๔) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค</li><li>๕) จัดมหกรรมขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการลงทุนและท่องเที่ยวในพื้นที่</li></ol>
การเป็นแหล่งโอกาสเกื้อหนุน การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม (Opportunity)	<ol style="list-style-type: none"><li>๑) ส่งเสริมภาคเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่สู่เศรษฐกิจชีวภาพ</li><li>๒) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน</li><li>๓) ส่งเสริมการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์และการประมงเกษตรอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตมุ่งครัวโลก</li><li>๔) ส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นนำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาตรฐานสากล สร้างศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ ที่มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency)</li><li>๕) ขยายตลาด สู่การค้าสากลกับนานาชาติ (การค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการบริการ)</li><li>๖) สร้างประตูการค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งต่างๆ และเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในภูมิภาค</li></ol>

มิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ อย่างยั่งยืน	ทิศทางที่กลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญ
การบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล (Governance)	๑) สร้างชุมชนเข้มแข็ง วิสาหกิจที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เอาัดเอาเปรียบ ตามแนวทางการกระจายอำนาจ ๒) เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการเมือง โดยภาคท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการทางนโยบาย ๓) กระบวนการบริหารราชการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ๔) บูรณาการ สร้างความ ภาครัฐเอกชน และประชาชน ๕) กระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงร่วมมือ
การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม หลอมรวม ไม่ทอดทิ้งกัน (Inclusive)	๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ได้มาตรฐาน ๒) แก้ปัญหาความยากจนให้กับผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ๓) สร้างเอกภาพของเมืองและชุมชน ด้วยการส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม ความสามารถ ในการแข่งขันด้านสังคม เศรษฐกิจ ๔) ประชาชนได้รับการส่งเสริมความจำเป็นพื้นฐานของชีวิต ๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมศักยภาพ สร้างรายได้ แบบกระจายทุกพื้นที่ ๖) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ และธรรมชาติ
เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ อื่นเป็นฐานของการพัฒนา ประเทศ (Connectivity)	๑) สร้างเครือข่ายตลาดท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับประเทศ และระดับโลก ๒) พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ๓) สร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๔) การเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์ภูมิภาค สู่เส้นทางสายระเบียงเศรษฐกิจ GMS ๕) พัฒนาด้านศักยภาพแรงงาน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
พื้นที่เติบโตอย่างเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Sustainability)	๑) บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอเพื่อรองรับการพัฒนา ๒) สร้างระบบนิเวศอยู่ในภาวะสมดุลภาพและยั่งยืน ๓) สร้างพัฒนาเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและที่อยู่อาศัยที่สะอาดและปลอดภัย ๔) เมืองแห่งเกษตร สุขภาพ พลังงาน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพ ๕) ขยายพื้นที่อุตสาหกรรม ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ๖) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

นายมนตรี ดีมานพ  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางรุพีชร์รดา ธนินท์จิรานนท์  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

ขอเสนอแนะ จำนวน ๒ ข้อ ดังนี้

๑. ประเด็นในเรื่องวัตถุประสงค์ซึ่งจะมีบางข้อที่มีข้อมูลซ้ำกัน
๒. ทิศทางการพัฒนา มีข้อมูลซ้ำกัน และบางข้อเป็นลักษณะ  
ชื่อของกิจกรรม โดยขอให้มีการขมวดข้อมูลให้กระชับยิ่งขึ้น  
วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๕ ขอเพิ่มเป็น การยกระดับคุณภาพชีวิต  
การเสริมสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตทางสังคมที่สงบสุข  
ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์  
ของกระทรวงมหาดไทย

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

เห็นชอบตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ข้อเสนอแนะ โดยจะขอเพิ่ม ประเด็นมิติการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน “การมีพื้นที่ที่น่าอยู่มีคุณภาพ ชีวิตและวิถีชีวิตที่ดี (Livable)” ข้อที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่งให้ เชื่อมโยงฐานการผลิต แหล่งเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม ซึ่งยังเป็นลักษณะข้อมูลที่แคบ ขอให้มีการเปิดประเด็นที่กว้างขึ้น โดยจะขอเพิ่มเป็น “ให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่” และไม่เน้นเฉพาะเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เท่านั้น

นายสนั่น ณ นุงษ์  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย

มิติการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน “การเป็นแหล่งโอกาส เกื้อหนุนการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม (Opportunity)” ในข้อ ๕ ให้ยุบรวมกับข้อ ๒

นายณรงค์ จินอ่ำ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

มิติการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน “พื้นที่เติบโตอย่างเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Sustainability)” ขอให้เพิ่มเติมในเรื่องสภาพอากาศ โดยขอให้บรรจุเป็นทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการโดยขอให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ปรับปรุงวัตถุประสงค์และทิศทางในอนาคต ของกลุ่มจังหวัดฯ ตามความเห็นเห็นของที่ประชุม ก่อนจัดส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

\*\*\*\*\*

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑