

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายวันชัย คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายศศิณ พัฒนภิรมย์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๓. นายสนั่น ณ นุงษ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๔. นายณัฐพงษ์ วงศ์สง่า	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๕. นายสมพงษ์ กำ่าเสรีฐ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๖. นายจงกล ชูวิชัยวงศ์	นักวิเคราะห์การเงินชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	ที่ปรึกษา
๗. นายมนตรี ดีมานพ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กรรมการ
๘. นายสุเทพ สมบูรณ์	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๙. นางสาวนุจรี ชินพลชัย	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. นายตรี ดวงสา	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๑. นางสาวดวงสมร บุญผาจักร	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๒. นางบุษบา วงษ์หงษ์สา	คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๓. นายภูวิศ เพียงรวี	ผู้แทนภาคประชาสังคม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๔. นายเชิด สิงห์คำป้อง	ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน	กรรมการ
๑๕. นางเกศชิน ลำมะยศ	ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๖. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง	ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ระดับอำเภอ	กรรมการ
๑๗. นายอิทธิชัย วิชิต	ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๘. นางสาวกชพร ศิริโรจนพร	ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ

๑๙. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบุลย์	(แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๒๐. นางพัชรียา พลับแก้ว	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๒๑. ว่าที่ ร.ต.ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น	ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๒๒. นายวิทธิชัย อานโรสง	(แทน) ปลัดจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๓. นายศรีณัยศักดิ์ ศรีเครือเนตร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ และเลขานุการ
๒๔. นางสาวสุชาสินี ปล้องใหม่	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางฐพัชร์ธดา ธนิษฐ์จิรานนท์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ

๑. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ
๒. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้้อม	กรรมการ	ติดภารกิจ
๓. นางสุชาร์ตน์ สีกะมุต ผู้แทนภาคประชาสังคม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๔. นายไพโรจน์ ศรีกาญจนา นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาการ จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดภารกิจ
๕. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวกุมารินทร์ คงเพียรธรรม	นายอำเภอภูเรือ
๒. พันจ่าอากาศ วิทยา สิทธิมงคล	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองเลย
๓. นางสิริพร สารวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๔. นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเลย
๕. นางสาวสุรัสสขนา หล้าทุม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเลย
๖. นายยุรนนท์ รัตนา	วิศวกรโยธาปฏิบัติกร แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด่านซ้าย)
๗. นายยศเสถียร ทองปั้น	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเลย
๘. นายกิตติวัฒน์ เทียมเพ็ง	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าวนอุทยานภูบ่อบิด จังหวัดเลย

๙. นางสาวนุชริน จันทร์พาณิชย์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า-ภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. นายธงชัย นาราษฎร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. นายปิยะฉัตร พานิชย์เจริญกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. นางสาวสมิทธิ์ พรหมเมตตา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓. นายไพจิตร กองสมบัติ
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
๑๔. นายสิริพงษ์ อินทร์กษญา
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
๑๕. นายสายเพชร พิมพ์แสง
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
๑๖. นายปราโมทย์ จันทรวีฑูร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๗. นางสาวสมฤทัย วารีย์ศรี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักงานงบประมาณเขตที่ ๗
๑๘. นายศุภวัฒน์ ตั้งจรรย์พิสุทธิ์
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙. นายก้าน โคตรชมภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๐. นางสาวเบญจมาศ จันทร์เอี่ยม
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๑. นายนิกร ภูมิแสนโคตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๒. นางสาวกรรณิกา จันทร์บุรี
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๓. นายคำปน บุญช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๔. นายสุเทพ พลไธสง
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๕. นายวชิรวิทย์ นาแฉล้ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๖. นายอารยะ มังกรานนท์ชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๗. นายปริญญา ปริญญาไวภูณัฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
๒๘. นายโกวิท วุฒิแสน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๙. นางสาวกชพร วงศ์อาษา
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๐. นางรสริน ศิริเกตุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๑. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๒. นายภควัฒน์ พูนสูงเนิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๓. นางสาวปริตตา พันแสง
เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้า
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เป็นประธาน
ที่ประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลและทบทวนเป้าหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาแนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อให้มีการตอบสนองกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถใช้ในการกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โดยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องภาสกร ชั้น ๓ มลฑาทิพย์ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๓๔ ให้ ก.บ.ก. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่ ก.น.บ. กำหนด โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ไม่ซ้ำซ้อนกับความต้องการของประชาชนในแต่ละจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัด รวมถึงสอดคล้องความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

๓. นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ ข้อ ๒.๔.๒ กรณีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด ตามมาตรา ๓๔ วรรค ๔ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) นำผลการประชุมปรึกษาหารือและความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป

รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท ๐๒๓๑.๑๐/ว ๒๘๗๔ และ ว ๒๘๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ <http://www.osmnortheast-n๑.moi.go.th/new/รายงานการประชุม ก.บ.ก.> เพื่อทราบและตรวจสอบแล้วและไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข จึงขอให้กรรมการรับรองรายงานการประชุมฯ ในครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือมปีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

(๑) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิต กลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก (Romantic Route) และนาคีรุท (Nakee Route) จำนวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พระพุทธชยันตี วัดดอยเทพสมบูรณ ตำบลหนองบัว อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๖๒ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๗๒ ตารางเมตร กั้นไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท

(๒) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยววิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route)) จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

(๒.๑) กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ @NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ความสูงประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร กั้นไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายศศิน พัฒนภิรมย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

(๒.๒) กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มดอกไม้งาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓,๐๘๘,๐๐๐ บาท

- โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก (Romantic Route) และนาคี (Nakee Route) กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพระพุทธรชยันตี วัดดอยเทพสมบุรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๖๒ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๕๗๒ ตารางเมตร หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยยังเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ งวดงาน คือ จำนวน ๑,๙๙๖,๐๐๐ บาท ติดปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้ายได้ เนื่องจากผู้รับเหมาติดปัญหาถูกฟ้องร้องอายัดเงินงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ปัจจุบันศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีคำสั่งให้อายัดเงินงวดสุดท้าย ไม่ให้จ่ายให้กับผู้รับจ้าง และจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีหนังสือหรือไปยังกรมบัญชีกลางด้วยแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการตอบรับกลับมาแต่อย่างใด โดยคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route)) กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ @NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ความสูงประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร กันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

สาเหตุในการดำเนินงานล่าช้า คือ ติดปัญหาพื้นที่ลำเลียงวัสดุในการก่อสร้างไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปัจจุบัน :

(๑) แก้ไขสัญญาและขยายเวลาปฏิบัติงาน จากเดิม สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวงดงาน จากเดิม ๘ งวด เป็น ๔ งวด วงเงิน จากเดิม ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๔,๐๘๔,๒๖๑.๕๑ บาท (ดำเนินการได้เพียง ๔ งวดงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

(๒) ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้ว การเบิกจ่าย ๗,๐๔๒,๑๓๐.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ ๓

(๓) ส่งเงินค้ำจำนวน ๑๙,๔๑๕,๗๓๘.๔๙ บาท โดยจังหวัดหนองบัวลำภูได้ส่งคืนเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ ๐๐๑๗.๒/๔๓๒๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)

มติที่ประชุม

นายณัฐพงษ์ วงศ์สง่า
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

รับทราบ

- โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakee Route)) กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มดอกไม้งามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร กั้นไว้เบิกเหลืออมปี จำนวน ๓,๐๘๘,๐๐๐ บาท ปัญหาในการดำเนินงาน คือ ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ทั้งนี้หน่วยดำเนินการได้มีการเร่งรัดด้วยการจัดส่งหนังสือเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอ ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๐ คาดว่า จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย การประกอบเหล็ก กระจกต้นไม้ ดอกไม้ และปรับปรุงพื้นที่ดำเนินงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ๑๐ กิจกรรม งบประมาณ จำนวน ๓๐๓,๒๖๓,๙๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

ที่	จังหวัด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	กลุ่มจังหวัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๓๖,๔๒๒.๖๒	๖๑.๒๑
๒	อุดรธานี	๑๐๐,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖,๔๙๕,๑๖๔.๗๕	๗๖.๑๙
๓	หนองคาย	๔๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๑๓๗,๗๑๖.๘๙	๔๘.๘๖
๓	เลย	๗๐,๑๖๓,๙๐๐.๐๐	๒๗,๖๗๘,๒๗๔.๔๙	๓๙.๔๕
๕	หนองบัวลำภู	๒๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๒๐,๘๕๖.๕๐	๑๓.๗๘
๖	บึงกาฬ	๕๐,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๖๙๓,๐๘๘.๑๔	๔๗.๐๑
	รวมทั้งสิ้น	๓๐๓,๒๖๓,๙๐๐.๐๐	๑๕๗,๙๖๑,๕๒๓.๓๙	๕๒.๐๙

โดยขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด นำเสนอข้อมูลรายงานสถานะการดำเนินงานเป็นรายโครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรคข้อแก้ไขตามลำดับ

นางสาวสุธาณี ปล้องไหม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
อุดรธานี

(๑) จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑๐๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๑.๑) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด ๓๐๙๑ แยก ทล.๒๑๐ บ้านหนองหิน ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี - บ้านบ่อน้ำฝิ่งซ้าย ตำบลหม่ม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

(๑.๒) กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการค้าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ้านเหล่า - ดอนกลอย ช่วง กม.๕+๐๐๐ - กม.๗+๐๐๐ และ กม.๑๒+๗๐๐ - กม.๑๔+๗๐๐ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน) ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานจะมีการตรวจรับงานจ้างภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และส่งเบิกได้ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

(๑.๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๗๑,๖๘๘.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๒ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

นายสนั่น ฤ นูวงศ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย

รับทราบ

(๒) จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๙,๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

(๒.๑) กิจกรรม พัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอนน้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.๕๐๖+๙๐๐ - กม.๕๐๗+๙๐๐ หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงหนองคาย ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ และจะมีการตรวจรับงานภายในอาทิตย์หน้า

(๒.๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

นายณัฐพงษ์ วงศ์สง่า
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

รับทราบ

(๓) จังหวัดเลย จำนวน ๒ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๗๐,๑๖๓,๙๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๓.๑) กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถลางคริสต์มาส อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย งบประมาณ ๔๐,๙๖๓,๙๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ผลการดำเนินงาน ดำเนินการได้ร้อยละ ๘ โดยจะต้องมีการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี

(๓.๒) กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม.๒๑+๐๐๐ - กม.๒๓+๐๐๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด้านซ้าย) ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินงบประมาณ เหลือจ่าย จำนวน ๘๘๐,๐๐๐ บาท

(๓.๓) กิจกรรม งานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ ผลการดำเนินงาน ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินงบประมาณ เหลือจ่าย จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

(๓.๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐๘,๕๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๔ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

นางรุพชรรดา ธนินท์จิรานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองบัวลำภู

รับทราบ

(๔) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๒๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

(๔.๑) กิจกรรม อุทยานเรียนรู้ไดโนเสาร์ และสวนน้ำ หาดโนนยาว (Dino Water Park) งบประมาณ ๒๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู ปัญหาที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีการปรับแบบรูป รายการ โดยลดปริมาณงานและวงเงินงบประมาณจากเดิม เพื่อนำเงิน งบประมาณที่ส่งคืนไปชดเชยเงินงบประมาณที่พับไปโดยผล ของกฎหมาย (โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และนาคี รุท (Nakee Route) กิจกรรม ก่อสร้างทางเดินธรรมชาติดยกระดับ (Skywalk) ภูแอ่น วงเงินจำนวน ๓,๘๘๖,๒๐๐ บาท) ผลการดำเนินงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/ กิจกรรม แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๒๗๐ วัน

(๔.๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓๔,๖๕๖.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๖ คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมพงษ์ กำแหงรัฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

(๕) จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม
งบประมาณ ๕๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

(๕.๑) กิจกรรม งานปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก
๔๐๑๕ แยก ทล.๒๐๒๖ - น้ำตกถ้ำพระ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

(๕.๒) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บก.๓๐๐๙
แยก ทล.๒๑๒ บ้านโนนจำปาทอง อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอเซกา
และ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทางรวม ๓.๘ กิโลเมตร
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เป็นหน่วยดำเนินการ ผลการ
ดำเนินงาน ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

(๕.๓) เงินชดเชยงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผล
ของกฎหมาย โครงการตามแนวทางการสร้าง ความเข้มแข็ง
และเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมย่อยการเพิ่มมูลค่าจากน้ำยางสด (โรงงาน
แปรรูปยางพารา) จำนวน ๓,๕๔๒,๓๐๘.๑๔ บาท ได้รับแจ้งเห็นชอบ
ให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ปัจจุบันดำเนินการเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ

(๕.๔) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๑๕๓,๗๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๕ คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธาน

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

รับทราบ

เรื่อง เพื่อทราบ

๔.๑ การคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๒๕๖๖

(๑) การคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่กักเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๙,๔๑๕,๗๓๘.๔๙ บาท

จังหวัดหนองบัวลำภู แจ้างส่งคินเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route)) กิจกรรม ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ @NONGBUALAMPHU แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู วงเงินงบประมาณ ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ขอส่งคินเงินงบประมาณจากการแก้ไขสัญญา โดยเปลี่ยนแปลงวงจางานและวงเงินโครงการ จึงขอส่งคินเงิน จำนวน ๑๙,๔๑๕,๗๓๘.๔๙ บาท

(๒) การคินงบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๒๙๑,๖๗๘ บาท

จังหวัดบึงกาฬ ขอส่งคินงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และนาคี รุท (Nakhee Route)) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางสาย บก ๓๐๐๙ แยก ทล ๒๑๒ - บ้านโนนจำปาทอง อำเภอเมืองบึงกาฬ เขกา บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๓.๓๕๒ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ขอส่งคินเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๗,๗๗๘ บาท

จังหวัดเลย ขอส่งคินงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และนาคี รุท (Nakhee Route)) กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาส อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย งบประมาณ ๔๐,๙๖๓,๙๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ขอส่งคินเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๖๓,๙๐๐ บาท

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้ตรวจสอบเงินเหลือจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัด	เงินเหลือจ่าย	ขอใช้เงินเหลือจ่าย
อุดรธานี	๘๓,๐๓๘.๓๐	-
หนองคาย	๒๐,๘๘๕.๓๕	-
เลย	๑,๕๙๓,๙๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐
หนองบัวลำภู	๑๓,๘๐๐.๐๐	-
บึงกาฬ	๓๘,๔๖๙.๘๖	-
รวม	๑,๗๕๐,๐๙๓.๕๑	๑,๓๐๐,๐๐๐
คงเหลือ	๔๕๐,๐๙๓.๕๑	

โดยจังหวัดเลย ได้ขอใช้เงินเหลือจ่ายกรณีต่อยอดโครงการเดิม ภายใต้กิจกรรม ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๕ ตอยควบคุม ๐๑๐๑ ตอนเชียงคาน - ปากคาน ระหว่าง กม. ๒๑+๐๐๐ - กม. ๒๓+๐๐๐ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงเลยที่ ๒ (ด้านซ้าย) ซึ่งที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รับทราบ

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๘

นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ประกอบด้วย

๑) ยึดยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค นโยบายของรัฐบาล
รวมทั้งแผนรายสาขา เป็นกรอบในการดำเนินงานจัดทำแผน

๒) ให้ความสำคัญกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ซึ่งเป็นกรอบชี้นำทิศทางการพัฒนา เชิงพื้นที่ในภาพรวม และเป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการที่ดำเนินการในพื้นที่

๓) คำนึงถึงความต้องการ และศักยภาพของประชาชนโดยให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๔) มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับโอกาส และศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด

๕) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน

โดยให้กลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ให้ทีมบูรณาการกลาง ๓ หน่วยงาน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานประมาณ และกระทรวงมหาดไทย) ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมงกุฎเพชร โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องภาสกร ชั้น ๓ มลฑาพิพิธฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ข้อมูลเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๑.๒ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๑.๓ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๑.๔ ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

๒. ประเด็นการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ ประกอบด้วย

๒.๑ สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้แก่

๒.๑.๑ สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)

๒.๑.๒ การวิเคราะห์ทิศทางกลยุทธ์ (TOWS Matrix)

๒.๑.๓ จุดเด่นและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย

- เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
- เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง
- ทรัพยากรท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
- การค้าชายแดน

๒.๑.๔ โอกาสและความท้าทายของกลุ่มจังหวัด
ในอนาคต ประกอบด้วย

- เป็นระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- โครงการรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน
- นิคมอุตสาหกรรม
- โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง
- โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ
- ไมซ์ซิตี (MICE City)
- การจัดมหกรรมพืชสวนโลก
- การจัดงานแข่งขันจักรยาน L'Etape

Thailand by Tour De France จังหวัดอุดรธานี

- เมืองทางการแพทย์ (Udonthani Green
World Medical Town : UGMT) สู่ระเบียบเศรษฐกิจสุขภาพอีสาน
ตอนบนสู่อินโดจีน

- โครงการการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง
เชื่อมโยง จังหวัดอุดรธานี – จังหวัดบึงกาฬ

- ผลการวิจัยการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี เลย หนองคาย
หนองบัวลำภู บึงกาฬ)

๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

- เป้าหมายการพัฒนา “ศูนย์การท่องเที่ยวของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ เกษตรอุตสาหกรรม
มูลค่าสูงเมื่อนำอยู่อย่างยั่งยืน”

- กรอบการพัฒนากลุ่มจังหวัดภายใต้วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วย

๑. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง

๒. เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตร การค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๓. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔. เสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสู่สังคมที่มีความสุข

- เป้าประสงค์การพัฒนา ได้แก่

๑. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๒. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการผลิต การค้า การลงทุน การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม

๓. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔. ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
กลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
ของกลุ่มสบายดี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

๒.๔ ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสบายดีให้ได้มาตรฐานสากล

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล

๒. ยกระดับ Soft Power การท่องเที่ยวอัตลักษณ์
วัฒนธรรม และเชิงสร้างสรรค์

๓. พัฒนาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
และเพิ่มช่องทางการตลาด
โครงการสำคัญภายใต้ประเด็นการพัฒนา

ต้นทาง	กลางทาง	ปลายทาง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล	แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับ Soft Power การท่องเที่ยวอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และเชิงสร้างสรรค์	แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มช่องทางการตลาด
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑		
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทาง การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route) ๒. โครงการพัฒนาระดับแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบ วัฒนธรรม และนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่น ปลอดภัย เพื่อเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว และครัวโลก	๓. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว เชิงผสมผสานสู่ความยั่งยืน ๔. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงกีฬา การจัดมหกรรมการแข่งขัน ทางกีฬา โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ ๕. โครงการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ของชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ ที่มีศักยภาพทางด้านสาธารณสุขบริการ สุขภาพ และการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon	๖. โครงการส่งเสริม การประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม และพัฒนาช่องทางตลาด การท่องเที่ยวเชิงรุก และสมาร์ตแอปพลิเคชัน (Smart Application) ในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวและดูแล นักท่องเที่ยว ๗. โครงการยกระดับศักยภาพ การท่องเที่ยวปลอดภัย ไร้อาชญากรรมและภัยคุกคาม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการค้า
ชายแดน
๒. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการ
ให้มีมาตรฐานในการแข่งขัน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน
การค้าชายแดน เชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่างประเทศ

โครงการสำคัญภายใต้ประเด็นการพัฒนา

ต้นทาง	กลางทาง	ปลายทาง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน	แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับและพัฒนาศักยภาพสินค้า และบริการให้มีมาตรฐานในการแข่งขัน	แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน เชื่อมโยงทั้งภายในและระหว่าง ประเทศ
แผนงาน : ส่งเสริมด้านการผลิต การค้า การลงทุน และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ		
<p>๑. โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้าง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ด้านการค้า การลงทุน และการค้า ชายแดน</p> <p>๒. โครงการพัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะ การเชื่อมโยงการขนส่ง สาธารณะ รถไฟฟ้าสาธารณะ และระบบโลจิสติกส์ (Multimodal Link)</p> <p>๓. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพอย่าง เพียงพอ และครอบคลุมในทุกพื้นที่</p>	<p>๔. โครงการยกระดับและพัฒนา สินค้าและบริการมุ่งสู่มาตรฐานสากล</p> <p>๕. โครงการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตรมูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และอาหาร เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้มาตรฐาน ในการแข่งขัน</p> <p>๖. โครงการเศรษฐกิจฐานราก ตลาดร่มเขียว เกษตรปลอดภัย สู่ครัวโลก</p> <p>๗. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย และนวัตกรรมผลผลิตทางเกษตร และศูนย์ตรวจสอบมาตรฐาน สินค้าเกษตร</p>	<p>๘. โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เชื่อมโยงทั้งในและระหว่าง ประเทศ</p> <p>๙. โครงการส่งเสริม และสร้าง ความร่วมมือในการจัดงาน มหกรรม เพื่อส่งเสริมการค้า ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร อาหาร และผ้าทอและการท่องเที่ยว ในกลุ่มแม่น้ำโขง ESAN EXPO</p>

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตร
ปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชลประทาน พลังงานทดแทน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ

๒. การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพเกษตรกร
ผู้ประกอบการเกษตร ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐาน
อินทรีย์อย่างเป็นระบบ (Green economy) เพื่อการแข่งขันสู่สากล

๓. การพัฒนาการแปรรูป เพิ่มมูลค่า ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม
และพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้รับมาตรฐานสู่ครัวโลก

๔. การส่งเสริมการตลาดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร
และเกษตรมูลค่าสูง BCG สู่ตลาดโลก

โครงการสำคัญภายใต้ประเด็นการพัฒนา

ต้นทาง	กลางทาง		ปลายทาง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชลประทานพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มศักยภาพ	แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพเกษตรกร ประกอบการเกษตร ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์ อย่างเป็นระบบ (Green economy) เพื่อการแข่งขัน สู่สากล	แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้ได้รับมาตรฐานสู่ครัวโลก	แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมการตลาดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ การเกษตรและเกษตรมูลค่าสูง BCG สู่ตลาดโลก
แผนงาน : ส่งเสริมการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และยกระดับภาคการเกษตร			
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชลประทาน ธาราการน้ำเพื่อการเกษตร พลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มศักยภาพส่งเสริมระบบนิเวศในการผลิต ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย	๒. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานอินทรีย์อย่างเป็นระบบ (Green economy)	๓. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของประกอบการเพื่อการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	๕. โครงการส่งเสริมการตลาดและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรและเกษตรมูลค่าสูง BCG

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ พื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรกลุ่มน้ำแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัด
๓. การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์โลก

โครงการสำคัญภายใต้ประเด็นการพัฒนา

ต้นทาง	กลางทาง	ปลายทาง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์พื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรกลุ่มน้ำแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัด	แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์โลก

ต้นทาง	กลางทาง	ปลายทาง
แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๑. โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำทางธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำทรัพยากรธรรมชาติ ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัด	๓. โครงการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในชุมชน เพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียน ๔. โครงการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานทางเลือก เพื่อยกระดับสู่เมืองแบตเตอรี่ สนับสนุนและขายพลังงานให้แก่เมืองเศรษฐกิจหลัก	๕. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และภัยพิบัติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์โลก

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)

๑. ลดปัญหาครอบครัว ยาเสพติดในชุมชน ปัญหาเด็กและเยาวชน และปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

๒. พัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้มีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน

๓. พัฒนาค nhânให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก
โครงการสำคัญภายใต้ประเด็นการพัฒนา

ต้นทาง	กลางทาง	ปลายทาง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ลดปัญหาครอบครัว ยาเสพติดในชุมชน ปัญหาเด็กและเยาวชน และปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม	แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้มีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน	แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาค nhânให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก
แผนงาน : พัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต		
๑. โครงการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	๒. โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน ๓. โครงการพัฒนา ด้านสาธารณสุข การดูแล รักษาฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบครันสู่เมืองสุขภาวะดี (Wellness City) เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง	๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก ๕. โครงการบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชกรรม โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๘

นายมนตรี ตีมานพ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เห็นชอบด้วยตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ เนื่องจาก
ได้ผ่านกระบวนการจัดทำและขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยแล้ว โดยขอเสนอ
องค์ประกอบ ในประเด็น ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ขอให้สะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากตัวชี้วัดว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ ควรจะดำเนินการต่อหรือไม่อย่างไร เหตุผลในการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น การเสนอโครงการมีความซ้ำซ้อนกับงบประมาณส่วนอื่นหรือไม่อย่างไร

๒. การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ มีการจัดลำดับความสำคัญของจุดอ่อน จุดแข็ง หรือไม่ หากมีการจัดลำดับจะสามารถนำมากำหนดโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างชัดเจน

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ยังไม่มีความชัดเจน เช่น ประเด็นที่ ๓ พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ อย่างเป็นระบบ และประเด็นที่ ๔ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวัดพื้นที่สีเขียวใช้ข้อมูลอะไรในการวัดร้อยละ

นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เห็นชอบด้วย ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำในเรื่องความพร้อมในด้านพื้นที่ที่จะดำเนินการ การเสนอโครงการ/กิจกรรม ต้องมีความชัดเจน มีหน่วยงานที่จะดูแลรักษา ผู้ใช้ประโยชน์ คู่ค้ากับงบประมาณ หรือไม่อย่างไร

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

ขอความเห็นชอบในหลักการให้ฝ่ายเลขานุการปรับเพิ่มโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำเสนอมาเพิ่มเติม รวมถึง โครงการ/กิจกรรม ที่จะรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และเห็นชอบในหลักการให้ฝ่ายเลขานุการปรับเพิ่มโครงการ/กิจกรรม ให้มีความสมบูรณ์ ต่อไป

๕.๒ การโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

(๑) จังหวัดเลย ขอโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ในส่วนที่ได้จัดสรรให้จังหวัดเลย รวม ๑๒ รายการ ประกอบด้วย

(๑.๑) โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม ปรับปรุงและติดตั้งน้ำพุพร้อมประดับไฟ LED วงเวียนน้ำพุ จังหวัดเลย งบประมาณ ๓,๗๙๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ รายการ หน่วยดำเนินงาน คือ สำนักงานจังหวัดเลย หน่วยรับโอนสิทธิ์คือ เทศบาลเมืองเลย หน่วยรับโอนยืนยันรับโอนสิทธิ์ และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมเห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ
๑	กิจกรรม ปรับปรุงและติดตั้งน้ำพุพร้อมประดับไฟ LED วงเวียนน้ำพุ จังหวัดเลย	๓,๗๙๐,๐๐๐
	๑. งานปรับปรุงกระเบื้องหินแกรนิตและปูตัวหนอน	๒๗๕,๐๐๐
	๒. งานชุดโคมไฟแอลอีดีและระบบน้ำพุ	
	๒.๑ งานชุดโคมไฟ LED ใต้น้ำ ขนาด ๖X๔ วัตต์	๙๓๐,๐๐๐
	๒.๒ อินเวอร์เตอร์ควบคุมการทำงานของปั้มน้ำ	๕๒๕,๐๐๐
	๓. งานสายไฟและอุปกรณ์ต่าง ๆ	
	๓.๑ ชุดติดตั้งโคมไฟ LED (ทำจากสแตนเลส)	๘๒,๕๐๐
	๓.๒ ชุดติดตั้งน้ำพุ (ทำจากสแตนเลส)	๑๓๗,๕๐๐

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ
	๔. ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า	
	๔.๑ ตู้รับสัญญาณและกระจายสัญญาณควบคุมการเปลี่ยนสีของโคมไฟ LED	๑๖๐,๐๐๐
	๔.๒ ตู้รับสัญญาณและกระจายสัญญาณควบคุมการทำงานของระบบน้ำพุดนตรี	๑๕๘,๐๐๐
	๔.๓ ตู้ Master Control ควบคุมการทำงานของน้ำพุดนตรีและไฟ LED	๑๑๕,๐๐๐
	๔.๔ โปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบน้ำพุดนตรีและไฟ LED	๑๘๐,๐๐๐
	๕. งานครุภัณฑ์	
	๕.๑ ปั้มน้ำสแตนเลสแบบแช่น้ำ ขนาด ๑ HP ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์	๓๙๖,๐๐๐
	๕.๒ ปั้มน้ำสแตนเลสแบบแช่น้ำ ขนาด ๓ HP ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์	๓๓,๐๐๐

(๑.๒) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริม เส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route) กิจกรรม พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วนอุทยานภูบ่อปิด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงทางเดินความยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดพักและงานไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ต้น งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ

หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย หน่วยรับโอนสินทรัพย์ คือ วนอุทยานภูบ่อปิด

(๒) จังหวัดหนองบัวลำภู ขอโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ในส่วนที่ได้จัดสรรให้จังหวัดหนองบัวลำภู รวม ๔ รายการ ประกอบด้วย

(๒.๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route) ๒ กิจกรรม ๒ รายการ ดังนี้

(๒.๑.๑) กิจกรรมก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Sky walk) ภูแอ่น อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๒๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยรับโอน คือ กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า- ภูพานคำ)

(๒.๑.๒) กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (หนา ๔.๐ cm) สายบ้านดงบก - ภูเก้า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๖,๒๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยรับโอน คือ กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า - ภูพานคำ)

(๒.๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ กิจกรรม ๒ รายการ ดังนี้

(๒.๒.๑) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคีรุท (Nakhee Route) กิจกรรมก่อสร้างผิวจราจร ระบบระบายน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (ช่องเขาขาด) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๖ ตอนหนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ กม.๕๑+๘๐๐ - ๕๒+๙๐๐ และ ๕๓+๙๔๙ - ๕๕+๐๐๐ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๒๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู หน่วยรับโอนสินทรัพย์ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

(๒.๒.๒) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลกิจกรรมก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว Dino Park งบประมาณ ๓๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยรับโอนสิทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนสิทธิ์
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน รวมจำนวน ๑๖ รายการ

นายณัฐพงษ์ วงศ์สง่า
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

- โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม ปรับปรุงและติดตั้งน้ำพุพร้อมประดับไฟ LED วงเวียนน้ำพุ จังหวัดเลย งบประมาณ ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ รายการ หน่วยดำเนินงาน คือ สำนักงานจังหวัดเลย หน่วยรับโอนสิทธิ์ คือ เทศบาลเมืองเลย หน่วยรับโอนสิทธิ์รับโอนสิทธิ์ และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเลย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๔

- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route) กิจกรรม พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วนอุทยานภู่อปิด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงทางเดินความยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดพัก และงานไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด ๔๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ต้น งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย หน่วยรับโอนสิทธิ์ คือ วนอุทยานภู่อปิด

ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับโอนสิทธิ์มีหนังสือแจ้งยืนยันการรับโอนสิทธิ์แล้ว ทั้ง ๑๒ รายการ

มติที่ประชุม

นางรัฐชรรดา ธนินท์จิรานนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองบัวลำภู

เห็นชอบ

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทาง โรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakhee Route) ๒ กิจกรรม ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ กิจกรรมก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Sky walk) ภูแอ่น อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๒๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยรับโอน คือ กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า- ภูพานคำ) โดยหน่วยรับโอนสินทรัพย์ ได้มีหนังสือยินยอมรับโอนสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

๑.๒ กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic Concrete (หนา ๔.๐ cm) สายบ้านดงบก - ภูเก้า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๖,๒๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยรับโอน คือ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า - ภูพานคำ) โดยหน่วยรับโอนสินทรัพย์ ได้มีหนังสือยินยอมรับโอนสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ กิจกรรม ๒ รายการ ดังนี้

๒.๑ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิต ลุ่มแม่น้ำโขง (บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาฮีรุท (Nakhee Route) กิจกรรมก่อสร้างผิวจราจร ระบบระบายน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (ช่องเขาขาด) ทางหลวง หมายเลข ๒๑๔๖ ตอนหนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ กม.๕๑+๘๐๐ - ๕๒+๙๐๐ และ ๕๓+๙๔๙ - ๕๕+๐๐๐ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๒๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู หน่วยรับโอนสินทรัพย์ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู โดยหน่วยรับโอนสินทรัพย์ได้มีหนังสือยินยอมรับโอนสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล กิจกรรมก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว Dino Park งบประมาณ ๓๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยรับโอนสินทรัพย์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยได้นำเข้าขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยสภาฯ มีความเห็นชอบ ให้รับโอนสินทรัพย์

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๕.๓ การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของจังหวัดหนองคาย

นายสนั่น ณ นุงษ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย

จังหวัดหนองคาย ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก (Romantic Route)
และนาคีร์ (Nakhee Route) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข ๒๑๑ ผิวทางแอสฟัลต์ หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนควบคุม ๐๑๐๒
ตอนศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน ๑ ช่วง กม.๕๙+๐๐๐ -
กม.๖๐+๐๐๐ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
วงเงิน จำนวน ๑๙,๙๕๘,๙๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ คือ แขวงทางหลวง
หนองคาย โดยขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๒๑๓,๘๖๙.๕๘ บาท จากเงินเหลือ
จ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑

๑. ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ จัดส่งรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม หลักฐาน ความพร้อมของโครงการ/กิจกรรม ปร ๔
ปร ๕ แบบรูปถ่ายการ แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน และข้อตกลง
ในการรับโอนสินทรัพย์ โดยขอให้ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางสาวมาลิษฐ์ พันธุ์เดช)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

นายอารยะ มังกรานนท์ชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม