

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



ผู้มาประชุม

๑. นายณรงค์ พลละเอียด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๓. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๔. นายไชยรงค์ พิทักษ์สฤณี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๕. นายจำรัส นาแฉล้ม	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๖. นายสุขพล อินตาพรหม	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นายเชษฐา ตงศิริ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๕ (จังหวัดอุดรธานี)	กรรมการ
๘. นายประชา ผาโคตร	(แทน) ปลัดจังหวัดเลย	กรรมการ
๙. นางสาวพรรณิ วงศ์สง่า	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๐. นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๑. นางสาวศรุตดา นรสิงห์	พาณิชย์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๒. ว่าที่ พ.ต.สุเนตร ทองดี	พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นายชาญยุทธ วันดี	พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๔. ว่าที่ ร.ต.อัศวพล นาจรูญ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นายวิโรจน์ พิเอก	พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๖. นายเสริมชัย ลีเชียววงศ์	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๗. นายมนตรี หมวกไสว	นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๘. นายอภิวัชร สีสัตร์ตนะกุล	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๙. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี	กรรมการ

/๒๐. นางพรพรรณ...

๒๐. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๑. จ.ส.อ. ฉลอง ภูวิลัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๒. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้า จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๓. นายธนาตุลย์ บุตรโคตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๔. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ	ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๕. นางวัฒนา พิธีรัตน์	ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๖. นายวชิระ พลอยพุ่ม	(แทน) ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สังคมจังหวัดเลย	กรรมการ
๒๗. นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ	ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๒๘. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ (แทน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ เลขานุการ
๒๙. นายชาญชัย คงทัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๑. นายพรพิทักษ์ อำนวยยศ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นายโสภณ ทองโสภณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๓. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๔. นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ

/๕. นายกเทศมนตรี...

๕. นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดตามการ
๖. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดตามการ
๗. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	/๗. นายกองค้การ...	
๘. นางสาววารุณี พูลศิลป์ ผู้ประสานงานมูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการ	ติดตามการ
๙. นายธีระพันธ์ ทองท่ม ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดตามการ
๑๐. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดตามการ
๑๑. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดตามการ
๑๒. นางสรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดตามการ
๑๓. นายฉลาด สอดท่าย คณะทำงานองค์กรชุมชนตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดตามการ
๑๔. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะทำงานองค์กรสตรีอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดตามการ
๑๕. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติดตามการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมเด็จ จำปี	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. นายชัยวัฒน์ ทัศนกรรจ์	หัวหน้างานอุทยานภูหินจอมธาตุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
๓. นายวารวัต ชมพูจันทร์	ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ ๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
๔. นายทองเปลว สมสอง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
๕. นายมะบุญ ชูตรี	รองผู้อำนวยการแขวงทางหนองคาย
๖. นายโนรี ตะธา	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี
๗. นายวิชัย จาตุรงค์กร	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานอุดรธานี
๘. นางสาวสมลักษณ์ สมบัติมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
๙. นางสาวน้ำฝน จันทร์ดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)
๑๐. นายคมสันต์ ชาลีพล	พนักงานธุรการ ส ๒ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๑. นายจรัส วงษ์ธรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๒. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

/๑๓. นางสาวเกศิณี...

- | | |
|------------------------------|---|
| ๑๓. นางสาวเกศิณี คุ้มบุงคล้า | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๑๔. นางรสริน ศิริเกตุ | เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๑๕. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช | เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๑๖. นางสาวชัชริยา ใจชาน | เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๑๗. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร | เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เนื่องจากนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงมอบหมายให้ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. เป็นประธานที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจากขณะนี้ได้มีการประกาศยุบสภา แต่กลุ่มจังหวัดฯ ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ เพราะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หหมดแล้ว ไม่มีผลกระทบ จึงควรเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธาน

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ตาม ที่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดส่งรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน และได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-no.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รายงานการประชุม

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ การกำหนดหัวข้อโครงการวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามกรอบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขานุการ

สืบเนื่องจากกลุ่มจังหวัดแอ่งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ ROC ร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เสนอหัวข้อวิจัยและขอบเขตการปฏิบัติงาน (TOR) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านความเห็นชอบจาก กรอ.กลุ่มจังหวัด ส่งให้ มท. ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้กลุ่มจังหวัดๆ ละ ๑.๕ ล้านบาท

กลุ่มจังหวัดได้จัดประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เห็นชอบหัวข้อวิจัย “การเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและการบริการกับสาขาการเกษตร อุตสาหกรรมการค้าการลงทุน และสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้องของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑” และมอบให้ ROC เขียน TOR ส่งให้กลุ่มจังหวัด รายงาน มท. เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๓.๐๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมงบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๕.๐๐๐ ล้านบาท) ดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ (รวมโครงการที่ใช้เงินเหลือจ่าย) ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ๓๐๑.๗๓๖ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๗๕ ของงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ (๑ กิจกรรม) คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยโงง จ.บึงกาฬ กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขามเปี้ย บ้านสมพร ต.โคกกวาง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๗๔๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา และได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว

/วงเงิน...

วงเงินในสัญญา ๖๒๙,๐๐๐ บาท ซึ่งรายงานไว้ว่าคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในธันวาคม ๒๕๕๖

นายจำรัส นาแฉล้ม
แทน ผวจ. บึงกาฬ

ขณะนี้ปัญหาน้ำในห้วยยังไม่ลดอยู่ระหว่างดำเนินการ
สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และขอขยายระยะเวลาถึง
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๖,๓๖๓,๐๐๐
บาท (รวมงบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) ดำเนินโครงการ
๘ โครงการ แล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	งบลงทุน	๒๕๗.๘๖	๑๐๔.๐๕	๔๐.๓๕
	งบประจำ	๕๘.๕๑	๕๔.๔๘	๙๓.๑๑
รวม		๓๑๖.๓๗	๑๕๘.๕๓	๕๐.๑๑ (เฉลี่ย)

ที่มา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) รวบรวม: กรมบัญชีกลาง

เลขานุการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
จังหวัดอุดรธานีได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๙,๙๐๑,๙๐๐ บาท ดำเนิน
โครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน ๕๔,๕๙๗,๓๖๙ บาท เหลือจ่าย
จากการก่อหนี้ ๕,๓๐๔,๕๓๑ บาท แล้วเสร็จ ๑ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว
๑๗,๓๕๗,๙๕๗ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ ดังนี้

/นายวิชัย...

นายวิชัย จาตุรงค์กร
แทน ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี

นายวิชัย จาตุรงค์กร
แทน ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี

นายวิชัย จาตุรงค์กร
แทน ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี

นายวารวัต ชมพูจันทร์
สนง.ทรัพยากรน้ำภาค ๓

นายวารวัต ชมพูจันทร์
สนง.ทรัพยากรน้ำภาค ๓

นางสาวสมลักษณ์ สมบัติมี
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุดรธานี

๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑.๑) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านห้วยน้ำใหญ่(ระยะที่ ๒) บ้านห้วยน้ำใหญ่ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์
จ.อุดรธานี งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขณะนี้ส่งให้ผู้รับจ้างลงงานแล้ว ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๕
สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑.๒) ก่อสร้างแก้มลิงหนองเป่ง พร้อมอาคารประกอบ
บ้านนาวังคำ ต.นาโหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขณะนี้ส่งให้ผู้รับจ้างลงงานแล้ว ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๕
สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑.๓) ก่อสร้างแก้มลิงหนองทุ่งยั้งพร้อมอาคารประกอบ
บ้านทุ่งยั้ง ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขณะนี้ดำเนินการได้แล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๘๐ เบิกจ่ายแล้ว
๑,๐๒๙,๖๐๔ บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑.๔) ขุดลอกหนองศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
งบประมาณ ๑๐,๐๓๘,๓๐๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ ๕ เนื่องจาก
ปัญหาน้ำท่วม ขณะนี้น้ำลดลงแล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงาน
สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗

๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อย่างเป็นระบบ

๒.๑) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำ
หนองสาธารณะ บ้านบ่อโคลน ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๓๕ เนื่องจากช่วงฤดูฝน
น้ำจากห้วยหลวงหนุน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ อยู่ระหว่าง
ขอขยายเวลาในสัญญา

๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๓.๑) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จัดเป็น ๒ กิจกรรมย่อย ดังนี้

- จัดจ้างต่อรถชมเมืองไว้บริการนักท่องเที่ยว งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย โดย ผวจ.อด. สั่งให้ จนท. ขนส่งจังหวัด ตรวจสอบสภาพรถก่อนที่จะเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อไป

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงาน สิ้นสุดสัญญา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และผู้ตรวจรับงานจ้าง ได้ขอแก้ไขงานให้เรียบร้อยก่อนส่งเบิก ซึ่งได้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนการจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง

นายไชยยงค์ พิทักษ์สุชาติ
หน.สนจ.เลย

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือนเหนือ ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน ๕๙,๓๑๖,๓๐๐ บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ ๑๘๓,๗๐๐ บาท แล้วเสร็จ ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๘,๙๒๒,๔๒๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ

๑.๑) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอนวังสำราญ - วังสะพุง กม. ๑๐๐ + ๒๔๘ - กม. ๑๐๓ + ๑๐๐ จ.เลย ระยะทาง ๒.๘๕๒ กม. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขณะนี้มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๐ และแขวงทางหลวงที่ ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

๒) โครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ แบ่งออกเป็น ๓ งาน

ขณะนี้ส่งมอบงานงวดแรกและเบิกจ่ายงวดแรก เรียบร้อยแล้ว

นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๙,๘๗๗,๖๐๐ บาท ดำเนินโครงการ ๒ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน ๕๙,๗๑๒,๖๐๐ บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ ๑๖๕,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จ ๑ โครงการ เบิกจ่าย ๔๕,๘๙๔,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คือ

/๑) โครงการ...

๑) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย แล้วเสร็จ ๑ กิจกรรมย่อย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ กิจกรรม ดังนี้

๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างหอพระบาง วัดมหาชัย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู งบประมาณ ๑๔,๘๑๘,๑๐๐ บาท

ในสัญญาแบ่งออกเป็น ๗ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ งบประมาณร้อยละ ๓๐

๑.๒) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองพุทธชยันตรี หนองบัวลำภู งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดหนองคายได้รับจัดสรรการพัฒนาจังหวัดงบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน ๔๘,๓๗๓,๗๔๒ บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ ๑๑,๖๒๖,๒๕๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗,๙๗๙,๗๓๙ บาท แล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ

๑.๑) ก่อสร้างแก้มลิงหนองตอพร้อมอาคารประกอบบ้านนาบง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ ๔,๙๗๖,๑๖๓ บาท

ขณะนี้ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ งบประมาณร้อยละ ๖๔ เบิกจ่าย ๒,๙๖๐,๘๘๐ บาท

๑.๒) ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบบ้านฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ ๖,๖๑๖,๐๘๘ บาท

ขณะนี้ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ งบประมาณร้อยละ ๗๐ เบิกจ่าย ๕,๙๑๑,๑๗๓ บาท

๒) โครงการสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ ๑๔,๘๔๑,๔๙๒ บาท

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๙๗ เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๓๔๑,๔๙๒ บาท คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการจ้างที่ปรึกษา

/๓) โครงการ...

๓) โครงการพัฒนาด้านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) งบประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑๘,๙๔๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ เบิกจ่ายแล้ว ๗,๕๗๖,๐๐๐ บาท

นายจำรัส นาแฉล้ม
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรร ๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน ๖๘,๔๓๘,๔๗๒ บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ ๒,๐๖๑,๕๒๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๘๐๗,๗๗๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ

๑.๑) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ำแหล่งน้ำหนองนกไข่ บ้านอุ้มคำ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ ๓,๘๗๗,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเพิ่มเติม

๑.๒) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ำแหล่งน้ำหนองจันทร์ บ้านหนองจันทร์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ ๔,๘๒๓,๐๐๐ บาท

ดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๗ เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

๒) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

๒.๑) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนสี่แยกบึงกาฬ - คอสะพาน ห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.๑๓๖ + ๗๐๐ - กม. ๑๓๘ + ๐๒๕ ระยะทาง ๑.๓๒๕ กม. จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ ๒๙,๙๑๘,๔๗๒ บาท

ดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๗ เบิกจ่ายแล้วประมาณ ๔ ล้านบาทเศษ สิ้นสุดสัญญา ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

รับทราบ

ที่ประชุม

**๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรม ใช้เงินเหลือ
จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖**

เลขานุการ

จากมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ขอใช้
งบประมาณเหลือจ่ายของ กลุ่มจังหวัด จำนวน ๓ โครงการ ๖ กิจกรรม
งบประมาณ ๒๐,๙๒๕,๑๑๗ บาท ณ ปัจจุบันแล้วเสร็จ ๒ กิจกรรม
เบิกจ่ายแล้ว ๓๔๘,๗๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๒๐,๕๗๖,๔๑๗
บาท รายละเอียดขอให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบรายงานที่ประชุม
เฉพาะที่ยังไม่แล้วเสร็จตามลำดับ ดังนี้

๓.๔.๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

(๑) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาข้าและประชาสัมพันธ์
จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๙,๐๑๔,๘๘๙ บาท แบ่งออกเป็น ๓
กิจกรรมย่อย ดังนี้

เลขานุการ

(๑.๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาข้า งบประมาณ
๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท มีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบดำเนินการ ผลงานดำเนินงานประมาณร้อยละ ๖๐ เนื่องจากมี
ปัญหาเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ที่กลุ่มผู้ขายไม่ให้ความร่วมมือต้องมีการเจรจา
กันทุกรายก่อนเข้าดำเนินการ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
คาดว่าจะมีการขอขยายเวลาจนถึงกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๗

ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

(๑.๒) จัดงานส่งเสริมการตลาด (Event Market) งบประมาณ
๑,๖๕๔,๘๘๙ บาท ได้จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้รอให้ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
ปรับปรุงสถานที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารรถดำเนินการได้ทันที

เลขานุการ

(๑.๓) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ LED งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ แต่มีปัญหาการแสดงผลที่หน้าจอ LED
จึงไม่สามารถส่งงานได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

**๓.๔.๒. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด**

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

กิจกรรมปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเก่า
ให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

/- กิจกรรม...

- กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำเนินงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศหาตัวผู้รับจ้าง
- กิจกรรมที่ ๒ การจัดแสดงข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างขอทำความตกลงสำนักงบประมาณ
ซึ่งได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปแล้ว

๓.๔.๓. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

นายธวัช พลอยโสภณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(๑) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวสายบ้านวังน้ำมอก ต.พระพุทธรบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายจำรัส นาแฉล้ม
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ

ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

(๒) กิจกรรมปรับปรุงถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยววน้ำตกถ้ำพระ

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๒,๐๖๑,๕๒๘ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การบูรณาการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๑.๑ ด้านการค้าการลงทุน

เลขานุการ

มติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รับทราบและเห็นชอบให้จังหวัดหนองคายรับผิดชอบการบูรณาการโครงการของกลุ่มจังหวัดตามความเหมาะสม โดยจังหวัดหนองคายได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการโครงการที่มีกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้า (Road Show) ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๕ จังหวัด

นายธวัช พลอยโสภณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

เนื่องจากโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีโครงการที่มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันแต่แยกหน่วยดำเนินการ เช่น พาณิชย์, ท่องเที่ยว ฯลฯ ควรมีการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๑) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดน

สู่อาเซียน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ลักษณะกิจกรรมเป็น /การจัดแสดง...

การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ภายใน และภายนอกกลุ่มจังหวัด ที่ดำเนินการร่วมกันทั้ง ๕ จังหวัด ซึ่งเป็น โครงการที่บูรณาการร่วมกันแล้ว

(๒) โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดระหว่าง ประเทศ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดบึงกาฬ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ลักษณะกิจกรรมเป็นการ ร่วมจัดแสดงสินค้าต่างประเทศ ตามแผนงานแสดงสินค้าไทย ในต่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยการเดินทางไปพร้อมกันทั้ง ๕ จังหวัดเป็นโครงการที่บูรณาการ ร่วมกันแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบการดำเนินโครงการ

เลขานุการ

๔.๑.๒ ด้านการเกษตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้เชิญประชุม ส่วนราชการในสังกัด ทั้ง ๕ จังหวัด เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อบูรณาการโครงการด้านการเกษตร ที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย

(๑) โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตร ที่สำคัญ งบประมาณ ๑๗,๑๒๐,๐๐๐.- บาท โดยสำนักงานเกษตร จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมติที่ประชุมดังกล่าว เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ของจังหวัด เพื่อสะดวกในการ บริหารจัดการและเบิกจ่ายเงินโครงการ ดังนี้

จังหวัดอุดรธานี ๖,๐๒๐,๐๐๐.- บาท

จังหวัดเลย ๔,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

จังหวัดหนองบัวลำภู ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

จังหวัดหนองคาย ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

จังหวัดบึงกาฬ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท

(๒) โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการตลาด งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เห็นชอบจัดสรรงบประมาณให้แก่ละ จังหวัด ดังนี้

จังหวัดอุดรธานี ๑,๕๒๒,๙๕๐.- บาท

จังหวัดเลย ๑,๒๒๔,๒๐๐.- บาท

จังหวัดหนองบัวลำภู ๖๒๗,๒๐๐.- บาท

จังหวัดหนองคาย ๙๒๔,๔๕๐.- บาท

จังหวัดบึงกาฬ ๗๐๑,๒๐๐.- บาท

/ความเห็น...

ความเห็นที่ประชุม

ไม่ควรนำงบประมาณโครงการไปใช้ดำเนินการแบบงานประจำของหน่วยงาน ควรใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งหน่วยงานหรือเกษตรกรไม่สามารถทำได้ตามปกติ และควรลดค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ลง โดยเน้นพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ในหลักการมอบหมายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดรับผิดชอบในพื้นที่ของจังหวัดโดยตรง ตามงบประมาณที่ได้รับ โดยให้นำข้อเสนอของที่ประชุมไปปรับหลักในการดำเนินงานในส่วนของเจ้าหน้าที่ไปใช้งบปกติ เน้นการพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ และให้ฝ่ายเลขานุการรายงานหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเห็นชอบงบประมาณของแต่ละจังหวัดต่อไป

๔.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔.๒.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

เลขานุการ

ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดสรรงบประมาณตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมหลัก รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๘.๕๓๐ ล้านบาท โดยที่กิจกรรมหลักที่ ๑ : พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดอย่างน้อย ๕ แห่ง งบประมาณ ๓๐.๐๐๐ ล้านบาท และตามมติที่ประชุม ก.บ.ก.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จัดสรรให้จังหวัดละ ๖.๐๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดอุดรธานี โดย สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๖.๐๐๐ ล้านบาท

ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

เดิม กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

ใหม่

๑) กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ต.เชียงแหวน อ.กุมภวาปี และ ต.อุมจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี งบประมาณ ๑.๘๐๐ ล้านบาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๐ อุดรธานี

/๒) กิจกรรม...

๒) กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๐ อุดรธานี

๓) กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ำสิงห์ ต.ขอนแก่น อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๑.๒๐๐ ล้านบาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ อุดรธานี โดยการขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่ทำการอุทยาน

เลขานุการ

เป็นอำนาจของ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบได้เลย เนื่องจากตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มิได้ระบุแหล่งท่องเที่ยวไว้

ความเห็นที่ประชุม

ได้มีการอภิปรายความเหมาะสมของแหล่งท่องเที่ยวที่เสนอขอความเห็นชอบ โดยส่วนใหญ่เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี และแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ มีความเหมาะสม เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง หนองหาน อ.กุมภวาปี ซึ่งจังหวัดอุดรธานีให้การส่งเสริม ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เป็นการใช้ออกาสที่มีอยู่แล้ว ในการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว ด้วยการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาจากทะเลบัวแดง ให้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่นานกว่าเดิม ซึ่งจะทำให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เช่น การเดินป่า ส่องนก เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมย่อยที่ ๓) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ำสิงห์ ต.ขอนแก่น อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เห็นว่ามีความเหมาะสมน้อยกว่าลำดับที่ ๑) และ ๒) เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ และเป็นพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องจำนวนมาก แต่ไม่สามารถเพิ่มจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการใช้จ่ายงบประมาณให้กับกิจกรรมที่มีความจำเป็นน้อย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งเห็นว่าการขยายเขตไฟฟ้าควรใช้งบประมาณจากกระทรวงต้นสังกัดมากกว่างบบุคลากร จึงเห็นควรให้ระงับไว้ก่อน โดยให้นำงบประมาณ ๑.๒๐๐ ล้านบาท ไปให้กิจกรรมย่อยที่ ๑) หรือ ๒) ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม

เห็นชอบจำนวน ๒ กิจกรรมย่อย ดังนี้

๑) กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หนองหานกุมภวาปี ต.เชียงแหวน อ.กุมภวาปี และ ต.อุมจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๐ อุดรธานี

/๒) กิจกรรม...

๒) กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๓.๐๐๐ ล้านบาท โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๐ อุดรธานี

๔.๒.๒ โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ๙ กิจกรรมหลัก รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐.๔๕๐ ล้านบาท ในส่วนที่จังหวัดอุดรธานี โดย สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีรับผิดชอบ ๖ กิจกรรม งบประมาณรวม ๒๖.๖๔๐ ล้านบาท ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม จำนวน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๒๔.๖๔๐ ล้านบาท โดยการปรับกิจกรรมและเปลี่ยน งบประมาณให้เหมาะสม ดังนี้

เลขานุการ

ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมเดิม	กิจกรรมใหม่
๑. นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ งานเทศกาลไทยเที่ยวไทย และงาน Amazing Esan ๘๕๐,๐๐๐ บาท	๑. นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ งานเทศกาลไทยเที่ยวไทย และงาน Amazing Esan ปรับลดเหลือ ๖๘๐,๐๐๐ บาท
๒. จัดงานประชาสัมพันธ์ศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว ๑๑,๓๕๐,๐๐๐.- บาท	๒. จัดงานประชาสัมพันธ์ศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว (ปรับลด งบประมาณ) คงเหลือ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ส่งเสริมท่องเที่ยวภายนอกประเทศ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สู่กลุ่มเป้าหมาย (บริเวณ/ บนรถไฟฟ้า BTS) ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดป้าย bill board ขนาด ๑๐X๒๔ เมตร ติดตั้ง จำนวน ๑๒ เดือน ๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์	๔. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดป้าย bill board ขนาด ๑๐X๒๔ เมตร ติดตั้ง จำนวน ๑๒ เดือน ๔,๖๗๐,๐๐๐ บาท (งบดำเนินงาน)
๕. จัดทำ Display แสดงแหล่งท่องเที่ยว ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๕. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สู่กลุ่มเป้าหมาย ใน modern trade ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
	๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดผ่านสื่อท้องถิ่น (เคเบิลทีวี) ๒๙๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒๔.๖๔๐ ล้านบาท	รวม ๒๔.๖๔๐ ล้านบาท

/การเปลี่ยน...

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการ เดิมถือว่าไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติการประจำปี และงบประมาณไม่ เปลี่ยนแปลง ซึ่งตามประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม พื้นที่ดำเนินโครงการ งบรายจ่าย เป้าหมายโครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบ และ ข้อ ๓ เป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ ต่อ ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความเห็นที่ประชุม

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ จึงขอให้ปรับ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย จากการประชาสัมพันธ์ บนรถไฟฟ้า BTS และใน Modern trade แล้ว ควรเพิ่มช่องทางการใช้ สื่อของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เสนอ และให้ปรับเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทาง สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

๔.๒.๓ โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ในส่วนที่จังหวัดหนองคาย รับผิดชอบ จำนวน ๑ กิจกรรม คือกิจกรรม จัดทำป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม ๒๘.๓๑๐ ล้านบาท ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการ โดยวัตถุประสงค์และ งบประมาณคงเดิม ดังนี้

กิจกรรมเดิม	กิจกรรมใหม่
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ตามรอยต่อของแต่ละจังหวัดใน พื้นที่กลุ่มจังหวัด ฯ - ป้าย OVER Head ๑๑.๕๐๐ ล้านบาท - ป้าย OVER Hang ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท - ป้ายประชาสัมพันธ์ในแหล่ง ท่อเที่ยว ๑.๘๑๐ ล้านบาท	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ดังนี้ ๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด ๕.๐๐๐ ล้านบาท โดย สนง. ท่อเที่ยวและกีฬาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จัดสรรให้จังหวัดละ ๑.๐๐๐ ล้านบาท ๒. จัดทำพื้นที่สัญลักษณ์ของเมือง (Landmark) เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ๒๓.๓๑๐ ล้านบาท โดย สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.หนองคาย
รวม ๒๘.๓๑๐ ล้านบาท	รวม ๒๘.๓๑๐ ล้านบาท

/เลขานุการ...

เลขานุการ

เป็นการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการเดิม ทำนองเดียวกับของจังหวัดอุดรธานี และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณของโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นงบลงทุนต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท เนื่องจากโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๙ กิจกรรม และในกิจกรรมหลัก ยังประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ อีก ดังนั้น เป็นอำนาจของ ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ บริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ความเห็นที่ประชุม

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ควรจะจำกัดไว้ที่การจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว ควรให้เป็นอำนาจของแต่ละจังหวัดใน การกำหนดสถานที่หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละ จังหวัด เช่น บางจังหวัดอาจทำป้าย บางจังหวัดอาจทำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น แต่ให้คงวัตถุประสงค์เดิมไว้ คือ การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามที่เสนอ และให้ จังหวัดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามความประสงค์ของจังหวัด

๔.๒.๔ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน

เลขานุการ

โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ๗ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๕.๕๐๐ ล้านบาท โดยที่จังหวัดหนองคายได้รับจัดสรร ๓ แห่ง งบประมาณ ๓๐.๐๐๐ ล้านบาท และขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโดยขอเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณจากกรมทางหลวงเข้าดำเนินการแล้ว ดังนี้

/นายธนวัฒน์...

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

กิจกรรมเดิม	กิจกรรมใหม่
๑. ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ช่วง น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.๖๘+๕๐๐-๖๘+๐๐๕ ระยะทาง ๐.๕ กม. (จุดชมบั้งไฟพญานาค) จ.หนองคาย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑. ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ช่วง น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.๖๖+๑๕๐-๖๖+๗๐๔ ระยะทาง ๐.๕๔๔ กม. (จุดชมบั้งไฟพญานาค) จ.หนองคาย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ปรับปรุงถนนย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ช่วงปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.๕๔+๓๔๐-๕๔+๘๔๐ ระยะทาง ๐.๕ กม. (จุดชมบั้งไฟพญานาค) จ.หนองคาย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒. ปรับปรุงถนนย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ช่วงน้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.๕๖+๓๘๒-๕๖+๘๘๒ ระยะทาง ๐.๕ กม. (จุดชมบั้งไฟพญานาค) จ.หนองคาย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปี ได้แก่ การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้

- (ก) กิจกรรม
- (ข) พื้นที่ดำเนินโครงการ
- (ค) งบรายจ่าย
- (ง) เป้าหมายโครงการ
- (จ) หน่วยงานรับผิดชอบ

และ ข้อ ๓ กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ที่ไม่กระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.บ.ก. ข้อ ๔ เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้จังหวัดหนองคายส่งรายละเอียดโครงการ แบบปร. ๔ ปร.๕ ให้กลุ่มจังหวัด เพื่อขอทำความตกลงสำนักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีงบลงทุนค่าก่อสร้าง ๑๐ ล้านบาท

/๔.๓ ขออนุมัติ...

**๔.๓ ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบประมาณ ๕๗,๖๓๙.๗๑.- บาท**

เลขานุการ

สืบเนื่องจาก เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัด ได้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ ๕๗,๖๓๙.๗๑.- บาท เนื่องจากเป็นงบประมาณเหลือจ่ายที่เหลือจากการก่อหนี้ของโครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งได้รับแจ้งผลการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ให้ความเห็นชอบให้กลุ่มจังหวัดดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสำรวจเส้นทางเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๕๗,๖๓๙.๗๑.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ “ ข้อ ๒๕ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ได้....” และตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ “ข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้ว ให้นำความในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” โดยที่ ข้อ ๓ กรณีกลุ่มจังหวัดประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอ ก.บ.ก. และ ข้อ ๔ เป็นอำนาจของ ก.บ.ก.ในการพิจารณา กลับกรอง และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปี

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และอนุมัติการใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕๗,๖๓๙.๗๑.- บาท

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ.....มาลินทร์ พันธุ์เดช.....ผู้จดยางานการประชุม
(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

ลงชื่อ.....ลดาวัลย์ โภคานิตย์.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางลดาวัลย์ โภคานิตย์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ