

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)**  
**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑**  
**ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖**  
**วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี**



**ผู้มาประชุม**

๑. นายชยพล ธิติศักดิ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายเทวัญ สรรค์นิกร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๓. นายบัญญัติ ศรีอุทัย	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๔. นายเอกชัย รัตนโสภาน	รักษาราชการแทน ทน.สนจ.หนองบัวลำภู แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๕. นายสุขพล อินตาพรหม	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๖. นายเจษฎา ตงศิริ	แทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๕	กรรมการ
๗. นายประชา ผาโคตร	แทนปลัดจังหวัดเลย	กรรมการ
๘. นายอาคม พิณยศศักดิ์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๙. นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. นายต่อศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	พาณิชย์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๑. นายธัชพล ศรีถาวร	พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๒. นายชาญยุทธ วันดี	พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นายวีโรจน์ พิเภก	พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๔. นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๕. นายปิติพร คำบัว	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๖. นายอภิวัชร สีสัตตรัตนกุล	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๗. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี	กรรมการ
๑๘. นางพรพรรณม ชลประทาน	แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย	กรรมการ
๑๙. จ.ส.อ.ฉลอง ภูวิสัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๐. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๑. นางวัฒนา พิธีรัตน์	ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๒. นายอดิศร สุนทรารักษ์	แทนผู้ประสานงานมูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา อย่างยั่งยืน	กรรมการ
๒๓. นางสุรัญญา ชานนท์	แทนเลขาธิการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๔. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ เลขาธิการ

๒๕. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นายจำรัส นาแฉล้ม	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นายโสภณ ทองโสภณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นายพรพิทักษ์ อำนวยรัตน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ	ติตราชการ
๒. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๓. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๔. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๕. นายกเทศรเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๖. นายกเทศมตรีตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๗. นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๘. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๙. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๑๐. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๑๑. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติตราชการ
๑๒. นายประพนธ์ พลอยพุ่ม ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๑๓. นายธีระพันธ์ ทองทุม ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๑๔. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๑๕. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๑๖. นายฉลาด สอดทัย คณะทำงานองค์กรชุมชนตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๑๗. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะทำงานองค์กรสตรีอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๑๘. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติตราชการ
๑๙. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติตราชการ
๒๐. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	ติตราชการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวสมลักษณ์ สมบัติมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี
๒. นายวิชัย จาตุรงค์ แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ
๓. นายสุริน บงแก้ว แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
๔. นายจรัส วงษ์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๕. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๖. นายวิทยา เดชประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๗. นางสาวเกศินี คุ่มบุงคล้าย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๘. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๙. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๐. นางสาวชากิรียา ใจخان เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๑. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

### เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เนื่องจากนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ดิตราขการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงมอบหมายให้ นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม เมื่อก้าวเปิดประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

#### เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจาก นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ดิตราขการ จึงได้มอบหมายให้กระผม เป็นประธานในที่ประชุม

#### ที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒

#### เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๖

ตามที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน และได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ [www.osmnortheast.no.moi.go.th](http://www.osmnortheast.no.moi.go.th) หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม

#### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

#### ระเบียบวาระที่ ๓

#### เรื่อง เพื่อทราบ

**๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๓.๐๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมงบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๕.๐๐๐ ล้านบาท) ดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ (รวมโครงการที่ใช้เงินเหลือจ่าย) ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จทุกโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ๓๐๑.๗๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕ ของงบประมาณที่ก่อกำหนดผูกพัน คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ (๑ กิจกรรม) คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยโงม จ.บึงกาฬ กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขามเปี้ย บ้านสมพร ต.โคกแก้ว อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๗๔๘,๐๐๐ บาท (มี PO ในระบบแล้ว) และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายจรัส นาแฉล้ม  
แทน ทน.สนจ.บึงกาฬ

ผู้รับจ้างรายเดิมบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานไม่ตรงตามสัญญา และได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ ขณะนี้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างใหม่แล้วและได้ทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณเพื่อกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

**๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๖,๓๖๓,๐๐๐ บาท (รวมงบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) ดำเนินโครงการ ๘ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	งบลงทุน	๒๕๗.๘๖	๙๐.๘๓	๓๕.๒๒
	งบประจำ	๕๘.๕๑	๔๖.๑๑	๗๘.๘๒
<b>รวม</b>		<b>๓๑๖.๓๗</b>	<b>๑๓๖.๙๔</b>	<b>๔๓.๒๙</b> (เฉลี่ย)

ที่มา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) รวบรวม : กรมบัญชีกลาง

เป็นลำดับที่ ๑๑ ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๘๓.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๒

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดอุดรธานีได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๕๙,๙๐๑,๙๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ ผลการดำเนินงานดังนี้

นายเจษฎา ตงศิริ  
แทนผู้อำนวยการ  
สำนักชลประทานที่ ๕

#### ๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๑.๑) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยใหญ่ (ระยะที่ ๒) บ้านห้วยใหญ่ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญา ๘,๗๒๘,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๓,๔๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๘,๗๐๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากติดปัญหาน้ำท่วม (หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานอุดรธานี)

๑.๒) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) บ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญา ๙,๔๙๙,๗๙๙ บาท เบิกจ่าย ๙,๑๘๘,๓๔๒ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๓๑๑,๔๕๗ บาท เป็นงานดำเนินการเอง ขณะนี้แล้วเสร็จ ๑๐๐ % อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานอุดรธานี)

๑.๓) ก่อสร้างแก้มลิงหนองเป่ง พร้อมอาคารประกอบบ้านนาวังคำ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญา ๕,๗๑๘,๘๒๔ บาท เบิกจ่าย ๖๓,๔๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๕,๖๕๕,๔๒๔ บาท ยังไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้ เนื่องจากติดปัญหาน้ำท่วมและที่เพราะปลูกของราษฎร (หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานอุดรธานี)

๑.๔) ก่อสร้างแก้มลิงหนองทุ่งยั้ง พร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งยั้ง ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญา ๕,๕๐๙,๑๗๓ บาท เบิกจ่าย ๑,๐๒๙,๖๐๔ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๔,๔๗๙,๕๖๙ บาท แจ้งเข้าดำเนินงานเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานอุดรธานี)

๑.๕) ก่อสร้างแก้มลิงหนองบะพอก พร้อมอาคารประกอบ บ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (หน่วยดำเนินงาน ที่ทำการปกครอง อ.ศรีธาตุ)

นายสุริน บงแก้ว  
แทนผู้อำนวยการ  
สนง.ทรัพยากรน้ำภาค ๓

๑.๖) ขุดลอกหนองศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๑๐,๐๓๘,๓๐๐ บาท ทำสัญญา ๗,๗๙๔,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ เนื่องจากฝนตกต้องรอน้ำลด (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ อุดรธานี)

นายสุริน บงแก้ว  
แทนผู้อำนวยการ  
สนง.ทรัพยากรน้ำภาค ๓

#### ๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ

๒.๑) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำหนองสาธารณะบ้านป้อโคลน ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญา ๔,๙๔๘,๗๗๕ บาท เบิกจ่าย ๙๙๕,๐๒๙ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๓,๙๕๓,๗๔๖ บาท (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ อุดรธานี)

น.ส.สมลักษณ์ สมบัติมี

#### ๓. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

แทน ท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดอุดรธานี

๓.๑) แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญา ๔,๙๙๗,๐๐๐ บาท (หน่วยดำเนินงาน  
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี) ยังไม่เบิกจ่าย การดำเนินการ  
แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้

- จัดซื้อรถอำนวยการความสะดวกนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ คัน จะส่งมอบ  
งานภายในเดือนตุลาคมและคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ ๑๖  
ตุลาคม ๒๕๕๖

- การปรับปรุงแหล่งเที่ยวบ้านเชียงลงนามในสัญญาและลง PO ใน  
ระบบเรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

#### ๔. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

งบประมาณ ๕,๓๖๓,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๐๕๖,๒๐๐ บาท ยังไม่เบิก  
จ่าย ๓,๓๐๗,๔๐๐ บาท การดำเนินการแล้วเสร็จรอผู้รับจ้างส่งงาน คาดว่าจะ  
เบิกจ่ายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (หน่วยดำเนินงานสำนักงานท่องเที่ยว  
และกีฬาจังหวัดอุดรธานี)

#### ที่ประชุม

นายบัญญัติ ศรีอุทัย  
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์  
การพัฒนาจังหวัดเลย

รับทราบ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดเลยได้รับจัดสรรงบประมาณ  
๕๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ ผลการดำเนินการดังนี้

#### ๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งบประมาณ

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดเลย)

#### ๒. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๔๘๘,๔๒๐ บาท

ยังไม่เบิกจ่าย ๒๕,๕๑๑,๕๘๐ บาท ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๑๐ % ซึ่งมีความ  
ล่าช้าในส่วนของงานดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๕๖  
(หน่วยดำเนินงาน แขวงทางหลวงที่ ๑)

#### ๓. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

(ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์) งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว

(หน่วยดำเนินงาน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย)

#### ๔. โครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(AEC) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๗ (หน่วยดำเนินงานด่านศุลกากรท่าลี่จังหวัดเลย)

#### ที่ประชุม

นายเอกชัย รัตนโสภ  
รักษาราชการแทน

รับทราบ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดหนองบัวลำภูได้รับจัดสรร

หน.สนจ.หนองบัวลำภู

งบประมาณ ๕๙,๘๗๗,๖๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ ผลการดำเนินงานดังนี้

**๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ**

๑.๑) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำหนองสาธารณะ บ้านโคกกลาง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู)

๑.๒) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำหนองทามไฮ บ้านกุดผึ้ง ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู)

๑.๓) ปรับปรุงระบบการผลิตเปลี่ยนเมล็ดพันธ์และอื่น ๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู)

๑.๔) ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู)

๑.๕) ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๘,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๓,๑๓๒,๐๐๐ บาท (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู)

**๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน**

๒.๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างหอพระบาง วัดมหาชัย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู งบประมาณ ๑๔,๘๑๘,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งบประมาณ (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู)

๒.๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยวฉลองพุทธชยันตีหนองบัวลำภู งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการส่งหลักฐานเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วยดำเนินงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู)

๒.๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์งานผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง เพื่อยกระดับสู่สากล งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดหนองบัวลำภู)

๒.๔) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและงานพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู)

๒.๕) ทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภูและกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู)

๒.๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีและการค้าสู่ AEC งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดหนองบัวลำภู)

๒.๗) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู)

๒.๘) ส่งเสริมการท่องเที่ยวไดโนเสาร์โนนทัน งบประมาณ ๓,๓๕๙,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู)

๒.๙) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.๑ หนองสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู)

๒.๑๐) สร้างโครงข่ายการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลสู่ AEC งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู)

### ที่ประชุม

นายโสภณ ทองโสภณ  
แทน นน.สนจ.หนองคาย

รับทราบ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดหนองคายได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ ผลการดำเนินงานดังนี้

#### **๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร**

๑.๑) ก่อสร้างแก้มลิงหนองตอ พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาบง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๑๘,๐๐๔ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๔,๐๘๑,๙๙๖ บาท (หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานหนองคาย)

๑.๒) ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ บ้านฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๒๘๙,๙๐๕ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๓,๗๑๐,๐๙๕ บาท (หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานหนองคาย)

**๒. โครงการสร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด** งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายจากทำสัญญาจำนวน ๑๐,๑๕๘,๕๐๘ บาท (ส่งคืนกลุ่มจังหวัดฯ แล้ว) ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๔,๘๔๑,๔๙๒ บาท ปัจจุบัน เบิกจ่าย ๙,๘๑๖,๐๔๘ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๔,๙๒๗,๔๔๔ บาท และมีเงินเหลือจ่ายรอบสองจำนวน ๙๘,๐๐๐ บาท (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดหนองคาย)

**๓. โครงการพัฒนาด้านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)** งบประมาณ ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๒๖๑,๕๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๑๔,๗๓๘,๕๐๐ บาท (หน่วยดำเนินงาน ด้านศุลกากรหนองคาย)

**๔. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)** เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (หน่วยดำเนินงาน ด้านศุลกากรหนองคาย)



ที่ประชุม

นายจรัส นาแฉล้ม  
แทน ทน.สนจ.บึงกาฬ

รับทราบ และให้จังหวัดหนองคายแจ้งยอดเงินเหลือจ่ายให้กลุ่มจังหวัดทราบด้วย

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดบึงกาฬได้รับจัดสรร  
งบประมาณ ๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ ผลการ  
ดำเนินงานดังนี้

**๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ**

๑.๑) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำหนองนกไข่  
บ้านอุ้มคำ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย  
๙๙,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๔,๙๐๑,๐๐๐ บาท ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ คาดว่า  
จะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ (หน่วยดำเนินงาน สำนักงานจังหวัด  
บึงกาฬ)

๑.๒) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ แหล่งน้ำหนองจันทร์  
บ้านหนองจันทร์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เบิกจ่าย ๔๙,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๔,๙๕๑,๐๐๐ บาท ยังไม่สามารถเข้า  
ดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน(หน่วยดำเนินงานสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ)

**๒. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว  
กลุ่มจังหวัด**

๒.๑) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนสี่แยกบึงกาฬ – คอสะพาน  
ห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.๑๓๖ + ๗๐๐ – กม.๑๓๘ + ๐๒๕ ระยะทาง  
๑.๓๒๕ กม. จ.บึงกาฬ ดำเนินการได้ประมาณ ๒๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน  
มีนาคม ๒๕๕๗ (หน่วยดำเนินงาน แขวงการทางบึงกาฬ)

๒.๒) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.๔๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข  
๒๐๒๖ – น้ำตกถ้ำพระ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง ๐.๙ กม. งบประมาณ  
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน ทางหลวงชนบท จังหวัด  
บึงกาฬ)

๒.๓) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.๓๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข  
๒๑๒ – บ้านโนนจำปาทอง อ.เมืองบึงกาฬ อ.เซกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  
ระยะทาง ๓ กม. งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว  
(หน่วยดำเนินงาน ทางหลวงชนบท จังหวัดบึงกาฬ)

๒.๔) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.๓๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข  
๒๑๒ – บ้านหนองขาม อ.เมืองบึงกาฬ และอ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ระยะทาง ๔ กม.  
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดำเนินงาน ทางหลวง  
ชนบท จังหวัดบึงกาฬ)

ที่ประชุม

รับทราบ และให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/  
กิจกรรมดังกล่าวที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เร่งดำเนินการให้เรียบร้อย

**๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรม จากเงินเหลือจ่ายตาม  
แผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖**

เลขานุการ

จากมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของ กลุ่มจังหวัด เพื่อให้แต่ละจังหวัดนำไปดำเนินการ ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้ตัดโอน งบประมาณให้ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

นายโสภณ ทองโสภณ  
แทน ทน.สนจ.หนองคาย

๑) โครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดฯ กิจกรรมปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเก่าให้เป็น ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ขั้นตอนดำเนินการหาผู้รับจ้าง

๒) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยว สายบ้านวังน้ำมอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา ๒,๔๙๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

นายเอกชัย รัตนโสภณ  
รักษาราชการแทน  
ทน.สนจ.หนองบัวลำภู

๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมปรับปรุง เว็บไซต์จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หนองบัวลำภูมีตราขี้นี้ ข้าวเหนียว ข้าวผิวหลง งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายบัญญัติ ศรีอุทัย  
ทน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์  
การพัฒนาจังหวัดเลย

๔) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดฯ ด้านการ ท่องเที่ยว งบประมาณ ๑๘๓,๗๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว

นายจำรัส นาแฉล้ม  
แทน ทน.สนจ.บึงกาฬ

๕) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่ง ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมปรับปรุงถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกถ้ำพระ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (เป็นการเพิ่มเป้าหมายของโครงการเดิม) งบประมาณ ๒,๐๖๑,๕๒๘ บาท ลงนามในสัญญา ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

เลขานุการ

๖) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวบ้านนาข่าและประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๙,๐๑๔,๘๘๙ บาท ดังนี้

ที่	กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บ.)	หน่วยรับผิดชอบ
-----	-------------	---------------	----------------

๑	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาข้า - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตลาด ผ่านาข้าบนถนนสายหลัก (หมายเลข ๒) จำนวน ๓ ป้าย - ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า - หลังคาคลุมทางเดิน ระยะทาง ๑๓๐ เมตร - ก่อสร้างบูธจำหน่ายสินค้าและ ร้านอาหารภายในตลาดผ่านาข้า - ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า และ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - แผนที่ประชาสัมพันธ์เส้นทาง	๕,๓๖๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.อุดรธานี (ลงนามใน สัญญาแล้ว)
๒	จัดงานส่งเสริมการตลาด (Event Market)	๑,๖๕๔,๘๘๙	สนง.พัฒนาชุมชน จ.อุดรธานี (ลงนามในสัญญา ๒๗ ก.ย. ๕๖)
๓	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ LED ขนาด ๔x๖ เมตร พร้อมติดตั้งที่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี	๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด (ลงนามในสัญญา ๒๗ ก.ย. ๕๖)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๙,๐๑๔,๘๘๙</b>	

ที่ประชุม

รับทราบ และโครงการ/กิจกรรมใดที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด  
ริบดำเนินการลง PO ในระบบให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการกันงบประมาณไว้ และ  
โครงการ/กิจกรรมใดที่ดำเนินการแล้วยังมีเงินเหลือจ่ายอีกให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด  
รายงานกลุ่มจังหวัดโดยเร็ว

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**เรื่อง เพื่อพิจารณา**

**๔.๑ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี  
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

เลขานุการ

แผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

มีแผนงาน/โครงการ ทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ งบประมาณตามกรอบที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ( ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :** พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒๕๖,๘๘๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๒. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน

๓. โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ (Brand Identity) และผลิตภัณฑ์ OTOP การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

๔. โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

๕. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :** เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๗. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน

๘. โครงการพัฒนาด้านชายแดนเพื่อรองรับ AEC และเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :** ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

๑๐. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการตลาด

\*\* ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท \*\*  
รายละเอียดแยกรายจังหวัด ดังนี้

จังหวัด	งบประมาณ (บาท)
จังหวัดอุดรธานี	๗๖,๗๖๐,๐๐๐

จังหวัดเลย	๕๑,๕๐๐,๐๐๐
จังหวัดหนองบัวลำภู	๕๙,๙๐๐,๐๐๐
จังหวัดหนองคาย	๖๔,๓๑๐,๐๐๐
จังหวัดบึงกาฬ	๗๒,๕๓๐,๐๐๐
งบประมาณจัดการกลุ่มจังหวัดฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓๓๓,๐๐๐,๐๐๐</b>

ประธาน

กลุ่มจังหวัดฯ ควรปรับแผนงาน โครงการ/กิจกรรม โดยการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนพื้นที่ดำเนินการของแต่ละปีงบประมาณ และไม่ควรจัดสรรงบประมาณซ้ำพื้นที่เดิม

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่ให้ซ้ำกับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เลขานุการ

**๔.๒ การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)**

ตามที่กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง ๒ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้

**๑) วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด**

“เป็นศูนย์กลางการลงทุน ด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน”

**๒) พันธกิจของกลุ่มจังหวัด**

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว เพื่อกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง

๒. ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการเกษตร บริการและการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน

๓. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ และแรงงานให้ เป็นไปตามมาตรฐาน

๔. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

**๓) เป้าประสงค์รวมของกลุ่มจังหวัด**

๑. สร้างรายได้จากการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยว

๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง

#### ๔) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย รวม ๔ ปี

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) ณ ราคาประจำปี ร้อยละ ๓.๕/ปี(ค่าเฉลี่ยประเทศ ๔๓๒,๗๓๙ ลบ. ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ๑๙๑,๗๗๙ ลบ.)

๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓.๕/ปี (ค่าเฉลี่ยประเทศ ๑๒๘,๒๔๕ บ./คน/ปี ค่าเฉลี่ยกลุ่ม ๕๐,๒๗๕ บ./คน/ปี)

๓. ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้ว่างงานกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๐.๑/ปี (ค่าเฉลี่ยอัตราการว่างงานของประเทศ ๐.๗ % กลุ่มจังหวัด ๐.๕ %)

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :** พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ดังนี้

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓/ปี
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓/ปี

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :** เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน การค้าอุตสาหกรรม และบริการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุน และอุตสาหกรรม

๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าและบริการ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ดังนี้

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) สาขาก่อสร้าง ณ ราคาประจำปี ร้อยละ ๓/ปี
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓/ปี

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :** ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และแปรรูปสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ดังนี้

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) ภาคการเกษตร ณ ราคาประจำปี ร้อยละ ๓/ปี
- ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP ของผลผลิตการเกษตรที่สำคัญต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ ๑๐๐/ปี)

#### มติที่ประชุม

รับทราบ และให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) เพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)แล้วรายงานกลุ่มจังหวัด เพื่อกลุ่มจังหวัดจะได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์  
หน.สนจ.อุดรธานี

ที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๕.๑ การจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)

กลุ่มจังหวัดต้องจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ให้ ก.น.จ. ภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ได้ เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดจะต้องนำเสนอนายกรัฐมนตรี ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และจะมีการนำเข้าที่ประชุม ก.น.จ. วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต่อไป

รับทราบ

ลงชื่อ ..... วิทยา เดชประเสริฐ ..... ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายวิทยา เดชประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... ลดาวัลย์ โภคานิตย์ ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางลดาวัลย์ โภคานิตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ