

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



๑. นายณรงค์ พลละเอียด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายเอกชัย รัตนโสภาก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธาน กรรมการ
๓. นายจำรัส นาแฉล้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	รองประธาน กรรมการ
๔. นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธาน กรรมการ
๕. นายโสภณ ทองโสภาก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	รองประธาน กรรมการ
๖. นายรักสกุล สุริโย	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์	(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นายอำไพ ประเสริฐสูงษ์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นางสาวพรรณณี วงศ์สง่า	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๐. นายเมธี อุ่นช่วย	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงไทย ที่ ๑	กรรมการ
๑๑. นายชาญยุทธ วันดี	พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๒. นายวิโรจน์ พิเภา	พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๓. นางสุรัตดา นิลหมื่นไวย	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๔. นายธงชัย ปัญญาทิพย์	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๕. นางปิติพร คำบัว	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๖. นายประเทศ แยมยินดี	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๗. นายประเสริฐ พงษ์ปิยทัตต์	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๘. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๙. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ

๒๐. จสอ. ฉลอง ภูวิสัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๑. นางนันทน์ภัส โปฏุก	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอ ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๒. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ	ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด อุดรธานี	กรรมการ
๒๓. นางวัฒนา พิธีรัตน์	ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๔. ด.ต.เจนศักดิ์ สารแสน	ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด หนองคาย	กรรมการ
๒๕. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี/ (แทน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ เลขานุการ
๒๖. นายพิชัย พาศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นายสุธี ศรีทัดจันทา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นายพรพิทักษ์ อำมาตย์ทัศน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. พาณิชย์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๒. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๔. นายกเทศมนตรีเมืองเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๕. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฝือก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๖. นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๑๐. นางสาวรศร์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๑๑. นายเชิด สิงห์คำป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๑๒. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ

๑๓. นายมงคล สุมาลี นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๔. นางเกษร บุคตา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๕. นายฉลาด สอดซ้าย คณะทำงานองค์การชุมชนตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๖. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะทำงานองค์การสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๗. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภูมิชัย ราชพิตร ภัคตีวิเศษ	นายอำเภอनावัง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒. นายสุภโชค พนาลีกุล	ปลัดอำเภอเมืองनावัง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. นางชนิษฐา โกวิทaylor	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๔. นายประชา แสนกลาง	ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์	สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๖. นายโนรี ตะลา	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
๗. นายชัยวัฒน์ หัศกรรัง	หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
๘. นางสาววนิดา กองหล้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี
๙. นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง	รอง ประธาน กศจ.อุดรธานี
๑๐. นายเจริญฤทธิ์ กองปรีชารัตน์	ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี
๑๑. นายยศเสถียร ทองปิ่น	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเลย
๑๒. นายจรัส วงษ์ธรรม	นวค.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๓. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์	นวค.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๔. นางรสริน ศิริเกตุ	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๕. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๖. นางสาวศิริณา วิเศษศิริ	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๗. นางสาวชากศรียา ใจขาน	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๘. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เป็นการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ของกลุ่มสภายติ โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ คือ การประชุมของคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร และเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท ๐๒๒๔(อด)/ว ๒๐๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นอกจากนี้ได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม

ประธาน

ให้ข้อสังเกตเรื่องของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าในการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ว่าผลการเบิกจ่ายมากกว่าครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

เลขานุการ

เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และขอให้ที่ประชุมใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายที่รายงานในครั้งนี้

นายชัยวัฒน์ หัศกรรจ

หัวหน้างานอุทยานภูหินจอมธาตุ

ขอแก้ไขตำแหน่งหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็น หัวหน้างานอุทยานภูหินจอมธาตุ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม

แก้ไขรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เลขานุการ

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นงบบริหารจัดการ ๕ ล้านบาท และเป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ๓๑๑.๓๖๓ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๑๖.๓๖๓ ล้านบาท

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ๖ โครงการ (๕๒ รายการ) จากทั้งหมด ๘ โครงการ (๕๔ รายการ) คงเหลือ ๒ โครงการ (๒ รายการ)

ผลการเบิกจ่ายรวม ๓๐๕.๖๘๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๖.๖๒) ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ (๒ รายการ) ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ดังนี้

๑. ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ บ้านฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โครงการชลประทานหนองคาย รับผิดชอบ รายงานว่า ผลงานจ้างทำได้ร้อยละ ๗๓.๕๐ คาดว่าประมาณกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ จะมีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

ประธาน

โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ บ้านฝ้าย ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนบ้าง

นายโสภณ ทองโสภณ

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารส่งมอบงานมายังโครงการชลประทานหนองคายแล้ว คณะกรรมการตรวจรับกำลังตรวจสอบเอกสาร และจะส่งเบิกมายังจังหวัดต่อไป

เลขานุการ

๒. ก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า-ขาออก/ห้องน้ำ/โรงจอดรถ/Booth เจ้าหน้าที่พร้อมอาคารประกอบ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๔๗๓,๕๐๐ บาท เป็นงานที่ต้องเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งงานระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ จึงขอยกเลิก โดยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อขอคืนเงินและไม่ขอขยายเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

จังหวัดหนองคายขอยกเลิกงานเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร และขอคืนเงินงบประมาณที่เหลือ จำนวน ๔๗๓,๕๐๐ บาท

นายโสภณ ทองโสภณ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า-ขาออก/ห้องน้ำ/โรงจอดรถ/
Booth เจ้าหน้าที่พร้อมอาคารประกอบ รอหนังสือจากด้านศุลกากร
จังหวัด หนองคาย เรื่องการแจ้งขอยกเลิกการดำเนินงาน และขอคืนเงิน
งบประมาณ กิจกรรม งานเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งเจ้าหน้าที่ด้านศุลกากร
วงเงินงบประมาณ ๔๗๓,๕๐๐ บาท

ประธาน

โครงการก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า-ขาออก/ห้องน้ำ/โรงจอด
รถ/Booth เจ้าหน้าที่พร้อมอาคารประกอบ เรื่องของการคืนเงิน
งบประมาณ

นายโสภณ ทองโสภณ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

เหตุผลในการขอคืนเงิน คือ เนื่องจากถ้ามีการเคลื่อนย้ายบูธ
จะได้รับความเสียหาย และในการก่อสร้างถนน สำนักงานแขวงทาง
จังหวัดหนองคาย ได้มีการของบเพื่อปรับปรุงถนน และของบ
เพื่อดำเนินการก่อสร้างบูธมาด้วยเลย

ประธาน

เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการ
ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ บ้านฝ้าย
ให้แล้วเสร็จ

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เลขานุการ

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ เป็นงบ
บริหารจัดการ ๕ ล้านบาท และเป็นงบพัฒนาฯ ๓๒๕ ล้านบาท รวม
ทั้งสิ้น ๓๓๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๓ โครงการ (๕๓ รายการ)
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ (๙ รายการ) ผลการเบิกจ่าย
๓๐๓.๘๗๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๒.๐๘) นั้น

ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายรวม ๓๐๗.๑๐๙ ล้านบาท เพิ่มเป็น
(ร้อยละ ๙๓.๐๖) เหลือที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๕ รายการ และยังไม่
เบิกจ่าย ๒๒.๘๙๐ ล้านบาท ดังนี้

จังหวัดอุดรธานี

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี
ต.เชียงแหวน อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท
คงเหลือ ๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท

นายโนรี ตะถา

หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์หนองหานกุมภวาปี

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน -

กุมภวาปี กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ ก่อสร้างหอดูนก จำนวน ๒ แห่ง และก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ ขณะนี้กำลังลงพื้นที่ ดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดหาเสาเข็ม คาดว่าภายในหนึ่งสัปดาห์ จะ ดำเนินงานได้ ซึ่งทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ ได้มีหนังสือเร่งรัด ดำเนินด้วยแล้ว

ประธาน

ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

นายภาคภูมิ ปุฒมาศ

ข้อสังเกต ควรมีการจัดทำแบล็คลิสบริษัทที่ละทิ้งงานหรือมี ปัญหา ไม่ควรให้เข้ามาในกระบวนการและในส่วนของจังหวัดหนองคาย เรื่องการขอคืนเงินงบประมาณ ส่วนราชการภายในจังหวัดควรมีการพูดคุย กันก่อนเพราะในกรณีการมีเงินเหลือจ่าย จังหวัดอื่นจะเสียสิทธิ์

ประธาน

เรื่องรายชื่อของบริษัทที่ทิ้งงาน ให้เอารายชื่อมาประกอบในการ พิจารณาได้ แต่จะประกาศแบล็คลิส ไม่ได้ เพราะเรายังไม่ได้ประกาศ ให้เขาเป็นผู้ทิ้งงานก่อนจึงจะดำเนินการได้

ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ถ้ารู้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณก็จะ สามารถปรับเปลี่ยนได้ทัน แต่เพิ่งจะมารู้ตอนนี้ คงต้องตกไปเป็นเงิน รายได้ของแผ่นดิน

ที่ประชุม

รับทราบ

๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูหินจอมธาตุ ต.กุดจับ

อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สิ้นสุด ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๐ ยังไม่มี ยอดเบิกจ่าย

นายชัยวัฒน์ หักกรรจ์

หัวหน้าอุทยานภูหินจอมธาตุ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูหินจอมธาตุ

ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจากการทำสัญญา ๓๙๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๘ ส่งเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท ส่งเบิกจ่ายเดือน ก.ค. ๒๕๕๘ บาท รวมเบิกจ่ายร้อยละ ๙๐% ส่งเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือน ส.ค. ๒๖๑,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายจาก สัญญา (ค่าปรับไม่ตอกเสาเข็ม) จำนวน ๖,๗๕๐ บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

๓. การสรรหาและจัดทำเอกลักษณ์ (Brand Identity)

ของกลุ่มจังหวัด เพื่อหาเอกลักษณ์ที่เป็นจุดยืน ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ ของกลุ่มจังหวัด เพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

	<p>ในการแข่งขัน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท</p>
เลขานุการ	<p>สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยการสรรหาและจัดทำเอกลักษณ์ (Brand Identity) โดยว่าจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการออกแบบการจัดทำเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีวาระที่ผู้รับจ้างจะขอนำเสนอผลงานต่อที่ประชุม ประกอบการส่งมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งจะกล่าวในวาระที่ ๕.๒ ต่อไป</p>
ที่ประชุม	<p>รับทราบ</p>
	<p>จังหวัดหนองคาย</p>
เลขานุการ	<p>๑. จัดทำพื้นที่สัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) เพื่อประชา - สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ ๒๓,๑๒๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๐๑๒,๗๖๐ บาท คงเหลือ ๑๗,๑๑๓,๒๔๐ บาท</p> <p>๒. ปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำ จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๖๗๙,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>
นายโสภณ ทองโสภณ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	<p>จัดทำพื้นที่สัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) เพื่อประชา - สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เหลืองงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย ประมาณ ๙ ล้านบาทเศษ ผลการดำเนินงานได้ประมาณ ๙๐% อยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อทำกำแพงกันโครงสร้างจากท่อซุงที่จะมาในฤดูน้ำหลาก โดยการก่อสร้างมีระยะห่างระหว่างเสา ประมาณ ๒๐ เมตร ประมาณเดือนครึ่งน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้</p>
	<p>การปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำ จังหวัดหนองคาย โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นการจัดทำลานจอดรถ ซึ่งงบประมาณมาจาก ๒ ส่วน โดยส่วนหนึ่งมาจากรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำ และอีกส่วนใช้งบที่ได้รับการจัดสรรจากกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินงานในงวดที่หนึ่ง ขณะนี้ยังรอวัสดุเข้ามาในพื้นที่</p>
ประธาน	<p>ฝากทางจังหวัดหนองคาย ช่วยดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่าย เพราะงบประมาณที่ยังเหลือ ไม่เบิกจ่ายยังคงมีเยอะ และให้เร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จ</p>
ที่ประชุม	<p>รับทราบ</p>

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นงบบริหารจัดการ ๕ ล้านบาท และเป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ๑๒ โครงการ (๖๓ กิจกรรมย่อย) ๓๑๙.๔๖๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๒๔.๔๖๘ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๔๙.๑๕๙ ล้านบาท เป็น ๑๖๑.๐๙๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๙.๖๕)

งบประมาณ	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ลงทุน	๒๕๒.๙๘๙	๑๑๓.๙๔๖	๔๕.๐๔
ดำเนินงาน	๖๑.๗๒๗	๔๗.๗๙๒	๖๙.๓๒
รายจ่ายอื่น	๙.๗๕๒	๔.๓๕๙	๔๔.๗๐
รวม	๓๒๔.๔๖๘	๑๖๑.๐๙๗	๔๙.๖๕

นางสาวเกศินี คุ่มบุงคล้า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จากผลการเบิกจ่ายครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ เนื่องจาก
คราวที่แล้ว ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เป็นการประสานทางโทรศัพท์กับจังหวัดในกลุ่มจังหวัด แต่ในการประชุม
ครั้งนี้ เมื่อดูจากระบบ GFMS ทำให้ยอดเงินน้อยกว่าคราวที่แล้ว

ประธาน

ให้ดูจากระบบรายงานของคลังจังหวัดอุดรธานี เป็นหลักในการ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบ

เลขานุการ

การเตรียมการไปชี้แจงคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กลุ่มจังหวัดฯ ได้เชิญประชุมส่วนราชการในกลุ่มจังหวัด
มาประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลชี้แจงต่อคณะอนุฯ ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘ โดยมี ผอ.สำนักจัดท่างบประมาณเขตพื้นที่ ๑๐ เข้าร่วมประชุม
ด้วย และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลส่งกลุ่มจังหวัดฯ ภายใน
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันเอกสารยังไม่ครบ
โดยส่วนที่มาก่อนก็ได้จัดส่งให้สำนักงบประมาณช่วยดูให้ก่อน

ประธาน

ช่วยเร่งรัดให้ส่วนราชการที่ยังไม่จัดส่งมาให้ครบถ้วน เพราะกลุ่มจังหวัดฯ ต้องจัดทำภาพรวมในรูปแบบ Power Point เพื่อนำเสนอภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ต่อคณะอนุกรรมการวิสามัญ โดยเสนอรายงานในสถานภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ตัวชี้วัดแต่ละด้าน เน้นที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ตัวเลขข้อมูล ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน และเอกสาร ควรจัดทำให้สมบูรณ์

เลขานุการ

ข้อเสนอแนะของ ผอ.สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๐ ได้ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกับแรงรายละเอียด ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน เช่น การฝึกอบรม ไม่ใช่จัดซื้อกระเป๋า และเสื้อ

๒. งบรายจ่ายอื่น ให้รวบรวมรายละเอียดที่ชัดเจน และขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๓. งบลงทุน เน้น แบบ พร ๔ และ พร ๕ ไม่ใช่เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ และต้องมีความพร้อมของที่ดิน ต้องมีความชัดเจน และพร้อมที่จะดำเนินการได้เลย

นายจรัส นาแฉล้ม

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ สำนักงบประมาณได้ให้คำแนะนำกับ จังหวัดบึงกาฬเกี่ยวกับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องของการจ้างออกาไนซ์ว่าไม่ควรเสนอแต่ควรเป็นการ จัดจ้างดำเนินการเอง

ประธาน

การก่อกำหนดผู้พันแล้วเสร็จหมดทุกจังหวัดหรือไม่เพราะถ้าไม่ทัน ก็คงต้องตกไป

เลขานุการ

ยืนยันครบทุกหน่วยงาน โดยในส่วนของจังหวัดอุดรธานี และในส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดก็ได้มีหนังสือแจ้งหมดแล้ว

ประธาน

ย้ำในเรื่องของงบดำเนินงานที่ห้ามก็ควรงด เช่น เสื้อ กระเป๋า การจ้างออกาไนซ์ และเรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กระทำได้ เฉพาะกรณีที่มีข้อตกลงร่วมกันไว้เท่านั้น และการขอหมวดงบประมาณ ที่ถูกต้องด้วย ในเรื่องของงบลงทุน ต้องมีแบบ พร ๔ และ พร ๕ ต้องมีความพร้อมในด้านพื้นที่ที่จะดำเนินงานหรือไม่

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

เลขานุการ

**๕.๑ จังหวัดหนองบัวลำภูขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘**

จังหวัดหนองบัวลำภูมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นก ๐๐๑๗.๒/๒๘๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณโครงการพัฒนา เศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน ในกิจกรรมพัฒนาระบบ ตลาดต่างประเทศ งบประมาณ ๘,๓๑๗,๑๖๐ บาท โดยคณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มีมติเห็นชอบเมื่อคราว ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ในการนี้พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นหน่วยดำเนิน โครงการฯ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนหมวดเงินเป็นงบรายจ่ายอื่น จากที่ เห็นชอบแล้ว จำนวน ๘,๓๑๗,๑๖๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน ๒,๓๒๑,๐๕๕ บาท ตามจำนวนงบประมาณที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม การขายในต่างประเทศจริง

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ การโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ได้แก่ การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้

- (ก) กิจกรรม
- (ข) พื้นที่ดำเนินโครงการ
- (ค) งบรายจ่าย
- (ง) เป้าหมายโครงการ
- (จ) หน่วยงานรับผิดชอบ

และ ข้อ ๓ กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายที่ไม่กระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ ต่อ ก.บ.ก. ข้อ ๔ เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตาม ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔**

ข้อ ๒๔ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ (หัวหน้า กลุ่มจังหวัด) มีอำนาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำผลผลิต หรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุใน เอกสารประกอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเพื่อเพิ่มเติม เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนงานเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อกวนผู้กักขังข้าม
ปีงบประมาณ

นายชาญยุทธ วันดี
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน
งบประมาณ ๑๗,๑๙๓,๐๐๐ บาท โดยได้มีการว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ โดยดำเนินกิจกรรม
หลักๆ จำนวน ๓ กิจกรรม

๑. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ
๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์
๓. การพัฒนาระบบตลาด จำนวน ๓ กิจกรรมย่อย
 - การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ
 - การพัฒนาระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (การออกแบบเว็บไซต์)
 - การนำสินค้าที่ได้รับการพัฒนาไปจัดงานแสดง

ณ ต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน
และฟิลิปปินส์ แต่ได้เปลี่ยนเป็นเวียดนามแทน เนื่องจากไม่สอดคล้องกับ
กลุ่มจังหวัด

ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๓,๖๒๕,๔๕๒.๕๐ สตางค์
คิดเป็น ๗๙.๒๕ % คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๓,๕๖๗,๕๔๗.๕๐
สตางค์ คิดเป็น ๒๐.๗๐ % โดยจังหวัดหนองบัวลำภูเพิ่งจะทราบว่าการ
จ้างที่ปรึกษาและการเดินทางไปต่างประเทศต้องอยู่ในหมวดงบรายจ่าย
อื่น จึงจะขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณจากงบดำเนินงานไปเป็นหมวดงบ
รายจ่ายอื่นตามที่เสนอขอ จำนวน ๒,๓๒๑,๐๕๕ บาท ตามจำนวน
งบประมาณที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศจริง

ประธาน

จากข้อระเบียบและกฎหมาย ในหลักการแล้ว ถ้าไม่กระทบ
ต่อแผน เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว เป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่มที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามมติเห็นชอบของ ก.บ.ก. แต่กรณีดังกล่าวมีการเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้ว ไม่ทราบว่าในการปฏิบัติสามารถกระทำได้มาก - น้อย
เพียงใด ขอเรียนเชิญท่านคลังจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุมหารือด้วย

นายภาคภูมิ ปุฒมาศ
ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ -
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

ในส่วนของงบประมาณของพาณิชย์ ได้รับงบประมาณเยอะทุกปี
และมีการตอบโจทย์ของกลุ่มจังหวัดหรือไม่อย่างไร

- ต้องตอบโจทย์ตั้งแต่ปีแรกที่ทำได้อย่างไร เช่น การแสดงสินค้า
มีการเพิ่ม GDP ของกลุ่มจังหวัดได้อย่างไร ชาวบ้านก็ยังซื้อสินค้าแพง
อยู่เหมือนเดิม

- ทำแล้ว GDP เพิ่มขึ้นไหม

- บุธที่ไปจัดแสดงที่ต่างประเทศมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไร

ประธาน

เดิมที่เขาให้มาจะดำเนินการเอง โดยอยู่ในหมวดงบประมาณทั้งโครงการ แต่มาเปลี่ยนเป็นจ้างที่ปรึกษาเลยต้องเปลี่ยนหมวดงบประมาณเป็นหมวดงบรายจ่ายอื่นเพราะไม่ได้ขอตั้งแต่ต้น

สำหรับข้อสังเกตของภาคประชาสังคมอยากให้มียรายละเอียดในงบประมาณ คือ มีข้อมูลใหม่จะไปจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ น่าจะมีตัวเลขรวมไว้ในภาพรวมรวมของกลุ่มจังหวัดว่าจำหน่ายอะไร มีรายได้จำนวนเท่าใด

มีการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการบ้างไหม จุดเด่นๆของแต่ละจังหวัด ในหมวดค่าของงบประมาณด้วย

การเปลี่ยนหมวดงบประมาณยังสามารถทำได้ไหม เพราะมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ถึง จำนวน ๑๓,๖๒๕,๔๕๒.๕๐ สตางค์ คิดเป็น ๗๙.๒๕ % คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๓,๕๖๗,๕๔๗.๕๐ สตางค์ คิดเป็น ๒๐.๗๐ %

นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์
คลังจังหวัดอุดรธานี

การเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด คือ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และต้องก้อหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยภาพรวมเป็นตามที่ ครม. กำหนด ในช่วงนี้คงจะทำอะไรไม่ได้แล้ว คงต้องเบิกจ่ายในหมวดงบประมาณไปก่อน เพราะไม่สามารถดำเนินการอะไรได้แล้ว

ประธาน

ให้คลังจังหวัดอุดรธานี และคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ปรึกษาหารือกันว่าสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณได้หรือไม่ โดยให้ปรึกษากันก่อนอย่าเพิ่งทำหนังสือว่าจะทำได้ไหม เพราะมันเลยเวลามาแล้ว

มติที่ประชุม

ให้คลังจังหวัดหนองบัวลำภู และคลังจังหวัดอุดรธานี หารือกัน ผลเป็นประการใด ให้รายงานหัวหน้ากลุ่มจังหวัด และนำเข้าไปประชุม ก.บ.ก. ในโอกาสต่อไป

๕.๒ การจัดทำเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของกลุ่มจังหวัดฯ

นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
(แทน) ผอ. ROC

การจัดทำเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของกลุ่มจังหวัดฯ ขณะนี้การดำเนินงานใกล้แล้วเสร็จ โดยมีการออกไปสอบถามกับผู้บริหารของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นแต่ละจังหวัด และพิจารณารูปแบบความเหมาะสมของแบบ โดยโลโก้เดิมของกลุ่มจังหวัด จะเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จึงได้มีการปรับรูปแบบใหม่ ตามที่ได้ลงพื้นที่และสอบถามผู้บริหาร ซึ่งปรับรูปแบบมา ๒ ครั้งแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้



ความเห็นที่ประชุม

โดยเมื่อได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำไปเป็นติ่มในการ ออกแบบประชาสัมพันธ์โลโก้ต่างๆ ต่อไป

ผู้แทนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ภาคประชาสังคม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องตามทัศนคติของตน และตามความรู้ ความเป็นมาของสัญลักษณ์ เอกลักษณ์ แต่ละจังหวัดที่ โดดเด่น หรือที่ขาดหายไป และขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียด

ประธาน

ตามที่ผู้ว่าจ้างได้นำเสนอให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นนั้น ได้ผ่านการกลั่นกรองแก้ไข ในระดับผู้บริหารมาแล้ว สำหรับความเห็น ในที่ประชุม ก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ผู้รับจ้างรับข้อเสนอ ความคิดเห็นต่างๆ ไปปรับรูปแบบทั้ง ๖ แบบใหม่ โดยให้ปรับเอา เอกลักษณ์ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมาให้ครบทุกจังหวัด เช่น พญานาค ลุ่มแม่น้ำโขง ผีตาโขน ไทบ้านเชียง และดอกบัว โดยต้องคำนึงถึงหลัก วิชาการของท่านด้วย เนื่องจากบางครั้ง เมื่อทำตามข้อเสนอเสียทั้งหมด ก็อาจจะดูไม่ดีก็เป็นได้ เพราะทางเราก็ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบ

ควรมีการจัดประชุมซึ่งอาจจะไม่ใช้การประชุม ก.บ.ก. ก็ได้ เพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.บ.ก. โดยตรง เพื่อรับฟังความคิดเห็นอีก สักครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาให้ความเป็นชอบว่าจะใช้สัญลักษณ์รูปแบบใด

นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
(แทน) ผอ. ROC

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และยินดีที่จะปรับ รูปแบบตามข้อเสนอของที่ประชุมต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

๖.๑ จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/รายการใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ อ.ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบแล้ว

นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน

มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

(แทน) หน.สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู เห็นชอบให้จังหวัดหนองบัวลำภู ใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำไปดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ - รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ งบประมาณ ๓,๑๘๓,๖๐๐ บาท และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการ เพราะเป็นที่ราชพัสดุ และอยู่ในเขตชุมชนเมืองหากดำเนินการแล้วอาจทำให้การดำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ที่ อ.ก.น.จ. เห็นชอบแล้ว ดังนี้

(๑) เปลี่ยนชื่อโครงการ เป็นโครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(๒) เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคล บ้านเพ็กเพ็ญ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

(๓) เปลี่ยนหมวดรายจ่าย เป็นงบดำเนินงาน

(๔) เปลี่ยนหน่วยดำเนินการ เป็นที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู

ประธาน

ขอให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ

เลขานุการ

กรณีที่ อ.ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้น เป็นการให้ความเห็นชอบแบบมีเงื่อนไขก่อนดำเนินการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

(๑) ขออนุญาตใช้ชื่อโครงการดังกล่าวจากสำนักพระราชเลขาธิการหรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้เหมาะสม

(๒) ทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลเมืองเพื่อมอบหมายให้เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นผู้ดูแลรักษาภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

(๓) ระบุรายละเอียดการดำเนินโครงการที่สามารถเกิดประโยชน์ร่วมกันแก่จังหวัดอื่นภายในกลุ่มจังหวัด และระบุรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมให้ครบถ้วน โดยเฉพาะกิจกรรมศึกษาดูงานที่ยังขาดไป

ประกอบกับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่ายที่ อ.ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบแล้ว จากเดิม “โครงการศูนย์การเรียนรู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมปีนเก้าอี้ สำหรับใช้ในการจัดนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ฯ สร้างระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า สร้างห้องน้ำ ปรับปรุงพื้นที่สำหรับลานจอดรถ สร้างรั้วกั้นบริเวณโดยรอบ และจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในศูนย์เรียนรู้ฯ รายจ่ายลงทุน งบประมาณ ๓,๑๘๓,๖๐๐ บาท **ขอเปลี่ยนแปลงเพื่อไปดำเนินโครงการ** “โครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคล)” รายการ : การดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การจัดการรักษา/บำรุงดิน การอนุรักษ์พืชสมุนไพร/อาหารประจำถิ่น ด้านระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ด้านข่าว ด้านหม่อนไหม การเรียนรู้และขยายผล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รายจ่าย งบดำเนินงาน งบประมาณ ๓,๑๘๓,๖๐๐ บาท

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ ๑ สำหรับข้อ ๒ และข้อ ๓ ซึ่งชี้แจงว่าไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการทั้งหมด ซึ่งเป็นรายการที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ อ.ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ดังนั้นเมื่อที่ประชุม ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็สมควรให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่เห็นชอบแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้เสนอต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว

(๒) มติที่ประชุมปรึกษาหารือของ ครม. เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีโครงการ/รายการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณา ให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด

ประธาน

ดังนั้น เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ฝ่ายเลขานุการ ต้องขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ต่อ อ.ก.น.จ. ต่อไป เมื่อเจ้าของพื้นที่ คือ จังหวัดหนองบัวลำภู ยังคงยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินรายการเดิมที่ อ.ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบไว้ได้อีกต่อไป และยืนยันต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการใหม่ ซึ่งยังไม่ได้เสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแล เพื่อพิจารณา หากที่ประชุม ก.บ.ก. ไม่เห็นชอบทางจังหวัดหนองบัวลำภู จะต้องดำเนินการในรายการเดิมและก่อนหน้านี้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากที่ประชุม ก.บ.ก. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามที่เสนอขอ ก็ต้องกลับไปขอความเห็นชอบ อ.ก.น.จ. ก่อนดำเนินงานต่อไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบให้เลขานุการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.

ลงชื่อ มาลินทร์ พันธุ์เดช ผู้จดยางงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

ลงชื่อ ลดาวัลย์ โภคานิตย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางลดาวัลย์ โภคานิตย์)