

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

๑. นายวัฒนา พุฒิศาติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายจิรศักดิ์ ศรีคชา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๓. นายโชติ เชื้อโชติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๔. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๕. นายนราวุฒิ จันทร์ทอง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๖. นางวารภรณ์ อิ่มแสงจันทร์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นางเยาวลักษณ์ ดุจธรรมสาร	(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นางสาวกัลยา เสลามาศย์	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นายสมร ทิพบุญชู	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๐. นายเมธี อุ่นช่วง	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ ๑	กรรมการ
๑๑. นายสำรวย เกษกุล	ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๒. นายปิยะพัทธ์ โมวพรหมานุช	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นายสมศักดิ์ วิชัยนันท์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๔. นายชาญยุทธ วันดี	พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๖. นางปิติพร คำบัว	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๗. นายประเทศ แยมยินดี	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๘. นายประเสริฐ ศรีล้อม	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๙. นายสมภพ สุนันทนาม	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๐. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๑. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ

๒๒. นายคำกอง อามาตย์มนตรี	นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๓. จำสืบเอกฉลอง ภูวิสัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๔. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๕. นายธนาตุลย์ บุตรโคตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๖. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ	ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๗. นางวัฒนา พิธรัตน์	ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๘. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน	คณะกรรมการธรรมมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๙. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต	ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๓๐. นายสวาท ธีระรัตนกุลชัย	(แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๓๑. นายพงษ์ศักดิ์ ยศยิ่ง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นายสถาพร พงษ์นาค	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นายจรัส นาแฉล้ม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๓๔. นายพรพิทักษ์ อามาตทัศน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕. นายยศเสถียร ทองปั้น	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติดราชการ
๒. สหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติดราชการ
๓. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ
๔. นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ

/๖. นายกองค์การ...

๖. นายกองค้การบรืหารส่วนต่าบลนากอก อำเภอสรีบุญเรีอง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๗. นายวิษณุ พืลาสุทธี ปรธานเครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมีอง จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๘. นายอารี วิพบุตร ปรธานกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมีองหนองคาย จังหวัด หนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๙. นายเชิต สิงห์ค้ำป้ออง ปรธานเครื่อข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดเลย	กรรมการ	ติถการกัจ
๑๐. นางพิสมย์ สันหาชนานันท์ ปรธานเครื่อข่าย OTOP จังหวัดเลย	กรรมการ	ติถการกัจ
๑๑. นางไพเราะจิต เจริญยั้ง ปรธานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติถการกัจ
๑๒. นายอรุณ วัตโสภา ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติถการกัจ
๑๓. นางใบ ฮาดดา ผู้ช่วยคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติถการกัจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| ๑. ผศ.ปราโมทย์ ครงยุทธ | สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปท.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| ๒. อาจารย์เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม | สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปท.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| ๓. นายสุรียา คำพันธ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี |
| ๔. นายสุวัฒน์ กระจ่างมนตรี | นายช่างอาวุโส/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง |
| ๕. นายเผด็จ สุขเกษม | วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย |
| ๖. นางจิราภรณ์ ชัยมณี | นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย |
| ๗. นางสาวภาณุพรรณ คำพุด | นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย |
| ๘. นายวินัย สุทธิประภา | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย |
| ๙. นายชนม์บันลือ วรรณพันธุ์ | ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย |
| ๑๐. นายกิตติพงศ์ สุวรรณรินทร์ | สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย |
| ๑๑. นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร | นายอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย |
| ๑๒. นายทศวรรษ ปัญญาแก้ว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๑๓. นายรุจิภาส เศรษฐคำ | พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๑๔. นายพิชาญ บุตรสีสาย | สำนักงานโยธาธิการจังหวัดหนองคาย |
| ๑๕. นายไพโรจน์ โสภภาพ | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย |
| ๑๖. พ.ต.ท.มงคลชัย พลบูรณ์ | สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย |
| ๑๗. พ.ต.อ.จักรารัฐ จงศิริ | ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย |
| ๑๘. นายกิตติ นาครธรินทร์ | นายช่างชลประทานอาวุโส/โครงการชลประทานหนองบัวลำภู |

/๑๙.นายไพบุลย์...

- | | |
|-------------------------------|---|
| ๑๙. นายไพบุลย์ วงชัยยา | หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง/สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี |
| ๒๐. จ.อ.อารีย์ สาดร์นอก | หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สนง.กษ.บก. |
| ๒๑. นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น | นวก.ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๒๒. นายจรัส วงษ์ธรรม | นวก.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๒๓. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท์ | นวก.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๒๔. นายอนุชาติ ตระระรัมย์ | นวก.ปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๒๕. นางสาวเกศิณี คุ่มบุงค์ล้ำ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๒๖. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช | เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๒๗. นางรสริน ศิริเกตุ | เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๒๘. นางสาวชากุรียา ใจขาน | เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๒๙. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร | เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |
| ๓๐. นางสาวกรรณิการ์ ตะเมือง | เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้อำนวยการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่อง **ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**
ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
เรื่อง **รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐**
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท ๐๒๒๔ (อด)/ว ๔๕๗๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั้นหากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขที่แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว

เลขานุการ

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีดังนี้

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๘๐,๕๓๔,๒๐๐ บาท แบ่งเป็น

งบลงทุน ๓๕๒,๔๕๘,๘๐๐ บาท

งบดำเนินงาน ๒๓,๐๗๕,๔๐๐ บาท

งบบริหารจัดการ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.					ร้อยละ
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบบริหาร	รวม	เบิกจ่าย	
จังหวัดอุดรธานี	๒๘,๓๐๐,๐๐๐	๑๑,๖๒๕,๔๐๐	๓,๔๐๐,๐๐๐	๔๓,๓๒๕,๔๐๐	๔๐,๒๕๘,๓๑๕.๒๗	๙๒.๙๒
จังหวัดหนองคาย	๑๒๖,๗๕๒,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๒๗,๓๕๒,๐๐๐	๑๒๐,๙๕๔,๓๒๘.๒๐	๙๔.๙๘
จังหวัดเลย	๖๙,๗๐๒,๐๐๐	๒,๘๗๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๗๒,๙๗๒,๐๐๐	๗๒,๗๒๘,๖๔๙.๖๒	๙๙.๖๗
จังหวัดหนองบัวลำภู	๔๕,๗๖๒,๐๐๐	๗,๔๔๔,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๕๓,๖๐๖,๐๐๐	๔๓,๐๖๐,๐๕๖.๘๒	๘๐.๓๓
จังหวัดบึงกาฬ	๘๒,๘๗๘,๘๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๘๓,๒๗๘,๘๐๐	๘๓,๒๓๗,๘๒๑.๐๖	๙๙.๙๕
รวมทั้งสิ้น	๓๕๓,๓๙๔,๘๐๐	๒๒,๑๓๙,๔๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๕๓๔,๒๐๐	๓๖๐,๒๓๙,๑๗๐.๙๗	๙๔.๖๗

๓.๑.๑ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี รายจังหวัด ดังนี้

(๑) จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่

เลขานุการ

๑.๑ โครงการประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้าการลงทุน ๕ จังหวัด อีสานตอนบน งบประมาณ ๕,๕๕๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๓๓๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒,๒๒๐,๐๐๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ คือ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

- ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ได้ร่วมพิจารณาตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างฯ

ที่ประชุม

รับทราบ

/นายจิรศักดิ์...

นายจรัสศักดิ์ ศรีคชา
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย

(๒) จังหวัดหนองคาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกรมการคลังประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ ๑๙ กิจกรรมงบประมาณ ๑๒๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๒๗,๓๒๙,๗๑๖ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖ กิจกรรมเป็นเงิน ๑๒๒,๑๘๙,๓๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖ เบิกจ่าย ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓ กิจกรรมย่อย เป็นเงิน ๕,๑๔๐,๓๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔ มีเงินเหลือส่งคืน จำนวน ๗๐,๒๘๔ บาท ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการและ อำเภอที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปีทุกรายการได้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่าย งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

คงเหลือ จำนวน ๒ โครงการ ๔ กิจกรรม (กรณีเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

(๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑.๑ กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยววัดผาตากเสื้อ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๒,๖๕๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๒,๖๕๐,๐๐๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

- ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด ๔ งวด คืองวด ที่ ๑,๒,๓ และ ๔ และเบิกล่วงหน้า ๑๕ % รวมเป็นเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายไป แล้วทั้งหมด จำนวน ๑,๒๘๗,๒๐๐.- บาท ผลการดำเนินงานได้ ๗๐% คาดว่า งบประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จะดำเนินการแล้วเสร็จ

นายพิชาญ บุตรสีสาย
(แทน) โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดหนองคาย

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเผด็จ สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย

๑.๒ กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ ๒,๑๕๐,๐๐๐.- บาท โดยแยกเป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๗๕,๓๘๘.- บาท งบลงทุน จำนวน ๒,๐๗๔,๖๑๒.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

- ผลการดำเนินงาน ตรวจรับงานจ้างงวดแรกเรียบร้อยแล้ว มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๗๓๑,๕๐๐.- บาท วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะมีการตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๒ และ ๓ และดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่ประชุม

รับทราบ

/นายเผด็จ...

นายเมธีจ สุกเกษม
วัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย

๑.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบุ
ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย (ระยะที่ ๒) งบประมาณ
๑,๔๒๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน
๑,๔๒๐,๐๐๐.- บาท โดยแยกเป็น งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
งบลงทุน จำนวน ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาทหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ คือ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

ที่ประชุม

รับทราบ

- ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำผู้รับจ้าง

นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองคาย

(๒) โครงการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์)
จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่

๑.๔ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและ
สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบดำเนินการ คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

ที่ประชุม

รับทราบ

- ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๓) จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒ โครงการ ๖ กิจกรรม
(กรณีเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

นายโชติ เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

(๑) โครงการพัฒนาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่

๑.๑ กิจกรรมจัดทำลานค้าชุมชนให้ได้มาตรฐานส่งเสริม
การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดตลาดห้วยเตือ อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู งบประมาณ ๘,๓๓๙,๐๐๐.- บาท คงเหลือเงินไว้เบิกเหลือมปี
จำนวน ๘,๓๓๙,๐๐๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ คือ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดหนองบัวลำภู

นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน
นวก.ชำนาญการ
(แทน)หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดหนองบัวลำภู

- ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานได้ ๔๐% สัญญาจ้างสิ้นสุด
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยผู้รับจ้างยืนยันว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
สัญญาจ้าง

/ (๒) กรณีโครงการ...

นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน
น.ค.ชำนาญการ
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดหนองบัวลำภู

(๒) กรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ
จำนวน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๒,๑๐๗,๐๐๐.- บาท

๒.๑ กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงคำ
ม.๖ ต.เก่ากลอย ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๖ ม. พื้นที่ผิวจราจร ๘๒๔ ตร.ม.
ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย คงเหลือเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓๙๐,๐๐๐.- บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบดำเนินการ คือ ที่ทำการปกครองอำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

- ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานได้ ๕๐% สัญญาจ้างสิ้นสุด
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้รับจ้างยืนยันว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
สัญญาจ้าง

๒.๒ กิจกรรมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยรวก
บ้านหนองแวงคำ ม.๖ ต.เก่ากลอย ถนนกว้าง ๑.๘ ม. ยาว ๑.๘๐ ม. จำนวน
๒.๐๐ ช่อง งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือเงินไว้
เบิกเหลือมปี จำนวน ๒๑๗,๐๐๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ คือ ที่ทำ
การปกครองอำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

- ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานได้ ๕๐% สัญญาจ้างสิ้นสุด
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้รับจ้างยืนยันว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
สัญญาจ้าง

๒.๓ กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านโนนตาล ม.๓ ต.ฝั่งแดง อ.ากลาง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕.๐๐ ตารางเมตร
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือเงินไว้เบิกเหลือมปี
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ คือ ที่ทำการปกครอง
อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

- ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานได้ ๕๐% สัญญาจ้างสิ้นสุด
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้รับจ้างยืนยันว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
สัญญาจ้าง

ที่ประชุม

รับทราบ

นายกิตติ นาครธนิทร์
(แทน) ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทาน
หนองบัวลำภู

๒.๔ กิจกรรมขุดลอกลำห้วยเซียง บ้านวังหมื่นเหนือ ตำบล
หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย คงเหลือเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบดำเนินการ คือ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู

- ผลการดำเนินงาน ดำเนินงานได้ ๙๐% คาดว่าประมาณ
สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะดำเนินการแล้วเสร็จ

/๒.๕ กิจกรรม...

๒.๕ กิจกรรมเสริมพนักงันน้ำลำพะเนียง บ้านวังหมื่นเหนือ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ คือ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
- ผลการดำเนินงาน ดำเนินการได้ ๙๐% คาดว่าประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๑.๒ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑,๔๒๒,๒๓๒,๓๐๐.- บาท แบ่งเป็น
งบลงทุน ๑,๑๒๘,๓๒๕,๗๔๑.๘๑ บาท
งบดำเนินงาน ๒๙๓,๙๐๖,๕๕๘.๑๙ บาท

จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.				
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รวม	เบิกจ่าย	ร้อยละ
จังหวัดอุดรธานี	๑๒๙,๖๓๐,๖๖๑	๑๐๒,๒๖๘,๘๓๕	๒๓๑,๘๙๙,๔๙๖	๑๑๒,๖๓๐,๗๒๐.๕๓	๔๘.๕๗
จังหวัดหนองคาย	๓๑๒,๙๐๑,๗๐๓	๓๑,๕๙๙,๗๓๒	๓๔๔,๕๐๑,๔๓๕	๑๑๖,๕๕๘,๙๓๙.๘๓	๓๓.๘๓
จังหวัดเลย	๑๓๙,๕๗๐,๔๐๐	๗๘,๒๐๐,๕๓๕	๒๑๗,๗๗๐,๙๓๕	๑๒๒,๐๔๐,๘๓๔.๐๐	๕๖.๐๔
จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๕๘,๑๑๗,๘๐๐	๔๘,๓๕๒,๑๓๕	๒๐๖,๔๖๙,๙๓๕	๗๐,๓๐๗,๒๒๗.๔๗	๓๔.๐๕
จังหวัดบึงกาฬ	๓๘๘,๑๐๕,๑๗๘	๓๓,๔๘๕,๓๒๑	๔๒๑,๕๙๐,๔๙๙	๔๐,๖๘๒,๘๑๔.๓๑	๙.๖๕
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๒๘,๓๒๕,๗๔๒	๒๙๓,๙๐๖,๕๕๘	๑,๔๒๒,๒๓๒,๓๐๐	๔๖๒,๒๒๐,๕๓๖.๑๔	๓๒.๕๐

เลขานุการ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอให้จังหวัดได้ชี้แจงสถานะโครงการเป็นรายโครงการ(รายละเอียดผลการเบิกจ่ายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่แนบมาพร้อมนี้)

๑. จังหวัดอุดรธานี

นายสุริยา คำพันธ์

(๑.๑) จังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖

นวก.ชำนาญการ (แทน)

โครงการ ๑๓ กิจกรรม งบประมาณ ๒๒๖,๙๑๒,๑๓๕.- บาท

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๓,๑๖๒,๗๖๓ บาท

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

- คงเหลือ จำนวน ๑๐๗,๙๔๔,๓๗๒ บาท ร้อยละ ๕๑.๑๓

- ยอดเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๐๔,๖๕๑,๒๑๐.๕๓ บาท

โดยแยกเป็น

๑. กั้นแบบมีหนี้ (PO) จำนวน ๓ โครงการ ๖ กิจกรรม วงเงิน ๘๔,๓๙๙,๔๑๐.๕๓ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๘๓๒,๕๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๒

- คงเหลือ ๗๒,๕๖๖,๘๖๐.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๘

๒. กั้นแบบไม่มีหนี้ จำนวน ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม วงเงิน ๒๐,๒๕๑,๘๐๐ บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

- คงเหลือ ๒๐,๒๕๑,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๑.๒) กรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ โครงการขุดลอกและวางแนวท่อนป้องกันวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี หน่วยดำเนินงาน คือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงสำนักงานชลประทานที่ ๕ งบประมาณ ๑๘,๑๙๙,๔๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง

ประธาน

จะลงนามทันภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ หรือไม่อย่างไร

นายสุริยา คำพันธ์

นวค.ชำนาญการ (แทน)

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

ถ้าประกาศได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก็จะทันภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุม

รับทราบ

๒. จังหวัดหนองคาย

นายสถาพร พงษ์นาค

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

หนองคาย

(๒.๑) จังหวัดหนองคาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ ๑๖ กิจกรรม งบประมาณ ๓๔๔,๕๐๑,๔๓๕.- บาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๖,๙๑๒,๔๐๖.๘๓ บาท

- คงเหลือ จำนวน ๒๒๕,๐๑๑,๔๓๔.๘๓ บาท ร้อยละ ๖๕.๘๑

- ยอดเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒๒๙,๐๔๑,๔๖๓.๘๓ บาท

/(๒.๒) กรณี..

(๒.๒) กรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ โครงการปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี ๒๕๖๐ กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยบริเวณ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐ + กม.๒+๖๐๐ ระยะทาง ๒.๖๐๐ กิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงหนองคายงบประมาณ ๓๕,๓๗๐,๐๐๐.- บาท

นายวินัย สุทธิประภา
(แทน) ผู้อำนวยการแขวง
ทางหลวงหนองคาย

- ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR ในระหว่างวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๒ พ.ย. ๒๕๖๐ และจะมีการเสนอราคา ในวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐ หลังจากนั้น ๑๕ วัน จะเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

ประธาน

มีโครงการเดียวใช้หรือไม่

นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองคาย

เป็นโครงการเดียวที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย

ที่ประชุม

รับทราบ

๓. จังหวัดเลย

นายนราวุฒิ จันทร์ทอง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

(๓.๑) จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ ๒๙ กิจกรรม งบประมาณ ๒๑๗,๗๗๐,๙๓๕.- บาท

- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๒,๐๔๐,๘๓๔.- บาท

- คงเหลือ จำนวน ๙๕,๗๓๐,๑๐๑.- บาท ร้อยละ ๔๓.๙๖

- ยอดเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๙๗,๘๖๘,๙๓๕.- บาท

(๓.๒) กรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ งบประมาณ - บาท

- ผลการดำเนินงาน ไม่มีโครงการที่รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ

๔. จังหวัดหนองบัวลำภู

นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน
นวค.ชำนาญการ
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดหนองบัวลำภู

(๔.๑) จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ ๙ กิจกรรม งบประมาณ ๒๐๖,๔๖๙,๙๓๕.- บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๗๐,๓๐๗,๒๒๗.๔๗ บาท

- คงเหลือ ๑๓๖,๑๖๒,๗๐๗.๕๓ ร้อยละ ๖๕.๙๕

- ยอดเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๑๔๙,๔๗๒,๖๒๙.- บาท

/(๔.๒) กรณี...

(๕.๒) กรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ลำห้วยเชียง บ้านวังหมื่นเหนือ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยดำเนินการ คือ โครงการชลประทาน หนองบัวลำภู งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เป็นลักษณะดำเนินการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ที่ประชุม

รับทราบ

นายจำรัส นาแฉล้ม
นวค.ชำนาญการพิเศษ
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

๕. จังหวัดบึงกาฬ

(๕.๑) จังหวัดบึงกาฬ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ ๙๗ กิจกรรม งบประมาณ ๔๒๖,๕๗๗,๘๖๐.- บาท

- เบิกจ่ายแล้ว ๓๙,๙๖๖,๕๐๐ บาท

- คงเหลือ จำนวน ๓๘๖,๖๑๑,๓๖๐ ร้อยละ ๙๐.๖๓

- ยอดเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๓๒๑,๔๗๔,๙๙๓.๘๙

(๕.๒) กรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดำเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ งบประมาณ ๑๕,๕๘๔,๘๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน จังหวัดบึงกาฬได้รับจัดสรร จำนวน ๑ โครงการ ๕ กิจกรรม โดยอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้ง ๕ กิจกรรม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบ

เลขานุการ

๔.๑ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ระยะ ๒๐ ปี

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดฯ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนชาติ ๒๐ ปี โดยกลุ่มจังหวัดฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดทำและเป็นที่ปรึกษาโครงการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำและรับแสดงความคิดเห็น และจัดทำแผนฯ ฉบับสมบูรณ์

ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการจัดส่ง Inception Report และ Interim Report มายังกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๒ ครั้งแล้ว และในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๐ จะมีการรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนฯ ดังกล่าว

/อาจารย์...

อาจารย์เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารในส่วนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ตามประเด็น
คำถามที่สำคัญ คือ

๑. สภาพปัจจุบันของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 ๒. ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ภาพอนาคตของกลุ่มจังหวัดฯ จะเป็นอย่างไร โดยมีปัจจัยที่สำคัญ (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น) จะขับเคลื่อนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 ๓. ภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนต้องมีการสนับสนุนอย่างไร
- ศักยภาพที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด คือ
๑. มีจุดเด่นในเรื่องที่ตั้ง
 - ๑.๑ ติดต่อกับ สปป.ลาว ๒๕๗ กม. สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ ท่องเที่ยว
 - ๑.๒ ติดต่อกับกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน ๒ ตอนกลาง และตอนล่าง ๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
 ๒. ด้านโลจิสติกส์
 - ๒.๑ ภายใน ระบบการคมนาคมขนส่งติดต่อกับพื้นที่ชั้นใน ภายในประเทศ ทางถนน ทางราง เชื่อม EWEC , ECC
 - ๒.๒ เชื่อมโยงภายนอกกับ สปป.ลาว ด้วยสะพานข้ามแม่น้ำเหือง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ ๑ สามารถเชื่อมโยงไปยังเมือง หลวงพระบาง แล้วยังเชื่อมต่อไปยังจีนตอนใต้ และกรุงฮานอย ถ้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ ดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มโอกาส เชื่อมโยงไปยังเวียดนามตอนเหนือ และตอนกลางต่อไป
 ๓. การค้าชายแดน มีจุดผ่านแดนถาวร ๖ แห่ง จุดผ่อนปรน ๑๐ แห่ง
 ๔. ทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุ ทองคำ เหล็ก แปรไรต์ โปแตช
 ๕. พื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดในอีสาน การปลูกพืชพักปลอดภัย ริมลำน้ำโขง โอกาสการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
 ๖. การท่องเที่ยว บ้านเชียง มรดกโลก เชื่อมโยงกับเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง และทุ่งไหหิน ธรรมะ ธรรมชาติ การท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง วัฒนธรรมท้องถิ่น
 ๗. นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี นิคมอุตสาหกรรมหนองคาย และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เชื่อมโยงถึงโอกาสในการเพิ่มมูลค่า การค้าชายแดนที่ขยายไปสู่การค้าต่างประเทศ
- ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย
๑. การค้าชายแดน และการค้าสากล ท่องเที่ยวแม่น้ำโขง เชียงนิเวศ เกษตรอินทรีย์ อุตสาหกรรมเกษตรเชิงนิเวศ

/๒. ท่องเที่ยว...

๒. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การค้าขายแดน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

๓. เมืองน่าอยู่ เมืองธรรมะ และวัฒนธรรม วิถีชุมชนเชิงเกษตรอินทรีย์

**ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ประกอบด้วย**

- **วิสัยทัศน์** คือ อุตสาหกรรมเกษตรชั้นนำ การค้า ท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่

- **ความหมายวิสัยทัศน์**

อุตสาหกรรมเกษตรชั้นนำ หมายถึง กลุ่มจังหวัดจะเป็นกลุ่มจังหวัด
ที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรชั้นนำตามความต้องการของตลาด
ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม โดยใช้ปัจจัยจากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่

การค้าสากล หมายถึง การค้าขายแดน และการค้าพาณิชย์กรรมต่าง ๆ
ของกลุ่มจังหวัดที่จะขยายสู่การค้าสากลกับนานาอารยประเทศ

ท่องเที่ยวสากล หมายถึง เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ตามความต้องการของตลาดท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำใน
ระดับประเทศ และระดับโลก

ชุมชนน่าอยู่ การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกด้านตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นลำดับขั้นตอน รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนา
และอัตลักษณ์ท้องถิ่น

- **เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์**

๑. เพื่อเพิ่มผลิตภัณ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด

๒. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการใน
การผลิตและจำหน่ายสินค้า การบริการและการท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

๓. เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

- **ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการในการผลิตและจำหน่ายสินค้า การบริการและการท่องเที่ยว โดยใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ตัวชี้วัด ผลิตภัณ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด

ค่าเป้าหมาย ผลิตภัณ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ ๙ ต่อปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

ตัวชี้วัด ร้อยละของความสมบูรณ์พื้นที่ทรัพยากรต้นน้ำ ป่าไม้

ค่าเป้าหมาย พื้นที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ และ
ไม่ถูกบุกรุกเพิ่ม

/ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทุนมนุษย์

ตัวชี้วัด ระดับความเหลื่อมล้ำในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด

ค่าเป้าหมาย กลุ่มจังหวัดมีระดับความเหลื่อมล้ำในสังคม ๐.๒-๐.๔

ตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)

ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อหลุดพ้นจาก MIT

ประมาณการอัตราการเติบโตของกลุ่มจังหวัดฯ เฉลี่ยร้อยละ ๙ ต่อปี รัฐบาลจำเป็นต้องมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เป็นโครงการผูกพันต่อเนื่อง ๑๐-๒๐ ปี ต้องเพิ่มการลงทุนให้มากกว่าภาคอื่น โครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่

๑. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย กลุ่มจังหวัดฯ และขยายให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒. ระบบการเกษตร เป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความต้องการของตลาด และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการด้านการเกษตร

๓. ภาคอุตสาหกรรม เป้าหมายเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ตามมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

- ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด

ด้านวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป

- การรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี

เลขานุการ

สำหรับหนังสือเชิญประชุมฯ กลุ่มจังหวัดฯ ได้แจกจ่ายให้จังหวัดเพื่อแจ้งเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี กลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งเชิญไปยังส่วนราชการโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอุดรธานีเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนราชการให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ส่วนภาคเอกชนและภาคประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประธาน

สำหรับรายงานชิ้นกลาง (Interim Report) ใช้สำหรับอ่านเพื่อไปร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี และสำหรับท่านที่ไม่สามารถไปร่วมประชุมได้ก็สามารถส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือทีมงานของแต่ละจังหวัดที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รวบรวมสรุปข้อคิดเห็นต่างๆ เป็นการมองให้ครอบคลุมครบทุกด้าน เพื่อสรุปเป็นแผนฯ ๒๐ ปี ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ การใช้อำนาจตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขานุการ

สรุปมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดเรื่องที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยังไม่สมควรจะปฏิบัติหรือปฏิบัติอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งการจัดให้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑.๑ เรื่องที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สมควรที่จะปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ให้ถือปฏิบัติตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว คือ ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด (มาตรา ๑๘ วรรคสาม) และระยะเวลาของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง)

๑.๒ สำหรับการดำเนินงานตามมาตราอื่นๆ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

/๑.๓ เรื่อง...

๑.๓ เรื่องที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างมีเงื่อนไข คือ ความในมาตรา ๖ (๖), มาตรา ๑๑ (๑), มาตรา ๑๓ (๑), มาตรา ๑๗, มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง, มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง, ตามาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่อ้างถึง “ก.น.จ.” ให้หมายความถึงคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปสาระสำคัญของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑.๔.๑ กำหนดนิยาม “ภาค” “ก.บ.ภ.” “ก.น.จ.” “ก.บ.จ.” “ก.บ.ภ.” และ “แผนภาค”

๑.๔.๒ กำหนดให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และอำนาจหน้าที่ของ ก.บ.ภ.

๑.๔.๓ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ข้อ ๖)

๑.๔.๔ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลาห้าปี (ข้อ ๗)

๑.๔.๕ กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัตินโยบายประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัตินโยบายประจำปีของกลุ่มจังหวัด (ข้อ ๘ และ ข้อ ๙)

๑.๔.๖ กำหนดให้ ก.บ.ภ. เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ กรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องพัฒนาพื้นที่ใดเป็นการเร่งด่วน (ข้อ ๑๐)

๑.๔.๗ กำหนดให้ระเบียบนี้ใช้บังคับกับการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (ข้อ ๑๑)

๒. เห็นชอบให้ ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.น.จ.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากประกาศ ก.น.จ. ฉบับนี้กำหนดให้ เป็นอำนาจของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณในการพิจารณาแก้ไขแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัตินโยบายประจำปีของจังหวัด

/และ...

และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด จึงเห็นควรยกเลิกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๑

๓. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มี ๖ ภาค การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ซึ่ง ประกอบด้วยภาคกลาง,ภาคใต้,ภาคใต้ชายแดน,ภาคตะวันออก,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

๔.๓ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูสัตว์น้ำพื้นถิ่น และสัตว์น้ำเศรษฐกิจตามลุ่มน้ำ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม งบประมาณ ๑๘,๖๐๖,๕๐๐.- บาท หน่วยงานดำเนินการ คือ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

ดำเนินงานในพื้นที่ ๔ จังหวัด และเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว จึงมีความประสงค์ตัดโอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันไปยังจังหวัด โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินงาน และหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จำนวน งบประมาณ ๗,๘๔๖,๗๘๐.- บาท

(๒) สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย จำนวน งบประมาณ ๑,๙๕๕,๑๐๐.- บาท

(๓) สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ จำนวน งบประมาณ ๓,๙๒๗,๒๒๐.- บาท

(๔) สำนักงานประมงจังหวัดเลย จำนวน งบประมาณ ๔,๘๕๗,๔๐๐.- บาท

ทั้งนี้ เมื่อคราวประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ประชุมมีมติให้ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ทบทวนรายละเอียดกิจกรรมของโครงการฯ และเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อได้รับการเห็นชอบแล้ว จึงจะขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อเพิ่มหน่วยดำเนินงานต่อที่ประชุม ก.บ.ก. ในการประชุม ต่อไป

/นายเรียงไกร...

นายเกรียงไกร ไทยอ่อน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดหนองบัวลำภู

เหตุใดไม่มีจังหวัดหนองบัวลำภู

นายไพบูลย์ วงชัยยา
(แทน) ประมงจังหวัด
อุดรธานี

ในการประชุมครั้งแรกในการจัดทำค่าของงบประมาณ สำนักงานประมง
จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ และได้มีการประสานไปยังสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้

นายเกรียงไกร ไทยอ่อน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดหนองบัวลำภู

พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณอำเภอโนนสัง มีพื้นที่ติดกับบริเวณ
เขื่อนอุบลรัตน์ และปลาพื้นถิ่นมีจำนวนลดลง จึงเห็นควรดำเนินการในพื้นที่
ดังกล่าวด้วย จึงจะขอเพิ่มเติมจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าไปรับการจัดสรร
งบประมาณในส่วนนี้ด้วย จะได้หรือไม่

นายโชติ เชื้อโชติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวลำภู

ถ้าจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจะเพิ่มได้หรือไม่

เลขานุการ

สามารถเพิ่มได้ โดยการขอเพิ่มพื้นที่ หน่วยดำเนินการ และนำเข้าที่
ประชุม ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

**๔.๔ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของ
กลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๓๘๗,๕๐๘,๖๐๐.- บาท รายละเอียด ดังนี้

งบลงทุน	๒๓๖,๘๗๒,๐๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	๑๕๐,๖๓๖,๖๐๐ บาท
งบบริหาร	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.					ร้อยละ
	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบบริหาร	รวม	เบิกจ่าย	
กลุ่มจังหวัดฯ	-	๓๒,๘๘๐,๑๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๘๘๐,๑๐๐	-	-
จังหวัดอุดรธานี	๔๓,๐๒๒,๐๐๐	๗๕,๗๕๖,๕๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๑๗๘,๕๐๐	-	-
จังหวัดหนองคาย	๕๙,๒๙๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๙๔,๖๙๐,๐๐๐	-	-
จังหวัดเลย	๗๒,๘๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๗๕,๒๒๐,๐๐๐	-	-
จังหวัดหนองบัวลำภู	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-
จังหวัดบึงกาฬ	๖๑,๗๔๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	๖๒,๑๔๐,๐๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๒๓๖,๘๗๒,๐๐๐	๑๔๕,๖๓๖,๖๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๘๗,๕๐๘,๖๐๐	-	-

เลขานุการ

สาเหตุในการดำเนินการล่าช้า เนื่องมาจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเรื่องของการมอบอำนาจจาก หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ โดยปกติจะใช้ประกาศ คณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำหนังสือไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.ร. เพิ่งจะตอบกลับหนังสือมาช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตัดโอนเงินงบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน ซึ่งในขณะนี้ ได้จัดส่งเอกสารให้แก่แต่ละจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดจัดส่งกลับมายังกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อจะได้ตัดโอนเงินงบประมาณให้จังหวัดต่อไป และในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ได้มีการมอบอำนาจจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เรียบร้อยแล้ว

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอให้จังหวัดได้ชี้แจงสถานะ โครงการที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเป็นรายโครงการ(รายละเอียดผลการเบิกจ่ายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่แนบมาพร้อมนี้)

๔.๔.๑ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑๘,๗๗๘,๕๐๐.- บาท

นายสุริยา คำพันธ์
 นวค.ชำนาญการ (แทน)
 ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
 สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

- ผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ปัญหาที่ยังดำเนินการไม่ได้ คือในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เพียงหน่วยงานเดียว ในปัจจุบันได้แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้อนุมัติโครงการต่อไป

สำหรับงบลงทุนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ทั้งหมด เพราะต้องก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔.๒ จังหวัดหนองคาย จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๙๔,๒๙๐,๐๐๐.- บาท

นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองคาย

- ผลการดำเนินงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒ โครงการ ๔ กิจกรรม เป็นเงิน ๙๔,๒๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ได้อนุมัติให้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๓ กิจกรรม เป็นเงิน ๕๙,๒๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือยังไม่อนุมัติ จำนวน ๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการ

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔.๓ จังหวัดเลย จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗๔,๘๒๐,๐๐๐.- บาท

นายณัฐวุฒิ จันทร์ทอง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

- ผลการดำเนินงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้มอบอำนาจให้ครบทุกกิจกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้าง

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔.๔ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๑,๗๔๐,๐๐๐.- บาท

นายจรัส นาแฉล้ม
นวค.ชำนาญการพิเศษ
(แทน) หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

- ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ๒ กิจกรรม อีก ๓ กิจกรรม งบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ เนื่องจากมีการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕.๑.๑ จังหวัดหนองคาย

นายสถาพร พงษ์นาค
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หนองคาย

(๑) การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศจำนวน ๑ รายการ ก่อหนี้ผูกพัน ๓๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท ได้แก่โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและการตลาดให้กับสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชนบนเส้นทาง Routes :

/กิจกรรม...

กิจกรรมพัฒนาศูนย์นวัตกรรม และกระจายสินค้า OTOP โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยงานดำเนินการ

“ขอยกเลิกคำขอโอน”

(๒) การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ : กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การโฆษณา การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ผ่านสื่อและการจัดทำเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายเป็นหน่วยงานดำเนินการ

“ขอยกเลิกคำขอโอน”

(๓) การส่งมอบสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อนำไปจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อำนวย และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว : กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยววงงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๙,๙๘๘,๐๐๐ บาท โดยตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานดำเนินการ

จังหวัดหนองคายได้รับแจ้งจากตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ว่าได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบสินทรัพย์โครงการของกลุ่มจังหวัดฯ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๙,๙๘๘,๐๐๐ บาท คืนให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อดำเนินการมอบให้เทศบาลเมืองหนองคายเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาต่อไป ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายได้ประสานกับเทศบาลเมืองหนองคายเรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองหนองคายมีความยินดีให้การสนับสนุนในการบำรุงรักษาสินทรัพย์และวัสดุสำนักงานดังกล่าว

จึงขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และเทศบาลเมืองหนองคาย นำเสนอต่อที่ประชุม

กิจกรรม เพิ่มศักยภาพดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย รายการที่จะขอโอน จำนวน ๑๓ รายการ

๑. จอภาพแสดงผล LED Video Wall งบประมาณ ๖๒๕,๙๕๐.- บาท

๒. งานติดตั้งและการเชื่อมต่อสาย งบประมาณ ๑

/๒. Software ...

พ.ต.ท.มงคลชัย พลบูรณ์
สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

๓. Software Video Wall controller งบประมาณ ๓๗๔,๕๐๐.- บาท
 ๔. เครื่อง Sever สำหรับบริหารจัดการกล้องทั้งหมด รองรับกล้องได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กล้อง งบประมาณ ๒,๗๐๑,๗๕๐.- บาท
 ๕. งานติดตั้งและการเชื่อมต่อสาย งบประมาณ ๔๕๔,๕๓๐.- บาท
 ๖. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ VA งบประมาณ ๑๑,๒๓๕.- บาท
 ๗. อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด ขนาด ๔๐ TB งบประมาณ ๓,๐๔๙,๕๐๐.- บาท
 ๘. Internet ความเร็วสูง สำหรับเชื่อมต่อระบบเข้าไปยังอำเภอต่างๆ งบประมาณ ๑๓๙,๑๐๐.- บาท
 ๙. Software Surveillance Management งบประมาณ ๑,๐๑๖,๕๐๐.- บาท
 ๑๐. ชุดควบคุมจอภาพ Enhanced Network Video Matrix งบประมาณ ๔๘๑,๕๐๐.- บาท
 ๑๑. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐VA งบประมาณ ๕๓๕,๕๓๕.- บาท
 ๑๒. คอมพิวเตอร์สำหรับบริหารจัดการ งบประมาณ ๒๔๐,๗๕๐.- บาท
 ๑๓. ชุดกระจายสัญญาณ ขนาด ๒๔ ช่อง ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ งบประมาณ ๘๔,๓๐๐.- บาท
- รวมทั้งสิ้น ๑๓ รายการ งบประมาณ ๙,๙๘๘,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โอนสินทรัพย์ให้เทศบาลเมืองหนองคาย

เลขานุการ

ในขั้นตอนต่อไป ก็จะเป็นหน้าที่ของงานธุรการในการโอนครุภัณฑ์ของ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และขอนำเรียนทุกจังหวัดสำรวจครุภัณฑ์ให้ครบทุกรายการ และนำเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. ให้แล้วเสร็จภายในครั้งเดียวทุกจังหวัดพร้อมกัน โดยขอให้แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ รวบรวมในส่วนของงบ ปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ให้ครบถ้วน ส่งมายังกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อกลุ่มจังหวัดฯ จะได้นำเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. ในคราวต่อไป เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขอใช้และซ่อมบำรุงได้อย่างถูกระเบียบ

นายสมร ทพบุญชู
เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเลย

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทักท้วงเรื่องรถตู้ น้ำมัน และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ได้เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดฯ ในเบื้องต้นแนะนำให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ทำเรื่องขอยืมใช้ไปก่อน จนกว่าจะโอนสินทรัพย์ได้

ที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๖
เลขานุการ

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย เลย
หนองบัวลำภู บึงกาฬ) ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี ขอให้ทุกท่านได้
กรุณาศึกษาเอกสารที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดเตรียมให้แล้ว เพื่อเป็นข้อมูลใน
การเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพื่อการจัดทำแผนดังกล่าวมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น

ที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ มาลินทร์ พันธุ์เดช ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ จิรายุทธ ชมพจนานันท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ ณิชฐพงศ์ คำวงศ์ปิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณิชฐพงศ์ คำวงศ์ปิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ