

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

๑. นายสิทธิชัย จินดาหลวง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	ประธานกรรมการ
๒. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธานกรรมการ
๓. นายโชติ เชื้อโชติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธานกรรมการ
๔. นายชาญชัย คงทัน	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ	รองประธานกรรมการ
๕. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	รองประธานกรรมการ
๖. นายรักสกุล สุริโย	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นางพีรญา เทียงภักดี	(แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นางสาวมณีวรรณ พรหมพุกธา	(แทน) พาณิชย์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นายอำไพ ประเสริฐสังข์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. นายเมธี อุ่่นช่วง	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ ๑	กรรมการ
๑๑. นางสาวพรรณิ วงษ์สง่า	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๒. นายอำนาจ กลมกลิ้ง	(แทน) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นางพิสมัย นามแดง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๔. นางสาวพัชนพร พันธุ์ชิน	(แทน) พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นายเสริมชัย ลีเขียววงศ์	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๖. นางปิติพร คำบัว	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๗. นายประเทศ แยมยินดี	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ
๑๘. นพ.ศราวุธ สันตินันตริกษ์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๙. นายสมภพ สุนันทา	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ

๒๐ . นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๑. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๒. นายคำกอง อามาตย์มนตรี	นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๓. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๔. นายธนาตุล บุตรโคตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๕. นายภาคภูมิ ปุฒมาศ	ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด อุดรธานี	กรรมการ
๒๖. ด.ต.เจนศักดิ์ สารแสน	ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๗. นายเชิด สิงห์คำป๋อง	ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดเลย	กรรมการ
๒๘. นายมงคล สุมาลี	นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๙. นางวัฒนา พิธีรัตน์	ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัด อุดรธานี	กรรมการ
๓๐. นายสุริยัน เหล่าสุอาภา	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๓๑. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๒. นายจำรัส นาแฉล้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๓. นายวสันต์ ไทยสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นายพรพิทักษ์ อามาตย์ศัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕. นายโสภณ ทองโสภา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ

๑. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดราชการ
๒. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดราชการ
๓. นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดราชการ
๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติดราชการ

๕. นายกองค้การบรหการส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๖. นายกองค้การบรหการส่วนตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๗. นางสาวรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๘. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๙. นางเกษร บุคดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๑๐. นายฉลาด สอดชัย คณะทำงานองค์กรชุมชนตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๑๑. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะทำงานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๑๒. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโนรี ตะถา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
๒. นายสมเด็จ จ่าปี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖
๓. นางสาววนิดา กองหล้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี
๔. นายณัฐพล นันทะมิตร	นายช่างชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานอุดรธานี
๕. นายสาคร ขาดิขันธ์	ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๖. นายศักดิ์ราวี ชันทอง	นวก.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
๗. นายราชัน โคตทะเล	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ
๘. นายชาญวิทย์ จันทร์ทับ	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)
๙. นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
๑๐. นายเอกราช ถาเรือง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
๑๑. นายณรงค์ศักดิ์ คูบุญญอารักษ์	ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
๑๒. นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว	นวก.ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเลย
๑๓. นายยศเสถียร ทองปั้น	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเลย
๑๔. นายสมปอง นิพวงลา	นายช่างโยธา สำนักงานทางหลวงชนบทเลย
๑๕. นายกฤตลักษณ์ ยอดปะนัน	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานทางหลวงชนบทเลย
๑๖. นายกำธร เจริญพุด	รองแขวงทางหลวง (๒) แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
๑๗. นางสาวอุษณียาภรณ์ ทานาวาแว	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
๑๘. นายสุลักษณ์ ฐานวิสัย	ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙. นายสุรจิตร เพ็งสา	ปลัด อบต.วังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๐. นายชาติชาย แก้วมาตย์	ผอ.กองช่าง อบต.วังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑. นายเทียน ยศทะเลแสน	นายกองค้การบรหการส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๒. นายอนุพล ศรีสุวรรณ	นวก.ปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย

๒๓. ว่าที่ รต.วีรยุทธ อินทวงศ์	นายช่างโยธา
๒๔. นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิ่น	นวค.ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๕. นายจรัส วงษ์ธรรม	นวค.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๖. นายวีระภัทร ชาวสำอางค์	นวค.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๗. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท์	นวค.ชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๘. นางสาวเกศิณี คุ่มบั้งคล้าย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๒๙. นางรสริน ศิริเกตุ	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๐. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๑. นางสาวชาริยา ใจขาน	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๒. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๓๓. นางสาวกรรณิการ์ ตะเมือง	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน เนื่องจาก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ดิตราขการไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงมอบหมายให้กระผมนายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุมแทน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการทุกท่านตามหนังสือที่ มท ๐๒๒๔(อด)/ว ๑๗๔๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

จังหวัดอุดรธานี

๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน-
กุมภวาปี ต.เชียงแหวน อ.กุมภวาปี และ ต.อุมจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม
จ.อุดรธานี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นงบดำเนินงาน ๑,๑๐๙,๐๐๐
บาท ซึ่งเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเป็นงบลงทุนซึ่งก่องหน้าผู้กผันจำนวน
๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท

เลขานุการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้ติดตามผลดำเนินงานพบว่า
ปัจจุบัน ผลดำเนินการอยู่ที่ร้อยละ ๙๐ โดยแบ่งเป็น การก่อสร้างหอดูนก ๒ หอ
และทางเดินธรรมชาติ ซึ่งในส่วนของงานทางเดินธรรมชาติดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว คงเหลืองานก่อสร้างหอดูนก ซึ่งงานฐานรากเสร็จแล้ว
คงเหลืองานโครงสร้างของหอดูนก ทั้งนี้ได้ส่งเรื่องเพื่อเบิกเงินงวด ที่ ๑ แล้ว
จำนวน ๓๕๔,๒๐๐.- บาท โดยสัญญาสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ และคง
ต้องจ่ายค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญาฯ

นายโนรี ตะถา

(แทน) ผู้อำนวยการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐

(อุดรธานี)

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี

ต.เชียงแหวน อ.กุมภวาปี และ ต.อุมจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

สิ่งก่อสร้างมีอยู่ ๒ ส่วน คือ

๑. ก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติทางน้ำ ระยะทาง ๙๙ เมตร
การดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. ก่อสร้างหอดูนก จำนวน ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ หอ
เหลือที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ หอ

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนหน้า ขณะนี้ดำเนินการได้ ๙๐% แล้ว ซึ่ง
ติดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ประธาน

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนไหน

นายโนรี ตะถา

(แทน) ผู้อำนวยการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐

(อุดรธานี)

ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

นายณัฐพล นันทะมิตร
(แทน) ผอ.โครงการ
ชลประทานอุดรธานี

โครงการชลประทานอุดรธานี มีโครงการที่อยู่ความรับผิดชอบจำนวน ๒
กิจกรรม ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการยกเลิกสัญญา
เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน ทั้ง ๒ กิจกรรม

ประธาน

กิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ หนองบ่อหอ
บ้านกุดคำ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ดำเนินการได้ก็เปอร์เซ็นต์

นายณัฐพล นันทะมิตร
(แทน) ผอ.โครงการ
ชลประทานอุดรธานี

ดำเนินการได้ ๙๕% โดยมีงานวางท่อจำนวน ๒ ตัว ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน ๑ ตัว คงเหลืออีก ๑ ตัว ซึ่งทางผู้รับเหมาไม่เข้าดำเนินงาน

ประธาน

ผู้รับเหมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหรือที่ไหน

นายณัฐพล นันทะมิตร
(แทน) ผอ.โครงการ
ชลประทานอุดรธานี

อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี แต่ใช้วิธีการโทรประสานติดต่อประสานงาน
แต่ปัจจุบันติดต่อไม่ได้ และการบริหารสัญญาใช้วิธีการส่งไปรษณีย์ เท่านั้น

ประธาน

ให้ลองประสานผู้รับจ้างอีกทีเพื่อหาแนวทางแก้ไข หากไม่มีความคืบหน้า
ก็ให้ยกเลิกโครงการ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
(ดิน แหล่งน้ำ) จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ขุดลอกหนองปลาเสื่อม ระยะที่ ๒ บ้าน
ดอนหาด ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ ลงนามในสัญญา ๐.๗๗๕ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมขังพื้นที่ก่อสร้าง
ปรับมาประมาณ ๘ - ๙ เดือน ค่าปรับประมาณ ๒ แสนกว่าบาท

นายณัฐพล นันทะมิตร
(แทน) ผอ.โครงการ
ชลประทานอุดรธานี

กิจกรรมขุดลอกหนองปลาเสื่อม ระยะที่ ๒ บ้านดอนหาด
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กำลังดำเนินการยกเลิกสัญญา
เนื่องจากผู้รับเหมาไม่เข้าปฏิบัติงาน

ประธาน

ผู้รับเหมารายเดียวกัน หรือคนละรายกับโครงการแรก

นายณัฐพล นันทะมิตร
(แทน) ผอ.โครงการ
ชลประทานอุดรธานี

ผู้รับเหมาคนละรายกัน โดยงานที่ดำเนินการเป็นงานขุดลอก โดย
ดำเนินการไปแล้ว ๒๐% และยังไม่ได้ส่งเบิกเงินงบประมาณ โดยไม่เข้าไป
ดำเนินงาน จึงเสนอขอให้ยกเลิกโครงการ

ที่ประชุม

เห็นชอบยกเลิกโครงการ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบลงทุน)

จังหวัดเลย

๑. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
อาเซียน จำนวน ๑ กิจกรรม คือพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
อาเซียน สายทาง ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ปากชม - เชียงคาน จังหวัด
เลย ระหว่าง กม.๑๖๑+๐๐๐ - กม. ๑๖๓+๖๘๐ ระยะทาง ๒.๖๘๐ กิโลเมตร
งบประมาณ ๓๐,๖๑๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ
งาน สัญญาเริ่มวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

นายสันต์ ไทยสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย

พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอาเซียน ดำเนินการแล้วเสร็จ
โดยมีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๕๙

ที่ประชุม

รับทราบ

จังหวัดหนองคาย

๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๑ กิจกรรม คือ
จัดทำลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
งบประมาณ ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๔๐,๕๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่
เบิกจ่าย ๔,๐๐๙,๕๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เลขานุการ

จัดทำลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ดำเนินการไปแล้ว ๕๑% โดยมีการประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน เมื่อวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัญญา

ประธาน

จังหวัดหนองคายเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในสัญญาที่กำหนด

ที่ประชุม

รับทราบ

จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ปรับปรุงขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอนนาคำไฮ - วังสำราญ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่าง กม.๖๙+๐๐๐ - กม.๗๑+๕๕๔ ระยะทาง ๒.๕๕๔ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๔,๘๗๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘,๒๓๑,๘๕๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๔๖,๖๔๗,๑๕๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นายกำธร เจริญพุ่ม
(แทน) ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

ปรับปรุงขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอนนาคำไฮ -
วังสำราญ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ขณะนี้ดำเนินการได้ ๖๒%

ที่ประชุม

รับทราบ

๒. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ขุดลอกคำปลาหลาย บ้านภูพานทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑๘,๗๔๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกเล่นได้ งบประมาณ ๙๗๙,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาว่าปริมาณดินที่ขุดได้น้อยกว่าที่ระบุในสัญญาฯ จึงได้ให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมปริมาณงานให้ครบถ้วน ทั้งนี้ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นายสาคร ขาดิขันธ์
(แทน) นายอำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู

ขุดลอกคำปลาหลาย บ้านภูพานทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สัญญาสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว และได้มีการตรวจรับไปแล้วจำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างยังไม่อนุมัติ เนื่องจากขนาดของความกว้างยังไม่ได้ตามสัญญา

ประธาน

ในส่วนของงานที่ดำเนินการ คือ

นายสาคร ขาดิขันธ์
(แทน) นายอำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู

ขุดลอกลำห้วย โดยดำเนินการได้ประมาณ ๘๐% โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกหินตั้ง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานได้ประมาณ ๖๐% โดยจะมีการคิดค่าปรับตามสัญญา เพราะสัญญาสิ้นสุดแล้ว ขณะนี้กำลังส่งเบิกงานงวดที่ ๓ โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๔ งวดงาน

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ำสิงห์ ตำบลขอนแก่น อำเภอ กุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และก่อสร้างเรือนนอน) งบประมาณ ๒,๑๙๐,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๙๖,๕๓๔.๖๕ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ๑,๔๙๓,๕๖๕.๓๕ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เลขานุการ

ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ำสิงห์ ตำบลขอนแก่น อำเภอ กุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีการขยายสัญญา เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนตัวอาคาร คือ ย้ายห้องน้ำจากด้านหลัง เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างไม่ปลอดภัยกับผู้ให้บริการ จึงมีการปรับเปลี่ยนแบบตัวอาคาร จึงต้องมีการขยายสัญญาออกไปถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ผลการดำเนินงานได้ ๖๐% กำลังส่งเบิกงานงวดที่ ๓ โดยมีการแบ่งงานออกเป็น ๕ งวดงาน

ที่ประชุม

รับทราบ

๒. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท

เลขานุการ

โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือการผลิต และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ รายการโทรทัศน์ สปอตโฆษณา รายการข่าวสั้น สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อ Social Network งบประมาณ ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน ผลการดำเนินงาน ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว ๔ งวดงาน ได้แก่ งานผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ งานผลิตข่าวสั้น และงานผลิตสื่อ Social Network เบิกจ่ายแล้ว ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท กำลังส่งเอกสารเบิกจ่าย ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖ งวดงาน งบประมาณ ๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ การส่งเบิกที่ผ่านมาประกอบด้วย สื่อทางด้านหนังสือพิมพ์ และ Social Network ซึ่งในขณะนี้มีการจัดทำข่าวสั้น ๑๕ ชิ้นงาน และมีการเผยแพร่โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหลังจากนั้น ทาง กสทช. ได้ขอให้ส่งรายการตามผังปกติ

ของช่องทีวีต่างๆ จึงมีผลกระทบต่อการนำเสนอข่าวสั้น โดยคาดว่าจะมีการเสนอ
ขอขยายสัญญาการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณออกไปอีก
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ข้อระเบียบ

๔.๑ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุ่มจังหวัด ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ (กิจกรรม พื้นที่ดำเนินโครงการ งบรายจ่าย เป้าหมายโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ)

จังหวัดหนองบัวลำภู โดยอำเภอนาวัง มีความประสงค์
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเอราวัณ อำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงถนน
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเอราวัณ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียดกิจกรรมเดิม

๑. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้นบันได ทางขึ้นถ้ำและภายในถ้ำ ปรับปรุง
ที่พักริมทางขึ้นถ้ำ และระบบภูมิทัศน์ภายในถ้ำ งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบถ้ำ งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กรณีสร้างลิฟท์ทางลาดขึ้นสู่ถ้ำ
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ปรับปรุงอาคารศูนย์อาหารและสินค้าพื้นเมืองโอท็อป พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. จัดสร้างห้องน้ำ ๔๐ คูหา งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. ฝึกอบรมไกด์ท้องถิ่น งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๗. สร้างศูนย์บริการสื่อสารข่าวสารนักท่องเที่ยว งบประมาณ
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙. จัดทำอีเวนต์โฆษณาและจัดการแสดงแสง สี เสียง ดำเนินข้างสารและนางพมทอม งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ปรับปรุงถนนเข้าสู่ถ้ำระยะทาง ๒ กม. งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑. ปรับปรุงพัฒนาระบบน้ำและไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐาน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขอเปลี่ยนเป็น ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

๑. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

- ตอนที่ ๑ บ้านผาอินทร์แปลง – บ้านแสงทองพัฒนา ตำบลวังทอง ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร.

- ตอนที่ ๒ บ้านแสงทองพัฒนา ตำบลวังทอง – บ้านหนองค้อ ตำบลนาแก ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร

งบประมาณ ๑๔,๐๓๔,๐๐๐ บาท

๒. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแสงทองพัฒนา ตำบลวังทอง – บ้านโคกกระท่อ ตำบลนาเหล่า ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท

๓. ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังภูผาวัง – บ้านผาอินทร์แปลง ตำบลวังทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒,๓๒๖,๐๐๐ บาท

๔. ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านแสงทองพัฒนา ตำบลวังทอง – ภูวัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๓,๑๙๙,๒๐๐ บาท

๕. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแสงทองพัฒนา ตำบลวังทอง – บ้านไทยนิยม ตำบลวังทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔,๓๒๙,๙๐๐ บาท

รวมงบประมาณ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นายสุลักษณ์ ฐานวิสัย
(แทน) นายอำเภอนาวัง

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเอราวัณ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู จากเดิมมีทั้งหมด ๑๑ กิจกรรม ขอเปลี่ยนเป็น ๕ กิจกรรม เนื่องจากติดปัญหาที่ตั้งของถ้ำเอราวัณยังไม่ได้ข้อยุติเกี่ยวกับแนวเขต และการที่จะไปดำเนินงานถ้ำเอราวัณอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เกือกลอย – นากลาง ทางอำเภอนาวัง จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นการก่อสร้างถนนเข้าสู่ถ้ำเอราวัณ จำนวน ๕ สายทาง และขอปรับเปลี่ยนแก้ไขเส้นทางที่ ๕ จากเดิมก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแสงทองพัฒนา ตำบลวังทอง – บ้านไทยนิยม ตำบลวังทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔,๓๒๙,๙๐๐ บาท **เปลี่ยนเป็น**

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต) สายบ้านแสงทองพัฒนา ตำบลวังทอง – บ้านไทยนิยม ตำบลวังทอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔,๓๒๙,๙๐๐ บาท เนื่องจากสภาพเดิมมีความชำรุด เหล็กโผล่ พื้นผิวมีความเสียหายมา

ที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๒ จังหวัดหนองคายขอยกเลิกการโอนเปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ตามมติการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๑๗.๒/๕๘๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยแขวงทางหลวงหนองคาย ขอดอนเรื่องการขอเพิ่มระยะทางโครงการดังกล่าว และยืนยันพื้นที่ดำเนินการเดิม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ รายละเอียด ดังนี้

๔.๓.๑ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒ ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ระหว่าง กม.๒๐+๒๕๐ – กม.๒๐+๙๖๕ และระหว่าง กม.๒๑+๙๗๘ – กม.๒๒+๘๕๘ ระยะทางดำเนินการ ๑.๖๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๓.๒ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒ ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๗๐๐ – กม.๑๔+๐๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๒.๓๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

เห็นชอบให้ถอนเรื่อง

๔.๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขานุการ

กระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการประชุมไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณามอบหมายให้แต่ละส่วนราชการไปพิจารณาแต่ละกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี หน่วยงานไหนจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยให้อยู่ในมุมมองของการเป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัด ไม่ใช่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด และให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบไปเขียนรายละเอียดโครงการ โดยไม่ได้แตกต่างจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี เพราะใช้โครงการจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ๔ ปี มากำหนดรายละเอียดกิจกรรมย่อย ทุกอย่างสอดคล้องกัน และในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมเพื่อ

กลั่นกรองโครงการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ โดยเน้นที่ตอบโจทย์ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด โดยให้แต่ละหน่วยงานไปปรับแก้ตามมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องทำควบคู่ไปด้วย คือ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาอยู่ทั้งหมด ๖ ประเด็น

๑. รายละเอียดกิจกรรม
๒. ความพร้อมในการดำเนินงาน
๓. ความครอบคลุมของพื้นที่ดำเนินการ
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากกิจกรรม
๕. ความเป็นไปได้ของกิจกรรม
๖. ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรม

ฝ่ายเลขาฯ ได้ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วมีการให้คะแนน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยไม่ได้ให้ความสำคัญของจังหวัดใด จังหวัดหนึ่ง แต่ให้ความสำคัญในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ ๘ กิจกรรม งบประมาณ ๒๑๓,๙๕๓,๔๖๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จำนวน ๓ โครงการ ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๙๕๕,๓๓๘,๖๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน จำนวน ๒ โครงการ ๘ กิจกรรม งบประมาณ ๑๙๗,๖๓๖,๒๐๐ บาท

งบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๗๑,๙๒๘,๒๖๐ บาท

โดยมีการจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

๑. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ผ่านสื่อบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (Expo) งบประมาณ ๔๖,๑๕๖,๕๖๐ บาท

๓. กิจกรรมส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO ๑๔๐๐๑) งบประมาณ ๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท

๔. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต และแปรรูปยางพารา งบประมาณ ๕๒,๓๘๗,๒๐๐ บาท

๕. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและการให้บริการแก่ ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ/เครือข่ายชุมชน/ภาคี เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระตุ้นการตัดสินใจ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘. กิจกรรมส่งเสริมการสรรหาและพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายชุมชนด้านการ ท่องเที่ยว งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและการตลาด OTOP และวิสาหกิจ ชุมชนบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นและสัตว์ น้ำเศรษฐกิจ ตามลุ่มแม่น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ ๑๘,๖๐๖,๕๐๐ บาท

๑๒. กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน (Expo) งบประมาณ ๖๑,๙๔๒,๒๐๐ บาท

๑๔. กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูปและบรรจุ ภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs /OTOP และวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖. กิจกรรมวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการ โรงงาน และนิคมฯ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗. กิจกรรมเทศกาลอาหารดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๘. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๑๕,๑๐๔,๗๐๐ บาท

๑๙. กิจกรรม Start up ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานปลอดภัยและเครื่องหมาย Q ให้เป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของตลาด งบประมาณ ๓๑,๕๒๗,๐๐๐ บาท

๒๐. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกั๊ว อำเภอเชียงคาน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑. กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๕๒,๗๘๘,๐๐๐ บาท

๒๒. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว งบประมาณ ๕๑,๑๓๓,๐๐๐ บาท

๒๓. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ดินทางการเกษตรบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง งบประมาณ ๑๕,๑๑๕,๕๐๐ บาท

๒๔. กิจกรรมศึกษาความเหมาะสม-สำรวจ-ออกแบบ ระบบระบายน้ำห้วยหลวงตอนบน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๕. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธชยันตี (ขยายเสาไฟฟ้าปักเสาพาดสายแรงสูงและต่ำ ขึ้นวัดดอยเทพสมบูรณ) งบประมาณ ๒,๕๐๕,๕๐๐ บาท

๒๖. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหอยหิน ๑๕๐ ล้านปี งบประมาณ ๓,๒๑๘,๐๐๐ บาท

๒๗. กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำเอราวัณ งบประมาณ ๑๐,๙๕๘,๐๐๐ บาท

๒๘. กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด (ปากชม-สังคม) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๙. กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด (เลย-นาวัง) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๐. กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ด้านการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของหนองคาย บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง อ.โพนพิสัย งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๑. กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ด้านการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของหนองคาย บริเวณเทศบาลเมือง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๒. กิจกรรมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำตกหินตั้ง ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๓. กิจกรรมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศถ้ำสิงห์ ต.ขอนแก่น อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๔. กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด สู้สากล (ตลาดการท่องเที่ยว) งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๕. กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์บ้านกุดขวางสร้อย อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู งบประมาณ ๑๑,๒๓๖,๑๐๐ บาท

๓๖. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้ประกอบการ ไกด์ มัคคุเทศก์ และชุมชน (มหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์สัญจร ๕ จังหวัดอีสานตอนบน ๑) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๗. กิจกรรมงานเทศกาลพรรณไม้งามแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๘. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างขยายถนนจาก ๒ เลน เป็นถนน ๔ เลน เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๙. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมถนนสายหลักที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ ๓๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายภาคภูมิ ปุฒมาศ
ประธานเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี

ขอชื่นชมทางทีมงาน ฝ่ายเลขานุการ และประธาน เป็นการประชุม กกก.
ที่เดินตามแบบที่รัฐบาลกำหนดไว้ เป็นไปในแนวทางที่ดี เป็นบรรทัดฐานในการ
ทำงานครั้งต่อไป

นางวัฒนา พิธีรัตน์
ประธานศูนย์ประสานงานองค์กร
เอกชนจังหวัดอุดรธานี

ขอชมเชยเป็นการทำงานที่มีเป็นระบบ และสามารถจับต้องได้ และ
รบกวนให้ไปดูเกณฑ์การให้คะแนน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ มาลินทร์ พันธุ์เดช ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

ลงชื่อ ณิชฐพงศ์ คำวงศ์ปิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณิชฐพงศ์ คำวงศ์ปิน)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด