

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)**  
**กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑**  
**ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘**  
**วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี**



๑. นายอดุล จันทนปทุม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	ประธานกรรมการ
๒. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	รองประธาน กรรมการ
๓. นายจำรัส นาแฉล้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ	รองประธาน กรรมการ
๔. นายพรพิทักษ์ อำนวยทัศน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู	รองประธาน กรรมการ
๕. นายเชาว์วรรณ กราบไกรแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	รองประธาน กรรมการ
๖. นายรักสกุล สุริโย	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๗. นายสมยศ ตระกูลจิ่ง	พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๘. นางสาวศรุตดา นรสิงห์	พาณิชย์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นางสาวไพรวลัย ปัชชามาตร	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๐. นายสมบูรณ์ พฤษักษ์กันทราร	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย	กรรมการ
๑๑. นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์เทศ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ที่ ๑	กรรมการ
๑๒. นายชาญยุทธ วันดี	พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๓. นายวิศักดิ์ มหารัตนวงศ์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๔. นายสิทธิพล มิตรบำรุง	(แทน) พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๑๕. นายธงชัย ปัญญาทิพย์	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๑๖. นางปิติพร คำบัว	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๗. นายประเทศ แยมยินดี	(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	กรรมการ

๑๘. นางปาลิตา คำพิบูลย์	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๑๙. นายสมภพ สุนันทนา	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ
๒๐. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร	(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๑. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๒. นายค้การกอง อามาตย์มนตรี	นายกเทศมนตรีตำบลนามะเเพอง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๓. นายอุดมพร ภูวิสัย	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๔. นางวัฒนา พิธีรัตน์	ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ
๒๕. ด.ต.เจนศักดิ์ สารแสน	ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด หนองคาย	กรรมการ
๒๖. นายมงคล สุมาลี	นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ
๒๗. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์	(แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ
๒๘. นายพิชัย พาศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (แทน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	กรรมการและ เลขานุการ
๒๙. นางสาวเกศิณี ค้มบุงคล้า	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นายสุธี ศรีทัตจันทา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่มาประชุม**

๑. ท้องเที้ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๒. นายกเทศมนตรีเมืองเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๓. นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๔. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ
๕. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	กรรมการ	ติตราชการ
๖. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติตราชการ
๗. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติตราชการ
๘. นายภาคภูมิ ปุพมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี	กรรมการ	ติตราชการ
๙. นางสาววรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย	กรรมการ	ติตราชการ

๑๐. นายเชิด สิงห์คำป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๑. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๒. นางเกษร บุคตา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดหนองบัวลำภู	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๓. นายฉลาด สอดซ้าย คณะทำงานองค์กรชุมชนตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๔. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะทำงานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ	กรรมการ	ติดภารกิจ
๑๕. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑	กรรมการ	ติดภารกิจ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายเกรียงไกร กุลจิตติবার	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู
๒. นายกรณ์ เจนศุภวงศ์	นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๓. นายมนตรี พิ่มชัย	ธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี
๔. นายโนรี ตะถา	หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี
๕. นายชัยวัฒน์ หัศกรรัจ	หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ
๖. นายชัยวัฒน์ ภูธิวุฒิ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
๗. นายวิกรานต์ ชนะสุข	(แทน) โครงการชลประทานหนองคาย
๘. นายอำนาจ หงส์ภักดี	(แทน) แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
๙. นายภูวิวัต พูนสูงเนิน	เกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
๑๐. นายจรัส วงษ์ธรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๑. นางรสริน ศิริเกตุ	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๒. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๓. นางสาวศิริินภา วิเศษศิริ	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๔. นางสาวชาคริยา ใจขาน	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๕. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร	เจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
๑๖. นางศศิกาญจน์ สนิทวงศ์ชัย	นักวิเทศน์สัมพันธ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เนื่องจากนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ตีตราขการต้องเดินทางไปรับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย จึงไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงมอบหมายให้นายอดุล จันทนปุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุมแทน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เลขานุการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท ๐๒๒๔(อด)/ว ๑๖๘๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ [www.osmnortheast-n1.moi.go.th](http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th) หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อให้ท่านตรวจสอบ แล้ว หากกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หรือแจ้งที่ฝ่ายเลขานุการ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เลขานุการ

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นงบบริหารจัดการ ๕ ล้านบาท และเป็นงบพัฒนา กลุ่มจังหวัดฯ ๓๑๑.๓๖๓ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๑๖.๓๖๓ ล้านบาท

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ๖ โครงการ (๕๒ รายการ) จากทั้งหมด ๘ โครงการ (๕๔ รายการ) คงเหลือ ๒ โครงการ (๒ รายการ)

ผลการเบิกจ่ายรวม ๓๐๕.๖๘๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๖.๖๒) ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ (๒ รายการ) ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ดังนี้

๑. ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ บ้านฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ โครงการชลประทานหนองคาย รับผิดชอบ รายงานว่า ผลงานจ้างทำได้ร้อยละ ๗๓.๕๐ คาดว่าประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

นายวิกรานต์ ชนะสุข  
(แทน)โครงการชลประทานหนองคาย

ขอแก้ไขสัญญาเป็นเริ่มดำเนินการ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ ๙๐ คาดว่า จะแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้

ที่ประชุม

รับทราบ

๒. ก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า-ขาออก/ห้องน้ำ/โรงจอดรถ/Booth เจ้าหน้าที่พร้อมระบบ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๔๗๓,๕๐๐ บาท เป็นงานที่ต้องเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งงานระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ จึงขอยกเลิกโดยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อขอคืนเงิน และไม่ขอขยายเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ  
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ขอยกเลิกงานเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร และขอคืนเงินงบประมาณที่เหลือ จำนวน ๔๗๓,๕๐๐ บาท

ประธาน

ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบว่าผิดระเบียบหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

รับทราบ

**๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

เลขานุการ

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ เป็นงบบริหารจัดการ ๕ ล้านบาท และเป็นงบพัฒนาฯ ๓๒๕ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๓๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๓ โครงการ (๕๓ รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ (๙ รายการ) ผลการเบิกจ่าย ๓๐๓.๘๗๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๒.๐๘) นั้น

ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายรวม ๓๐๗.๑๐๙ ล้านบาท เพิ่มเป็น (ร้อยละ ๙๓.๐๖) เหลือที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๕ รายการ และยังไม่เบิกจ่าย ๒๒.๘๙๐ ล้านบาท ดังนี้

#### จังหวัดอุดรธานี

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ต.เชียงแหวน อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท

สำหรับงบประมาณในส่วนที่เหลือ จำนวน ๑,๘๘๘,๐๐๐ บาท คือ กิจกรรมก่อสร้างหอดูนก ๒ แห่ง และก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ ทางน้ำ โดยสัญญาจะสิ้นสุดในปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานตลอด แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน

นายโนรี ตะกา  
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
หนองหานกุมภวาปี

ประธาน

ให้ปรึกษาหารือกับตรวจสอบภายในจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูหินจอมธาตุ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท สัญญา ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สิ้นสุด ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๐ ยังไม่มียอดเบิกจ่าย

นายชัยวัฒน์ หัตถกรรจ์  
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน

งบประมาณทั้งหมด ๓ ล้านบาทถ้วน ทำสัญญา ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท เหลือจ่ายจำนวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท แต่ตกไปเพราะขอใช้ไม่ทัน โดยลงนามในสัญญาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีผลการดำเนินงาน คือ งวดที่ ๑ - ๕ จำนวนงบประมาณ ๒,๓๔๙,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างส่งเรื่องขอเบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๖ จำนวนงบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ และสำนักฯ ๑๐ จะเบิกจ่ายให้ได้ภายใน เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ทั้งโครงการ

**เลขานุการ**

๓. การสรรหาและจัดทำเอกลักษณ์ ( Brand Identity) ของกลุ่มจังหวัด เพื่อหาเอกลักษณ์ที่เป็นจุดยืน ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ ของกลุ่มจังหวัด เพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขัน งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการการสรรหาและจัดทำเอกลักษณ์ ( Brand Identity) เป็นการดำเนินงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดำเนินงาน โดยได้มีการเบิกค่าจ้างล่วงหน้า จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือจะเบิกจ่ายหลังจากส่งมอบงาน เรียบร้อยแล้ว การดำเนินงานในขณะนี้ ทางผู้รับจ้างกำลังเดินทางไป สัมภาษณ์ผู้บริหารของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เพื่อสอบถามทัศนคติในการ นำมาประกอบและออกแบบตราสัญลักษณ์ ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ทาง มข. จะเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด หรือผู้แทนเข้า ร่วมประชุม เพื่อหาข้อยุติในการคัดเลือกตราสัญลักษณ์ ซึ่งในเบื้องต้น มีอยู่ ๔ แบบ แล้ว และคาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

**ที่ประชุม**

รับทราบ

**จังหวัดหนองคาย**

๑. จัดทำพื้นที่สัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ ๒๓,๑๒๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๐๑๒,๗๖๐ บาท คงเหลือ ๑๗,๑๑๓,๒๔๐ บาท

**นายสมหวัง อารีย์เอื้อ**  
**(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย**

โครงการจัดทำพื้นที่สัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ ๒๓,๑๒๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๐๑๒,๗๖๐ บาท คงเหลือ ๑๗,๑๑๓,๒๔๐ บาท โดยสิ้นสุดสัญญาแล้ว ประมาณ ๖๕ วัน โดนปรับไปแล้วเป็นเงิน หนึ่งล้าน บาทเศษ

**นายชัยวัฒน์ ภูธินันท์**  
**(แทน) โยธิการและผังเมือง**  
**จังหวัดหนองคาย**

ปัญหาอุปสรรค โดยการทำงานมีทั้งหมด ๗ งาน เบิกจ่าย ไปแล้วคืองานที่ ๑ - ๓ จำนวน ๖ ล้านบาทเศษ งานที่ ๔ - ๕ ประมาณ ๗.๔ ล้านบาท ปัญหาอุปสรรค คือ การขาดแคลนแรงงานเพราะ ช่วงนี้จังหวัดหนองคาย มีงานก่อสร้างเยอะ ทำให้แรงงานไม่เพียงพอกับการดำเนินงาน ส่วนงานที่ ๖- ๗ ประมาณหนึ่งเดือนเศษจะสามารถ เบิกจ่ายงบประมาณ ได้อีก ๙ ล้านบาทเศษ

ที่ประชุม

รับทราบ

๒. ปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำ จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๖๗๙,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

โครงการปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานสัตว์น้ำ จังหวัดหนองคาย เป็นโครงการที่ใช้งบเหลือจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับ มข. โดยผลการดำเนินงานดำเนินการได้ร้อยละ ๘๐% ประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จะส่งเบิกได้

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้บริหารจัดการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นงบบริหารจัดการ ๕ ล้านบาท และเป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ๑๒ โครงการ (๖๓ กิจกรรมย่อย) ๓๑๙.๔๖๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๒๔.๔๖๘ ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดิม ๖๓.๕๒๔ ล้านบาท เป็น ๑๔๙.๑๕๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๕.๙๗)

งบประมาณ	ได้รับ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ลงทุน	๒๔๑.๓๒๗	๑๑๐.๐๖๐	๔๕.๖๑
ดำเนินงาน	๗๑.๑๔๑	๓๕.๓๐๓	๔๙.๖๒
รายจ่ายอื่น	๑๒.๐๐๐	๓.๗๙๖	๓๑.๖๓
รวม	๓๒๔.๔๖๘	๑๔๙.๑๕๙	๔๕.๙๗

ประธาน

ขอให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้ได้ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๖ ของงบประมาณรายจ่าย

ที่ประชุม

รับทราบ



ระเบียบวาระที่ ๔

เลขานุการ

เรื่อง เพื่อทราบ

๔.๑ การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ชั้นกรรมาธิการ

สำนักงานงบประมาณแจ้งปฏิทินการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ชั้นกรรมาธิการ ดังนี้

๑. วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวาระที่ ๑ ซึ่งรับหลักการผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ไปเรียบร้อยแล้ว

โดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ๕๐ คน กำหนดแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๒. วันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ส่วนราชการ และสำนักงานงบประมาณเตรียมข้อมูล และเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญ

๓. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ครม. ให้ความเห็นชอบ หลักเกณฑ์ การเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. วันที่ ๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส่วนราชการจัดทำ รายละเอียดการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ตาม หลักเกณฑ์ที่ ครม.เห็นชอบ เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงานงบประมาณ

๕. วันที่ ๑๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานงบประมาณจัดทำ รายละเอียดการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เสนอ นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอ ครม.

๖. วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ ในวาระที่ ๒ - ๓

กรอบวงเงินงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ และเสนอในชั้น  
คณะกรรมการวิสามัญ งบประมาณ ๔๖๕,๗๔๑,๘๐๐ บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์	คำขอ	พิจารณาจัดสรร
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	๔๗๒,๔๒๑,๒๐๐	๓๗๐,๑๗๓,๐๐๐
๒. เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนของ ผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้า และบริการ	๑๓๒,๕๐๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐,๐๐๐
๓. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ ครบวงจร และได้มาตรฐานตรงตาม ความต้องการของตลาด	๒๖๗,๖๐๑,๘๕๐	๔๘,๕๖๘,๘๐๐
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน แบบบูรณาการ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๘๗๗,๕๒๓,๐๕๐</b>	<b>๔๖๕,๗๔๑,๘๐๐</b>

ให้กลุ่มจังหวัดจัดเตรียมเอกสารประกอบคำชี้แจงต่อ  
คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย

๑. Power point นำเสนอข้อมูลในภาพรวม ๓ นาที
๒. จัดส่งเอกสารที่นำเสนอให้คณะกรรมการวิสามัญ  
พร้อมแผ่น CD จำนวนทั้งสิ้น ๖๕ ชุด ในเอกสารประกอบด้วย
  - รายนามผู้บริหาร (ผู้มาชี้แจง)
  - สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  - ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี ๒๕๕๘
  - แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ -๒๕๕๘
  - จุดเน้นการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับของปี ๒๕๕๘
  - สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกลุ่มจังหวัด (ภาพรวม)

ที่ประชุม

รับทราบ

## ๔.๒ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS)

เลขานุการ

ความเป็นมาของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีแนวคิดและความพยายามในการผลักดันการจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจังหวัดอุดรธานี มีมากกว่า ๑๙ ปี โดยเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ และวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นแม่ข่ายในการจัดตั้ง ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาเขต อุดรธานี ต่อมาในปี ๒๕๔๐ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ได้นำเสนอแนวคิดต่อทวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีให้จัดตั้งวิทยาเขต ณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาระดับสู่ความเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโอกาสต่อไป

ความพยายามตลอดระยะเวลา ๑๙ ปี ที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา แม้จะมีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็เป็นเพียงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดอุดรธานีได้จัดทำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.นอกสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่ง ครม. ได้อนุมัติงบประมาณให้ทำการศึกษาความเหมาะสมจำนวน ๒๙ ล้านบาท ซึ่งผลการศึกษา พบว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับอย่างมาก ส่วนพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย คือที่ราชพัสดุแปลงที่ ๑๘๕๒ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร พื้นที่รวม ๔,๑๐๐ ไร่ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูง และแหล่งน้ำธรรมชาติสวยงาม เหมาะสมกับการจัดสร้างมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ผลการศึกษาชี้ว่ามหาวิทยาลัยที่จะจัดตั้งขึ้น ควรเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๕.๑ จังหวัดหนองบัวลำภูขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เลขานุการ

จังหวัดหนองบัวลำภู มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นภ ๐๐๑๗.๒/๕๑๓๐  
ถว. ๑๘ พ.ศ.๒๕๕๘ ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อ  
หนี้ผูกพันจำนวน ๓ รายการ งบประมาณรวม ๓,๑๘๓,๕๘๙ บาท  
เพื่อนำไปดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิม  
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการ  
ประจำปี ซึ่งถือว่ากระทบต่อแผนปฏิบัติการ

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้  
ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้ว ให้นำความ  
ในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๕ กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มี  
ผลกระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ  
ต่อ ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้วให้เสนอขอความเห็นชอบ  
ต่อ อ.ก.น.จ. ต่อไป

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์ตัน

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖๖ ล้านบาท โดยมีงบประมาณเหลือ  
จ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๓,๑๘๓,๕๘๙ บาท (งวดที่ ๑) และขอ  
นำไปใช้ดำเนินการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘  
โดยดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายกรณ์ เจนศุภวงศ์

นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

โครงการศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิม  
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น ดำริ  
ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู คือ นายชลพล ธิติศักดิ์ ซึ่งย้าย  
ไปดำรงตำแหน่งจังหวัดนครสวรรค์แล้ว และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  
หนองบัวลำภู คนปัจจุบัน คือ นายอำนาจ ตั้งเจริญชัย เพื่อจัดให้มีศูนย์  
เรียนรู้ที่เป็นหลักของจังหวัดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
เนื่องจากจังหวัดหนองบัวลำภูเน้นเรื่องการเกษตรเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่

บริเวณข้างแฟลตที่พักของปกครอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๗ ไร่ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยเป็นการปรับปรุงอาคารเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว และเป็นพื้นที่ที่ความเหมาะสม ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสนามนเรศวร ส่วนการดูแลรักษาทางท้องถิ่นช่วยดูแล เกษตรอำเภอจะช่วยรับผิดชอบท้องที่ โดยให้ท้องถิ่นรับผิดชอบในงบประมาณ ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**๕.๒ จังหวัดหนองบัวลำภูขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

เลขานุการ

จังหวัดหนองบัวลำภูมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นก ๐๐๑๗.๒/๑๙๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน ๑๗,๑๙๓,๐๐๐ บาท จากงบดำเนินงาน ขอเปลี่ยนเป็นหมวดงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๘,๓๑๗,๑๖๐ บาท

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ได้แก่ การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้

- (ก) กิจกรรม
- (ข) พื้นที่ดำเนินโครงการ
- (ค) งบรายจ่าย
- (ง) เป้าหมายโครงการ
- (จ) หน่วยงานรับผิดชอบ

และ ข้อ ๓ กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่กระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.บ.ก. ข้อ ๔ เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔**

ข้อ ๒๔ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) มีอำนาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำผลผลิต หรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนงานเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อกวนผู้กผันข้าม  
ปีงบประมาณ

นายชาญยุทธ วันดี  
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน  
งบประมาณ ๑๗,๑๙๓,๐๐๐ บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งในและ  
ต่างประเทศ และได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนหมวดงบประมาณจากงบ  
ดำเนินงานทั้งหมด ขอเปลี่ยนเป็นหมวดงบรายจ่ายอื่นในส่วนที่ต้องไปจัด  
กิจกรรมในต่างประเทศ จำนวน ๘,๓๑๗,๑๖๐ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**๕.๓ จังหวัดหนองบัวลำภูขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

นายพรพิทักษ์ อำมาตย์ศักดิ์  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

ขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งวดที่ ๒ ซึ่งมียอดเงินเหลือจ่าย จำนวน  
๑,๙๘๘,๐๘๘ บาท เพื่อไปดำเนินโครงการขุดลอกสระน้ำสวนสาธารณะ  
ภูพานทองเชื่อมต่อน้ำตกเหมาไต้ งบประมาณ ๑,๙๘๘,๐๐๘ บาท ซึ่งเป็น  
โครงการที่อยู่ในแผนและงบประมาณที่มีอยู่แล้วไม่เพียงพอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**๕.๔ จังหวัดหนองคาย ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง  
สายภูเสด็จ - สร้างคอม อุดรธานี บ้านภูเสด็จ ตำบลเหล่าต่างคำ  
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการเดิมที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และไม่กระทบ  
ต่อแผน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

**๕.๕ จังหวัดอุดรธานีขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณ**

เลขานุการ

การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม  
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

### ความเป็นมา

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ให้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน” กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยือนแต่ละฝ่ายระหว่างกลุ่มจังหวัดฯ กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสานสัมพันธ์เชื่อมโยงมรดกโลก ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบประมาณ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

### การดำเนินงานที่ผ่านมา

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ พร้อมผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน กลุ่มฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับเจ้าแขวงหลวงพระบาง เมื่อวันที่ ๙ - ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผลการเดินทางไปในครั้งนี้ ได้ตกลงให้จังหวัดอุดรธานี (โดย ม.ราชภัฏอุดรธานี) จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของทั้ง ๓ ฝ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการของ ม.ราชภัฏอุดรธานี

๒. จังหวัดอุดรธานีได้เรียนเชิญเจ้าแขวงหลวงพระบาง และ ผวจ.กวางนิงห์มาร่วมงานมรดกโลกบ้านเชียง โดยเจ้าแขวงหลวงพระบาง ได้มอบหมายให้รองเจ้าแขวงหลวงพระบางและคณะเดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อประสานความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละฝ่าย (จ.กวางนิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไม่ได้มาร่วมงาน เนื่องจากติดงานวันตรุษญวน)

๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ รอง ผวจ.อด. (นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ) และคณะฯ เดินทางไปร่วมงานสงกรานต์ ณ แขวงหลวงพระบาง เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กันตามคำเชิญของเจ้าแขวงหลวงพระบาง

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกลุ่มฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะนักแสดงจากกลุ่มจังหวัดฯ รวมจำนวน ๑๔๐ คน เดินทางไปร่วมงาน Halong Carnival

๒๐๑๕ ณ เมืองฮาลอง จ.กวางนิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ ๖ - ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามคำเชิญของ จ.กวางนิงห์

จากกิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา ปรากฏว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๔,๐๐๐.๐๐๐ บาท ไม่เพียงพอ ยังขาดงบประมาณที่จะต้องดำเนินการตามแผนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ๓ จังหวัด/แขวง (อุตรธานี - หลวงพระบาง - ฮาลองเบย์) ซึ่งทั้ง ๓ ฝ่ายได้ลงนามไว้ ตามผลการประชุมหารือ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ แขวงหลวงพระบาง ซึ่งมีแผนงานร่วมกัน ดังนี้

๑. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
๒. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๓. การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
๔. การลงทุนด้านการท่องเที่ยว
๕. การจัดตั้งคณะทำงานโครงการ “สามเหลี่ยมมรดกโลก (บ้านเชียง - หลวงพระบาง - ฮาลองเบย์)
๖. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวด้านระบบสารสนเทศ

ซึ่งแผนงานที่จะต้องดำเนินการในระยะต่อไปภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว และการจัดตั้งคณะทำงานโครงการฯ

ด้วยเหตุนี้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ จึงขอความเห็นชอบนำเงินเหลือจ่ายจากโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร (ดิน/แหล่งน้ำ) กิจกรรมขุดลอกหนองปลาเสื่อ ระยะที่ ๒ บ.ดอนหาด ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุตรธานี ซึ่งได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีเงินเหลือ จำนวน ๘๐๐,๙๐๐ บาท (แปดแสนเก้าร้อยบาทถ้วน) มาดำเนินงานตามแผนความร่วมมือดังกล่าวแล้ว และขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ จากงบลงทุน เป็นงบดำเนินงาน

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔



ข้อ ๑. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่

(๑) การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้

- (ก) กิจกรรม
- (ข) พื้นที่ดำเนินโครงการ
- (ค) งบรายจ่าย
- (ง) เป้าหมายโครงการ
- (จ) หน่วยงานรับผิดชอบ

(๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด มาดำเนินการแทนโครงการเดิม

ข้อ ๓. กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามข้อ ๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอคณะกรรมการบริหารงานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔. ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามข้อ ๑ แล้วแต่กรณี

เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒๕ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน ที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต หรือโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่มิให้นำไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตรา บุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อสร้างผูกพันข้าม ปีงบประมาณ และมีให้นำไปใช้จ่าย หรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก งบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ หรือค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างชำระ ให้โอนไปชำระเป็นลำดับ แรกก่อนตามลำดับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

\*\*\*\*\*

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ มาลินทร์ พันธุ์เดช ผู้จตุรายนงานการประชุม  
(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)

ลงชื่อ พิชัย พาศรี ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายพิชัย พาศรี)