
 
สรุปผลการประชุม 

คณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ครั้งที่  1 / 2555 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5  กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

ณ ห้องประชุมค าชะโนด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑.นายสาโรช แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   หัวหน้าคณะท างาน 
๒.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี    คณะท างาน 
๓.นายวิชัย จาตุรงค์กร แทน ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี   คณะท างาน 
4.นายสมบัต ิ เถาถาวงศ์ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรน  าภาค 3    คณะท างาน 
5.นายดวงจันทร์  สุวาร ี แทนคลังจังหวัดอุดรธานี     คณะท างาน 
6.นายเจษฎา หมื่นเรียน   แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี    คณะท างาน 
7.นายชาญชัย เดชสุทธิ์  แทน ผอ.สนง.ทางหลวงชนบท     คณะท างาน 
8.นายวัชรพงษ์ ปลิดศรีธง แทน ผอ.แขวงการทางหลวงชนบท    คณะท างาน 
9.นายชาญ เกษมสิน  แทน ผอ.สนง.บ ารุงทางอุดรธานี    คณะท างาน 
10.น.ส.น  าฝน จันทรดี  แทน ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่6   คณะท างาน 
11.นางวลัยลักษณ์ กมลวิทย์ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี   คณะท างาน 
12.นางพรรชนี    ลิ มสุคนธ ์ แทน พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี    คณะท างาน 
13. นางพันธนากานท์ พรนภาลัย แทน ปลัดจังหวัด      คณะท างาน 
14.นางธัญรัศมี อินทรสงเคราะห์ นักวิชาการตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี   คณะท างาน 
15.น.ส.อสิตรา  รัตตะมณี รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ คณะท างาน/เลขานุการ 
๑6.นางลดาวัลย์  โภคานิตย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (OSM) คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ                      
  
ผู้ไม่มาประชุม 
1.หม่อมหลวงอนุมาศ  ทองแถม   ผู้อ านวยการส านักชลประทานที่ 5  (อุดรธานี)  ติดภารกิจ 
2.นายสุขพล  อินตาพรหม   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี    ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิศ หมอยาดี รอง.ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 
2. นางพัชรี  หนันต๊ะ  ปลัดอ าเภอสร้างคอม 
3. น.ส.จิราภรณ์ เบิกมานัด ปลัดอ าเภอทุ่งฝน  
4. นายประเสริฐ ท้าพิต  ปลัดอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
5. นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ ปลัดอ าเภอบ้านดุง 
6. นายณัฐพล วิถ ี ปลัดอ าเภอเพ็ญ     
7. นายสามารถ หมื่นนอก ปลัดอ าเภอหนองหาน  
 
 



2 
 

8.น.ส.รมย์รภัทร อธิพัฒน์วโรดม ปลัดอ าเภอหนองวัวซอ  
9.นางกาจพน วิบูลย์กุล ปลัดอ าเภอกุดจับ  
10.นายสมลักษ์ แสนอินทร์ ปลัดอ าเภอบ้านดุง  
11.นายเกรียงไกร   รัตนะ ปลัดอ าเภอบ้านผือ  
12.นายเจษฎาบดี  บายศรี ปลัดอ าเภอเมืองอุดรธานี  
13.นายชาติชาย    ฤาค าหาร ปลัดอ าเภอหนองแสง 
14.นางรสริน        ศิริเกต ุ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ (OSM) 
15.นางสาวชาคริยา  ใจขาน จนท.ธุรการ  (OSM) 
16. นายจิโรจ  แก้วโวหาร พนักงานบริการ  (OSM) 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 เมื่อกล่าวเปิดประชุมแล้ว  นายสาโรช  แสงอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  หัวหน้าคณะท างาน
ติดตามประเมินผลการด า เนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีของกลุ่ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ประธานที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  การจัดล าดับกลุ่มจังหวัดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
อุดรธานี    ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 
   2555 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เบิกจ่ายได้ในล าดับรอง 
 สุดท้าย  และขณะนี ผลการเบิกจ่ายของกลุ่มอยู่ในล าดับสุดท้ายของประเทศ  จึง

ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
เพราะจะมีผลต่อการอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกลุ่มจังหวัดต่อไปด้วย 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  เพื่อทราบ 
    2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม 
    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2555 ที่ 1534/2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 

รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ช านาญการพิเศษ  เฉียงเหนือตอนบน 1 ได้มีค าสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ที่ 1534/2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน2555 แต่งตั งคณะท างานติดตาม 
 ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม

จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะท างานติดตามในพื นที่ของจังหวัด  
และหัวหน้าส่วนราชการในกลุ่มจังหวัดเป็นคณะท างาน มีอ านาจหน้าที่ตรวจ
ติดตามผลการด าเนินและการเบิกจ่าย ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรค แล้ว
รายงานหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทราบทุกระยะในส่วนของจังหวัดอุดรธานีมีท่านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสาโรช แสงอรุณ เป็นหัวหน้าคณะท างาน และได้
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมคณะท างานในวันนี  

ที่ประชุม รับทราบ 
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2.2 โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2555   

รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 
ช านาญการพิเศษ   งบประมาณ พ.ศ.2555 จ านวนทั งสิ น 9 โครงการ งบประมาณ 303 ล้านบาท 

รายละเอียดตามท่ีแจกจ่ายในที่ประชุม 
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

2.3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ในส่วนของ 
จังหวัดอุดรธานี   

รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีที่คณะท างานต้องตรวจติดตามมี 5 โครงการ 
ช านาญการพิเศษ งบประมาณ 64.800 ล้านบาท  ประกอบด้วย 

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
โดยการพัฒนาลุ่มน  าอย่างเป็นระบบ (พัฒนาลุ่มน  าห้วยหลวง/ห้วยโมง) 28.600 
ล้านบาท 
 2. โครงการส่งเสริมการผิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานเพ่ือ 

    การบริโภคและอุตสาหกรรม (ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์) 8.000 ล้านบาท 
     3. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

(ก่อสร้างถนนลาดยาง 2 สาย) 20.000 ล้านบาท 
 4. โครงการพฒันาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3.200 ล้านบาท 
 5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน 
(จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า) 5.000 ล้านบาท 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

2.4 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก.น.จ.แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภา
ช านาญการพิเศษ   ผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ซึ่งนายธนิตพล ไชยนันท์ เป็น 
    ประธานกรรมาธิการ เห็นชอบให้ ก.พ.ร.ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ.และส านัก 
    งบประมาณ เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2555 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เสร็จสิ นภายในปีงบประมาณ  

กลุ่มจังหวัดฯได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดและส่วนราชการที่ได้รับ 
จัดสรรงบประมาณโครงการในส่วนของจังหวัดอุดรธานี เพ่ือทราบและ
ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด    
ที่ มท 0224(อด)/9377 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555  สรุปดังนี  
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(1) เร่งรัดการก่อหนี ผูกพันรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  
2555   และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 72.00  ของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ  เมื่อสิ นสุดไตรมาสที่ 4  ของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2555 

    (2) เร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ  ที่ได้รับ ทั งงบ 
    ด าเนินงานและงบลงทุน  ให้แล้วเสร็จภายในสิ นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   
    เพ่ือมิให้มีการกันเงินเหลื่อมปีและรายงานกลุ่มจังหวัดฯ ทราบตามแบบรายงาน 
    ภายในวันที่ 25  เป็นประจ าของทุกเดือน จนกว่าจะด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
    (3)การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555   
    ที่ต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  ให้ส่งเรื่องให้กลุ่มจังหวัดภาคฯ   
    ภายในวันที่  16 กรกฎาคม 2555 เพ่ือส่งต่อให้ส านักงบประมาณได้ทันภายใน  

20 สิงหาคม 2555  ซ่ึงอุดรธานี  ไม่มีโครงการที่ต้องขอท าความตกลงกับ 
ส านักงบประมาณแต่อย่างใด 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
    3.1  การติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฎิบตัิราชการของกลุ่ม 
    จังหวัด ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี   

 (1) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวง/ห้วยโมง 28.600 ล้านบาท    
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการในพื นที่ 11 อ าเภอ จ านวนทั งสิ น 13 แห่ง ๆ ละ 2.200 ล้านบาท 
ช านาญการพิเศษ   ลักษณะโครงการเป็นการขุดลอกและก่อสร้างฝาย มอบที่ท าการปกครองอ าเภอ 
    ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงาน สรุปดังนี  

 
อ าเภอ กิจกรรม ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย 

เมืองอุดรธานี - พัฒนาหนองห้วยคบ ม.5 ต.นาข่า 28 มิ.ย.55 / 
บ้านดุง - พัฒนาฝายบา้นจนัทร์ ม.1  ภายใน ก.ค.55 ก.ย.55 

หนองวัวซอ - พัฒนาห้วยแจ้งเกวียน ม.6 ต.น  าพน่ ภายใน ก.ค.55 ก.ย.55 
ทุ่งฝน - พัฒนาล าห้วยโซ ม.6 ต.ทุ่งฝน  ภายใน ก.ค.55 ก.ย.55 
เพ็ญ - พัฒนาห้วยค าปึก ม.18,10 ต.สุมเส้า  21 มิ.ย.55 ก.ค.55 

หนองหาน -  พัฒนาหนองบ่อ ต.หนองหาน  25 ก.ค.55 ก.ย.55 
กุดจับ -  พัฒนาอ่างเก็บน  าห้วยหินลาด บ.โนนฐานะ  

ม.4 ต.สร้างก่อ  
15 มิ.ย.55 ก.ค.55 

 -  พัฒนาล าห้วยนาอ้อย ม.12 ต.กุดจับ 15 มิ.ย.55 ก.ค.55 
พิบูลย์รักษ ์ -  พัฒนาห้วยดาน บ.แดง ต.บา้นแดง  25 ก.ค.55 ก.ย.55 
บ้านผือ -  พัฒนาฝายน  าล้นห้วยสวย ม.10 ต.เข่ือน  า   13 มิ.ย.55 ก.ย.55 

 -  พัฒนาฝายน  าล้นค าอีรุณ ม.5 ต.เข่ือน  า  13 มิ.ย.55 ก.ย.55 
สร้างคอม -  พัฒนาอ่างน  าพาน บ.สร้างคอม ต.สร้างคอม  6 ก.ค.55 ก.ย.55 
หนองแสง - พัฒนาฝายน  าล้นล าห้วยฆ้อง ต.หนองแสง  ภายใน ก.ค.55 ก.ย.55 
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รองผู้ว่าราชการจังหวัด  โครงการที่อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง ให้เร่งรัดก่อหนี ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน 
อุดรธานี    เดือนกรกฎาคม 2555 ให้จงได้  โดยเฉพาะการลงนามในสัญญาควรระบุวัน 
    แล้วเสร็จให้อยู่ภายในปีงบประมาณ  และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ นภายใน 
    ปีงบประมาณเช่นเดียวกัน  โครงการที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงพื นที่ เช่น อ าเภอ 
    ทุ่งฝน ซึ่งรายงานว่าเคลียร์พื นที่ได้แล้ว  หากไม่สามารถด าเนินการต่อได้ ให้รีบ 
    รายงานโดยเร็ว   ส่วนปัญหางานก่อสร้างฝายในฤดูท านาซึ่งต้องน าเครื่องจักร 
    เข้าพื นที่ท านาของประชาชนของอ าเภอบ้านผือ  ให้ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลและ 

แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด  อย่าให้เกิดการร้องเรียนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

มตทิี่ประชุม   รับทราบ และให้ก่อหนี ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2555  
ทุกโครงการ 

(2) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 8.000 ล้านบาท 
รองผอ.วิทยาลัยเกษตร   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
และเทคโนโลยีอุดรธานี  เรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับรายละเอียดกิจกรรมตามข้อสังเกตของตรวจสอบ 
    ภายในจังหวัดตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ทบทวน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

เดิมเป็นการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใน 20 อ าเภอปัจจุบัน 
ด าเนินการใน 2 ส่ วน คือ ส่ ง เสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย ใช้วิธีการอบรมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย 20 กลุ่ม  และการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดอีกส่วนหนึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
องค์กรของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ การปรับปรุงพัฒนาและจัดตั งศูนย์
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และศูนย์ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ภายในชุมชนอีก 2 แห่งขณะนี ได้เริ่มด าเนินโครงการ ก่อหนี ผูกพัน และ
ใช้จ่ายงบประมาณไปบ้างแล้วเป็นบางส่วน  ซึ่งจะได้ท าเรื่องขอเบิกเงินต่อไป 

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ฝ่ายเลขานุการและตรวจสอบภายในจังหวัด ช่วยให้ค าแนะน าในการใช้จ่าย 
อุดรธานี    งบประมาณของวิทยาลัยเกษตรฯ  ให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย เพราะมีการปรับ 
    กิจกรรมภายใต้โครงการเดิม และควรน าเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. 

มตทิี่ประชุม   รับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการสรุปเข้าท่ีประชุม ก.บ.ก.ครั งต่อไป 

(3) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
แทน ผอ.ส านักงาน  ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง 
ทางหลวงชนบทจังหวัด  ถนนลาดยาง 2 สาย งบประมาณ  20.000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
    (1)สายแยก ทล 2270-ค าชะโนด ต.วังทอง อ.บ้านดุง  13,235,000.-บ. 
    (2) สายแยก อด 4028-น  าตกยูงทอง ต.ค าด้วง อ.บ้านผือ 6,765,000.-บ. 
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ก าหนดวันแข่งขันการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 
และจะลงนามให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2555 โดยสิ นปีงบประมาณคาดว่า
จะสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 75 ซึ่งเป็นการด าเนินการคล่อมปีงบประมาณจะมี
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีประมาณร้อยละ 25 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 (4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3.200 ล้านบาท 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลักษณะโครงการเป็นกิจกรรมน าผู้ประกอบการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว 2  
ช านาญการ   เส้นทาง  คือ เชียงใหม่ และภูเก็ต  ด าเนินการในภาพรวมทั ง 5 จังหวัด 
  จะลงนามในสัญญาวันที่ 10 กรกฎาคม 2555  และจะด าเนินโครงการแล้วเสร็จ

ภายในเดือนสิงหาคม 2555  

มตทิี่ประชุม   รับทราบ 
 

 (5) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน 
นักวิชาการพาณิชย์  จังหวัดอุดรธานีรับผิดชอบกิจกรรมการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าที่มี 
ช านาญการพิเศษ   ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน งบประมาณ 5.000 ล้านบาท 
    โดยก าหนดจัดที่ทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี ช่วงเดือนสิงหาคม 2555 ก าหนดวัน 
    แข่งขันการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555  

สามารถลงนามในสัญญาได้เดือนกรกฎาคม 2555  และเบิกจ่ายได้ภายในสิ น
ปีงบประมาณ 2555 

มตทิี่ประชุม   รับทราบ 

    3.2 ร่างปฎิทินการออกตรวจติดตามโครงการฯ 
รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายเลขานุการได้จัดท าร่างปฎิทินการออกตรวจติดตามโครงการเฉพาะโครงการ 
ช านาญการพิเศษ   ในส่วนที่จังหวัดอุดรธานีรับผิดชอบ  เพ่ือให้คณะท างานร่วมพิจารณาและให้ 
    ข้อคิดเห็น 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เห็นชอบในหลักการที่จะให้มีการออกตรวจติดตามโครงการ  ส าหรับก าหนดการ 
อุดรธานี    มอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับผู้เกี่ยวข้องทั งคณะท างานและผู้รับผิดชอบ 
    โครงการ ก าหนดวันที่ชัดเจนแจ้งคณะท างานออกตรวจติดตามต่อไป   และควร 
    ออกตรวจเยี่ยมโครงการที่มีปัญหา เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน  าที่มีปัญหาในการ 
    เข้าพื นที่โครงการ เป็นต้น 

มตทิี่ประชุม   เห็นชอบตามท่ีหัวหน้าคณะท างานเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการ 
    ก าหนดวันออกตรวจติดตามโครงการต่อไป   
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ  

4.1 แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แทนคลังจังหวัดอุดรธานี             ในเรื่องของการเบิกจ่ายไม่อยากให้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพราะจะท าให้ 
 การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างล่าช้าออกไป และอาจเกิดปัญหาการร้องเรียนได้

ในอนาคต  ดังนั น จึงควรแจ้งผู้รับเหมาให้เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จและขอ
เบิกเงินภายในปีงบประมาณด้วย 

 
หัวหน้าส านักงาน เพ่ือด าเนินการตามมติที่ประชุมและเร่งรัดการเบิกจ่ายตามที่คลังจังหวัดเสนอ  
จังหวัดอุดรธานี   จึงขอความร่วมมือส่วนราชการที่ก่อหนี ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแล้ว ให้รีบส่ง 

ข้อมูลหลักผู้ขายให้กลุ่มจังหวัดโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการในระบบ GFMIS  
 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบให้ส่วนราชการที่ก่อหนี ผูกพันแล้ว ส่งข้อมูลหลักผู้ขายให้ส านักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ชั น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 
10 สิงหาคม 2555  และเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จ  สามารถเบิกจ่ายได้
ทันภายในปีงบประมาณ  2555  โดยไม่ต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี 

 
----------------------------------------------- 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 
     ลงชื่อ........ลดาวัลย ์โภคานิตย์...................ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางลดาวัลย์ โภคานติย์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นุช/โครงการปี2555/รายงานการประชุมติดตามครั้งท่ี1_บุ้ง 


